

労働環境改善スケジュール

部 野 名		作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		5月		6月				7月			8月		9月		10月		11月		12月以降	備 考	
					25	1	8	15	22	29	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中			下
労働環境改善	防護装備	1	(実 績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 (予 定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	現場作業			DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進																(継続実施)	
	ヒューマンエラー防止	2	(実 績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 (予 定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業			協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等																(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発
	人身安全	3	(実 績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業母の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月） (予 定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業母の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価																		(継続実施)	
		熱中症予防対策の実施(4～10月)																						
	健康管理	4	(実 績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2025年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備 (予 定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2025年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備	現場作業	健康相談受付																		(継続実施)	
		【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き、2025年度対象者(退職者及び協力企業作業員)への検査案内に向けた準備																						
		5	(実 績) ・1F救急医療室の勤務医師調整 (予 定) ・1F救急医療室の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の勤務医師調整																		(継続実施)	
		1F救急医療室の勤務医師調整																						
		6	(実 績) (予 定)	現場作業																				
要員管理、労働環境改善	7	(実 績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予 定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計																		(継続実施)		
	8	(実 績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 (予 定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応		検討・設計 現場作業																				(継続実施)

