

# 福島第一原子力発電所 3号機燃料取り出し作業の 実施状況について（輸送容器への装填作業の完了について）

< 参 考 資 料 >  
2 0 2 1 年 2 月 2 6 日  
東 京 電 力 ホ ー ル テ ィ ン グ ス 株 式 会 社  
福 島 第 一 廃 炉 推 進 カ ン パ ニ ー

- 3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しについては、中長期ロードマップに基づき、2020年度内の取り出し完了を目標に、2019年4月15日から作業を実施しておりますが、本日（2月26日）午後5時52分、第84回目となる燃料取り出し作業において、当初、使用済燃料プールに566体あった燃料のうち、最後の6体を燃料ラックから取り出し、輸送容器に装填する作業を完了しました。
- 3号機使用済燃料プールラックからの燃料取り出し作業については、本日全て完了しましたが、今後予定されている共用プールへの移送完了に向けて、引き続き安全最優先で確実に作業を進めてまいります。

【使用済燃料プールにおける作業の状況】（2/26）




燃料ラックからの吊り上げ



輸送容器への装填



遠隔操作室における作業状況



○ 今回の取り出し燃料

- : ハンドル変形燃料
- : ガレキ撤去完了
- : 燃料取り出し済
- : 燃料が入っていないラック
- : 燃料交換機, コンクリートハッチが落下したエリア