

2 0 1 7 年 2 月 2 7 日
東京電力ホールディングス株式会社
福 島 復 興 本 社

福島復興本社における 賠償・除染・復興推進に関する取り組み状況 ～福島復興への責任を果たすために～

- 原子力損害賠償の進捗状況 _____ 1 ～ 3
- 除染等推進活動状況 _____ 4 ～ 5
- 復興推進活動状況 _____ 6 ～ 9

原子力損害賠償の進捗状況について

<原子力損害賠償のご請求・お支払い等実績>

2017年2月17日現在


	個人 ※1	法人・個人 事業主など
ご請求について		
ご請求書受付件数(延べ件数)	約2,286,000件	約440,000件
本賠償の状況について		
本賠償の件数(延べ件数)	約2,171,000件	約373,000件
本賠償の金額 ※2	約3兆1,995億円	約3兆6,326億円
これまでのお支払い金額について		
本賠償の金額 ※2	約6兆8,322億円①	
仮払補償金	約1,529億円②	
お支払い総額	約6兆9,850億円①+②	

※1 個人の自主的避難等に係る損害を含んでおります。

※2 仮払補償金から本賠償に充当された金額は含んでおりません。

<賠償支払額及び要賠償額の推移>

(億円)



<賠償項目別の合意金額の状況>

	要賠償額【新・総特】<A> (1/31変更認定)	合意いただけた実績※1 (2017年1月末現在)
I. 個人の方に係る項目	21,374億円	19,268億円
検査費用等	3,331億円	2,532億円
精神的損害	11,487億円	10,543億円
自主的避難等	3,681億円	3,627億円
就労不能損害	2,874億円	2,565億円
II. 法人・個人事業主の方に係る項目	27,879億円	25,724億円
営業損害	4,956億円	4,876億円
出荷制限指示等による損害及び風評被害	16,657億円	16,109億円
一括賠償（営業損害、風評被害等）	3,150億円	1,614億円
間接損害等その他	3,115億円	3,124億円
III. 共通・その他	18,099億円	15,527億円
財物価値の喪失又は減少等	13,317億円	12,529億円
住居確保損害	4,532億円	2,748億円
福島県民健康管理基金	250億円	250億円
IV. 除染等※2	16,309億円	9,168億円
合計	83,664億円	69,688億円

※1 振込手続き中の方も含まれるため、これまでのお支払金額とは一致しません。

【B/A 83%】

※2 閣議決定及び放射性物質汚染対処特措法に基づくもの。

<ご案内を開始している主な賠償項目>

	個人	法人・個人事業主
2011年	8月：個人本賠償 ・精神的損害 ・就労不能等に伴う損害 ・検査費用 ・避難・帰宅・一時立入費用 ・生命・身体的損害 等	9月：法人本賠償 ・営業損害 ・出荷制限指示等による損害 ・風評被害 ・間接損害 等
2012年	2月：自動車に対する賠償 自主的避難等に係る損害に対する賠償 7月：建物の修復費用等に係る賠償	2月：自動車に対する賠償 12月：償却資産および棚卸資産の賠償
2013年	3月：宅地・建物・借地権等に係る賠償 家財の賠償 11月：田畑に係る賠償	3月：宅地・建物・借地権等に係る賠償 11月：田畑に係る賠償
2014年	1月：精神的損害（要介護者さま等への増額）に係る賠償 3月：移住を余儀なくされたことによる精神的損害に係る賠償 早期帰還に伴う追加的費用に係る賠償 避難指示解除後の相当期間に係る賠償 仏壇の賠償 4月：住居確保に係る費用の賠償 7月：墓石等の修理に係る賠償 9月：宅地・田畑以外の土地および立木に係る財物賠償 自主的除染に係る費用の賠償	9月：宅地・田畑以外の土地および立木に係る財物賠償 自主的除染に係る費用の賠償
2015年	2月：家財の個別賠償 3月：福島県の避難指示区域以外の地域における立木に係る財物賠償 4月：墓石等の移転に係る賠償 6月：避難指示解除準備区域・居住制限区域における精神的損害の追加賠償	3月：避難等対象区域内の農林漁業以外の事業者さまに対する仮払 福島県の避難指示区域以外の地域における立木に係る財物賠償 6月：新たな営業損害賠償等
2016年	2月：住居確保費用（持ち家）の賠償における賠償上限金額の見直し	12月：農林業者さまに対する2017年1月以降の営業損害賠償等
2017年	2月 住居確保費用（持ち家）の賠償における賠償上限金額の見直し	

【ADRの対応状況】

2017年2月17日現在

申立件数		21,679件
解決件数		19,599件
	全部和解件数	16,221件
	取下げ件数	1,874件
	打切り件数	1,503件
	却下	1件
現在進行中の件数		2,080件

出典：原子力損害賠償紛争解決センターHPより

※申立件数のうち、当社に送達がなされているのは21,515件(2月17日現在)

※当社に送達された件数は月平均で約230件(平成28年度)

※現在進行中の件数のうち、148件は一部和解が成立している。

※和解金額は約2,692億円


■ 現在までの主な取り組み

- 1月の活動実績は延べ4,462人
- 国・市町村等が実施する除染、中間貯蔵、廃棄物・リサイクルの業務に人的・技術的な対応を実施

[1月の活動実績]

活動内容		延べ人数
除染特別地域（国直轄除染）における対応		1,261人
除染実施区域（市町村除染）における対応		550人
中間貯蔵への対応		1,747人
廃棄物・リサイクルへの対応		258人
その他		646人
1月の活動実績合計		4,462人
復興本社設立（2013年1月）からの累計		211,521人

[月別・活動内容別実績の推移] 2016年1月～2017年1月



飯舘村・川俣町山木屋地区 帰還に向けた施策への対応

実施時期 2014年5月～

実施場所 飯舘村、川俣町山木屋地区

実施人数 社員 延べ約11,000人（2017年1月末現在）

実施内容 2017年3月末に避難指示の解除を迎える飯舘村※と川俣町山木屋地区において、環境省からの要請により、解除前の確実な線量低減に向け、本格除染およびフォローアップ除染における線量確認や除染手法等提案のための現地調査を実施
※ 帰還困難区域を除く

<飯舘村>



〔本格除染(学校施設)〕除染前の現地調査状況



〔フォローアップ〕本格除染後の現地調査状況



〔フォローアップ〕除染中の線量確認状況

<川俣町山木屋地区>



〔フォローアップ〕本格除染後の現地調査状況



〔フォローアップ〕除染中の線量確認状況(1)



〔フォローアップ〕除染中の線量確認状況(2)


■ 現在までの主な取り組み

- 1月は、清掃・片づけならびに除草、除雪活動を中心に実施。活動実績は延べ6,954人
- 地域に密着した取り組みとして「広野“ふる里ふれあい”マラソンの開催支援」、季節的な取り組みとして「仮設住宅の屋根の雪おろしと敷地内除雪」を実施

[1月の活動実績]

活動内容		延べ人数
清掃・片付け（屋内清掃・大型家財搬出等）		2,075人
除草・除雪（町道・住宅進入路・公共施設等）		3,327人
一時帰宅対応等		544人
その他（イベント運営補助・介護研修会 他）		1,008人
1月の活動実績合計		6,954人
復興本社設立（2013年1月）からの累計		323,115人

[月別・活動内容別実績の推移] 2016年1月～2017年1月



第3回広野“ふる里ふれあい”マラソンの会場設営ならびに運営補助

実施時期	2017年1月27日（準備）、29日（イベント当日）
実施場所	県道広野小高線（浅見川河口付近）及び広野町内
実施人数	社員延べ45人
実施内容	広野町からの要請により、広野“ふる里ふれあい”マラソンへの支援（会場設営、選手誘導、ブース支援、会場片付け）を実施

<活動の様子>



駐車場のライン引きの様子 [2017年1月27日撮影]



スタートゲート組み立ての様子 [2017年1月29日撮影]



選手誘導の様子 [2017年1月29日撮影]



中継地点誘導の様子 [2017年1月29日撮影]



ブース内での豚汁配布の様子 [2017年1月29日撮影]



会場片付けの様子 [2017年1月29日撮影]

仮設住宅の除雪（会津若松市・会津美里町）

実施時期	2017年1月16日～2月14日（うち14日間）※降雪により継続実施
実施場所	会津若松市（大熊町仮設住宅）、会津美里町（檜葉町仮設住宅）
実施人数	社員延べ547人
実施内容	大熊町と檜葉町からの要請により、仮設住宅の屋根の雪下ろしや、生活通路確保のための敷地内除雪等を実施

<除雪前後の様子(会津若松市)>



除雪前の様子 [2017年2月13日撮影]



除雪後の様子 [2017年2月13日撮影]

<除雪の様子(会津若松市)>



除雪の様子 [2017年2月13日撮影]



除雪の様子 [2017年2月13日撮影]

<除雪の様子(会津美里町)>



除雪の様子 [2017年2月7日撮影]



除雪の様子 [2017年2月7日撮影]

第6回ならは雪まつり開催支援

- 実施時期** 2017年2月16日～17日（準備）、18日（イベント当日）
- 実施場所** 会津美里町（宮里応急仮設住宅）
- 実施人数** 社員延べ53人
- 実施内容** 宮里応急仮設住宅自治会からの要請により、ならは雪まつりへの支援（巨大滑り台・雪像制作、会場 設営、運営補助）を実施

<巨大滑り台制作の様子>



制作の様子 [2017年2月16日撮影]



制作後の様子 [2017年2月18日撮影]

<雪像制作の様子>



制作の様子 [2017年2月16日撮影]



制作後の様子 [2017年2月18日撮影]

<雪まつり当日の様子>



餅つきの様子 [2017年2月18日撮影]



会場風景 [2017年2月18日撮影]