

件名	柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更の届出について
通報日	平成17年4月19日
概要	<p>工事計画の見直しに伴い、柏崎刈羽原子力発電所2号機及び5号機の使用済燃料プール増容量工事の工事計画を変更することといたしました。</p> <p>2号機</p> <p>【変更前】</p> <p>第一期工事 H16.7～H17.4</p> <p>第二期工事 H18.5～H19.2</p> <p>【変更後】</p> <p>第一期工事 H16.7～H17.9</p> <p>第二期工事 H18.1～H18.11</p> <p>5号機</p> <p>【変更前】</p> <p>第一期工事 H16.6～H17.3</p> <p>第二期工事 H17.11～H18.8</p> <p>第三期工事 H19.7～H20.4</p> <p>【変更後】</p> <p>第一期工事 H16.6～H17.4</p> <p>第二期工事 H17.12～H18.9</p> <p>第三期工事 H19.9～H20.5</p>