

件名	柏崎刈羽原子力発電所平成18年度定期検査年間計画(変更版)
通報日	平成18年10月10日
概要	<p>平成18年度定期検査年間計画に変更が生じたため、改訂版を提出。</p> <p>【変更前】 4号機 第9回定期検査 H18.4.9～H18.9.27(172日間)</p> <p>【変更後】 4号機 第9回定期検査 H18.4.9～H18.12.13(249日間)</p> <p>【変更前】 7号機 第7回定期検査 H18.8.23～H18.11.21(91日間)</p> <p>【変更後】 7号機 第7回定期検査 H18.8.23～H18.12.5(105日間)</p> <p>(注) 期間については、定期検査による停止期間を示します。 また、停止期間はその時点での見通しであり、実際とは異なる可能性があります。</p>