

件名	発電所の工事計画の概要（変更届出）
通報日	平成22年7月15日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所工事計画変更届出を平成22年7月15日に、下記内容で届出を実施。</p> <p>〈概要〉</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・変更の日付 平成22年6月21日</li><li>・変更内容 平成20年8月8日付け、原管発20第234号をもって変更届出いたしました柏崎刈羽原子力発電所の工事計画（5号炉の使用済燃料プール増容量工事）について変更。</li><li>・変更の理由 平成19年7月に発生した新潟県中越沖地震に伴い、5号炉の使用済燃料プール増容量工事の第三期工事は実施時期を未定としておりましたが、工事実施時期が確定したため、工事計画を変更することとした。</li></ul>