








件名	定期検査（燃料取替を含む）及び定期事業者検査の実施計画並びにそれらの実施結果 （平成22年度定期検査年間計画変更）
通報日	平成22年12月27日
概要	柏崎刈羽原子力発電所平成22年度定期検査年間計画（変更版） ○変更箇所 ・5号機 第12回定期検査後の発電機並列日の反映 注）今後の営業運転開始時期が決まっていないことから、平成22年12月以降の運転計画については「未定」とする。 添付 「柏崎刈羽原子力発電所 平成22年度定期検査年間計画」

柏崎刈羽原子力発電所 平成22年度定期検査年間計画

東京電力（株） 柏崎刈羽原子力発電所

月 ユニット	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1号機	第15回定期検査 H22/6/6 											
2号機	中間停止（第12回定期検査中） (未定) H19/7/5 											
3号機	第10回定期検査 (未定) H19/9/19 											
4号機	第10回定期検査 (未定) H20/2/11 											
5号機	第12回定期検査 H22/11/25 H18/11/24 運転中 (未定) 											
6号機	第9回定期検査 H22/10/31 H23/1/14 運転中 運転中 											
7号機	H22/4/18 第9回定期検査 H22/6/28 運転中 運転中 											

注) 表記されている定期検査期間は停止期間を示す。また、実際の起動計画とは異なる可能性のあるものである。