

件名	発電所の工事計画の概要 (柏崎刈羽原子力発電所工事計画変更届出)
通報日	平成23年4月26日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所工事計画変更届出を平成23年4月15日に、下記内容で届出を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・変更の日付 平成23年3月31日付け ・変更の内容 平成23年2月1日付け、原管発官22第441号をもって変更届出いたしました柏崎刈羽原子力発電所の工事計画（5号炉の使用済燃料プール増容量工事）について、変更いたしました。 <p>なお、平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の影響により、今後の工程が不透明であることから、着工時期を未定としております。着工時期が確定次第、改めて工事計画の変更届出を提出いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・変更の理由 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の影響により、柏崎刈羽原子力発電所の着工時期が不透明となったため、工事計画を変更することといたします。