

|     |  |
|-----|--|
| 件名  | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく<br>施設の設置又は変更計画の概要<br>(5号、6号及び7号炉共用の固化装置の変更工事における工事計画変更)                        |
| 通報日 | 平成25年10月4日   |
| 概要  | <p>平成21年8月6日付け連絡分の内容(工程)変更。</p> <p>5号、6号及び7号炉共用の固化装置の変更工事の工事实施時期について、放射性廃棄物発生量の想定を見直したことに伴い、工事計画を変更しました。</p> |