

件名	定期検査（燃料取替を含む）及び定期事業者検査の実施計画並びにそれらの実施結果（2026年度定期検査年間計画）
通報日	2026年 3月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所における2026年度定期検査年間計画は別紙の通り。</p> <ul style="list-style-type: none">・別紙「柏崎刈羽原子力発電所 2026年度定期検査年間計画」参照

柏崎刈羽原子力発電所

2026年度 定期検査年間計画

柏崎刈羽原子力発電所 2026年度定期検査年間計画

月 ユニット	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1号機	第16回定期検査 <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> (未定(注1))											
2号機	中間停止(第12回定期検査中) <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> (未定(注2))											
3号機	第10回定期検査 <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> (未定(注2))											
4号機	第10回定期検査 <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> (未定(注2))											
5号機	第13回定期検査 <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> (未定(注1))											
6号機	運転中											
7号機	第10回定期検査 <div style="background-color: gray; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> (未定(注1))											

(注1) 柏崎刈羽原子力発電所1、5、7号機については、東北地方太平洋沖地震による影響に伴い、運転計画を確定できないことから、運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。

(注2) 柏崎刈羽原子力発電所2～4号機については、新潟県中越沖地震による影響等に伴い、運転計画を確定できないことから、運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。