

H 4 タンクエリア No.10タンクの解体の実施について

- H 4 タンクエリアNo.5 タンクの解体を行うにあたり、同タンク南側に隣接するNo.10タンクの解体を本日（9月13日）開始しました。
- 本日（9月13日）は歩廊の設置、および天板の取り外しを実施しています。引き続き、側板（4段目および3段目）の解体を実施する予定です。



歩廊の設置作業



天板の取り外し作業