

H4タンクエリア No.10およびNo.5タンクの解体状況について

< 参 考 資 料 >
平成25年9月18日
東京電力株式会社

- H4タンクエリアNo.5タンクの南側に隣接するNo.10タンクの解体は、9月13日に開始し、9月16日までに完了。
- No.5タンクの解体は、9月17日より開始。9月18日15時現在、天板および側板（3/4段目）まで解体済み。今後、側板（2段目）を解体し、漏えい箇所の特定調査を実施する予定。



No.10 側板3段目撤去完了
(平成25年9月14日撮影)



No.10 側板1段目撤去完了
(平成25年9月16日撮影)



No.10 底板補強完了
(平成25年9月16日撮影)



No.5 天板撤去作業
(平成25年9月17日撮影)



No.10 側板1段目・底板接合部（内側）
(平成25年9月15日撮影)



No.10 側板発錆状況
(平成25年9月15日撮影)



No.10 シール部状況
(平成25年9月15日撮影)



No.5 側板3段目撤去完了
(平成25年9月18日撮影)