

下水道管損傷箇所復旧に向けた作業状況

2025年11月27日現在

1



11月27日までの**実績**：堆積物除去とシールド先端部の止水対策を実施しています。

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するためのモニタリングを実施しました。
- 堆積物撤去作業を実施しました。
- シールド機先端部及びトンネル周囲の止水対策を実施しました。

流域下水道管内の堆積物を
約47.5ton撤去しました（11月27日までの累計）



東電シールド内をバッテリーロコ(トロック)で運搬しています

周囲へ影響がないことを確認するため、
ボーリング調査を実施中しています



来週【12月1日(月)～12月7日(日)】の作業予定

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するための**モニタリングを継続**して実施します。
- **堆積物撤去及びトンネル周囲の止水対策を継続**して実施します。
- 来週は、上記作業のため道路規制を予定しており、ご迷惑をおかけいたします。

場 所	時間帯	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日
		月	火	水	木	金	土	日
①上溝南中学校 付近	昼間							
	夜間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行		
②県道46号 (損傷箇所)	昼間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行		
	夜間							
③上溝田中公園 付近	昼間							
	夜間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行		

なお、天候などの都合により、予定が変わる場合があります。

次回の更新予定日 12月4日(木)