

下水道管損傷箇所復旧に向けた作業状況

2025年12月18日現在

1

✓ 12月17日までの**実績**：堆積物除去作業を実施しています。

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するためのモニタリングを実施しました。
路面変位測量を自動化するための計測器設置作業が完了しました。
- 堆積物撤去作業を実施しました。

流域下水道管内の堆積物を
約83.3ton撤去しました（12月17日までの累計）



路面変位の**自動計測機器**の設置完了
12月18日9時より自動計測を開始しました



✓

来週【12月22日(月)～12月28日(日)】の作業予定

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するための**モニタリングを継続**して実施します。
- **堆積物撤去**を実施します。
- 来週は、上記作業のため道路規制を予定しており、ご迷惑をおかけいたします。

場 所	時間帯	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月28日
		月	火	水	木	金	土	日
①上溝南中学校 付近	昼間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行		
	夜間							
②県道46号 (損傷箇所)	昼間	片側交互通行						
	夜間							
③上溝田中公園 付近	昼間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行		
	夜間							

なお、天候などの都合により、予定が変わる場合があります。

- 12月27日(土)～来年1月4日(日)は、年末年始休工とさせていただきます。

✓

次回の更新予定日 12月25日(木)