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福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の 

貯蔵及び処理の状況について（第 182 報） 

 

平成 26 年 12 月 26 日 

東京電力株式会社 

 

１．はじめに 

 本書は、平成 23 年 6 月 9 日付「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における

高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備等の設置について（指

示）」（平成 23・06・08 原院第 6 号）にて、指示があった以下の内容について報告

するものである。 

 

【指示内容】 

 汚染水の処理設備の稼働後速やかに、同発電所内の汚染水の貯蔵及び処理の状況並

びに当該状況を踏まえた今後の見通しについて当院に報告すること。また、その後、

集中廃棄物処理建屋内の汚染水の処理が終了するまで、一週間に一度当院に対して、

同様の報告を実施すること。 

 

２．建屋内滞留水の貯蔵及び処理の状況（実績） 

 12 月 23 日及び 12 月 25 日現在の各建屋内（1～4号機（復水器、トレンチを含む））

における貯蔵量及び滞留水貯蔵施設における貯蔵量、処理量等は添付資料-1 の通り。 

 

３．貯蔵及び処理の今後の見通し 

(1)短期見通し 

 移送については、滞留水貯蔵施設の貯蔵量、放射能処理装置の稼働状況を踏まえ、

1,2号機及び3,4号機の建屋内滞留水水位がOP.3,000前後で維持するように計画する。

移送先については、滞留水貯蔵施設であるプロセス主建屋または高温焼却炉建屋とす

る。 

また、処理については、滞留水貯蔵施設の貯蔵量及び移送の状況を踏まえ、実施す

ることとする。 

 

1 月 1 日及び 1 月 8 日想定の各建屋内（1～4 号機（復水器、トレンチを含む））に

おける貯蔵量及び滞留水貯蔵施設における貯蔵量、処理量等は添付資料-2 の通り。 

 

(2)中期見通し 

1,2 号機及び 3,4 号機の建屋内滞留水については、海洋への放出リスク及び地下水
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への漏えいリスクを低減させる観点から、建屋内滞留水の OP.4,000 到達までの余裕

を確保し、建屋内滞留水水位を地下水位よりも低く管理することが必要である。一方

で、地下水の流入量を抑制し、建屋内滞留水の発生量を減少させるという観点から、

建屋内滞留水水位を当面 OP.3,000 前後で維持するように、滞留水貯蔵施設の貯蔵容

量を踏まえて移送を計画する。 

また、プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋の滞留水については、中低レベル用処理

水受タンクの設置状況や放射能処理装置の稼働率、メンテナンス期間を踏まえて、処

理を計画する。 

 

各建屋内（1～4 号機（復水器、トレンチを含む））における貯蔵量及び滞留水貯蔵

施設における貯蔵及び処理状況の 3ヶ月後までの見通しは添付資料-3 の通り。 

 

 各建屋内及び滞留水貯蔵施設の貯蔵量は、降雨の影響がないと仮定すると、移送及

び処理を実施することにより、ほぼ一定で推移する見込みであるが、放射能処理装置

の稼働率等により変更の可能性はある。 

また、放射能処理装置で処理した水（淡水及び濃縮塩水）は、中低レベル用処理水

受タンクにより貯蔵可能である。 

 

 

以  上 



添付資料-1(1/2)

/

濃縮塩水※4

淡　水

濃縮廃液

処 理 水

Sr処理水

前回報告比

①ろ過水 － －

②処理水（淡水） 2,246m3 ＋30m3 廃液供給ﾀﾝｸ

累積処理水 524,371m3 SPT(B)

施設 貯蔵量 前回報告比 T/B建屋内水位 貯蔵量 前回報告比 水位
処理量

(12/17-12/23)
累積処理量

1号機 約13,500m3 ▲100m3 OP.2,435 約13,620m3 ▲290m3 OP.3,660 廃スラッジ

2号機 約15,500m3 ＋500m3 OP.2,549 約3,080m3 ＋570m3 OP.1,746 使用済ﾍﾞｯｾﾙ

3号機 約19,300m3 ▲100m3 OP.2,498 約16,700m3

4号機 約14,600m3 ▲100m3 OP.2,507

合　計 約62,900m3

＋180m3

前回報告比 貯蔵容量 ※2,3

391,200m3

27,500m3

20,000m3

水種別の貯蔵量　※1

312,001m3 ▲9,283m3

＋703m324,269m3

＋60本

変化なし

3.1E+04 Bq/cm3 （12/9採取）

 ｾｼｳﾑ吸着装置出口

－

保管容量前回報告比

4.4E+00 Bq/cm3 （12/9採取）

 第二ｾｼｳﾑ吸着装置出口

3,317本

8,997m3

4,252m3

239,287m3

淡水化処理前 / 処理後

蒸発濃縮処理前 / 処理後

▲121m3

塩素濃度

6,900ppm / 2ppm （H23/12/20採取）

750ppm /1ppm （12/9採取）

1,200m3

貯蔵容量 ※2前回報告比

685m3 3,100m3

貯蔵量

686m3

合　計

廃棄物発生量

597m3

1,433本 ※7

約5,010m3

 ※6
約1,126,410m3

 ※6高温焼却炉建屋

貯蔵施設

プロセス主建屋

試料採取箇所

 除染装置出口

700m3 ※2

2.8E+04 Bq/cm3 （12/9採取）

1.7E+00 Bq/cm3 （12/9採取）

 高温焼却炉建屋

試料濃度 ※5

 プロセス主建屋

区　　分

高ﾚﾍﾞﾙ水/廃棄物

多核種除去設備等処理済水

処理水（塩水）

処理水（濃縮塩水）

処理水（淡水）

淡水

▲93m3

原子炉注水量（12/17-12/23）

＋7,958m3 274,300m3

＋4,252m3 4,300m3

高レベル滞留水の貯蔵及び処理の状況　【H26.12.23時点】

【前回報告時点(H26.12.16)～H26.12.23時点の主なイベント】
・12/22　2号機の移送先を3号機タービン建屋から高温焼却炉建屋に切替。切替後の移送を実施中
・3号機からプロセス主建屋への移送を実施中
・H24/11/29～　4号機からの移送を停止中
・セシウム吸着装置の運転を実施 （稼働率：59.6％（前回想定稼働率：65％））
・12/15～　第二セシウム吸着装置の運転を停止中
・12/21～22　1号機タービン建屋から1号機廃棄物処理建屋への移送を実施
・12/20　高温焼却炉建屋連絡トレンチ閉塞工事に伴うプロセス主建屋への移送を終了
・タンク運用による「濃縮塩水」「処理水」「Sr処理水」の貯蔵容量の変更

※1　淡水化装置、蒸発濃縮装置稼動中は水位が静定しないため参考値扱い

※2　運用上の上限値
●

※3　地下貯水槽を含まない
●

※4　ろ過水タンクの貯蔵容量(4,600m
3
）を含む

※5　表記はCs-137のデータ
●

※6　セシウム吸着装置及び第二セシウム吸着装置の合計処理量
●

　　　処理量の内訳：セシウム吸着装置（5,010m
3
）、第二セシウム吸着装置（0m

3
）

　　　累積処理量の内訳：セシウム吸着装置（246,480m
3
）、第二セシウム吸着装置（879,930m

3
）

※7　使用済ベッセルの内訳：セシウム吸着装置使用済ベッセル（540本）、
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第二セシウム吸着装置使用済ベッセル（120本）、
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 多核種除去設備等の保管容器（732基）、処理カラム（3塔）
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及び使用済ベッセル（1本）
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 モバイル式処理装置等の使用済ベッセル（27本、使用済燃料プール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の浄化に使用した11本を含む）及びフィルタ類（10本）

Sr処理水<貯槽>

集中廃棄物処理建屋
（プロセス主建屋）

タービン建屋

原子炉建屋

復水器

1号機：110m3/日,FDW・CS

2号機：103m3/日,FDW・CS

3号機：108m3/日,FDW・CS

圧力容器

格納容器

集中廃棄物処理建屋
（高温焼却炉建屋）

処理装置
（ｾｼｳﾑ吸着装置）

（第二ｾｼｳﾑ吸着装置）
（除染装置）

廃液供給
タンク

淡水化装置
（RO方式）

処理水（濃縮塩水）
<受タンク>

処理水（淡水）<受タンク>
②

ろ過水
タンク 濃縮廃液

<貯槽>
蒸発濃
縮装置

注水タンク
（CST）

（ﾊﾞｯﾌｧﾀﾝｸ）

①

[淡水化装置処理水]

[蒸発濃縮装置処理水]

多核種除去設備等
(その他浄化処理設備含む)

SPT(B)

A
へ

A
より

廃棄物

処理水<貯槽>
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/

濃縮塩水※4

淡　水

濃縮廃液

処 理 水

Sr処理水

12/23時点比

①ろ過水 － －

②処理水（淡水） 640m3 ▲1,606m3 廃液供給ﾀﾝｸ

累積処理水 525,011m3 SPT(B)

施設 貯蔵量 12/23時点比 T/B建屋内水位 貯蔵量 12/23時点比 水位
処理量

(12/24-12/25)
累積処理量

1号機 約13,400m3 ▲100m3 OP.2,459 約13,150m3 ▲470m3 OP.3,456 廃スラッジ

2号機 約15,800m3 ＋300m3 OP.2,597 約3,890m3 ＋810m3 OP.2,416 使用済ﾍﾞｯｾﾙ

3号機 約18,900m3 ▲400m3 OP.2,445 約17,040m3

4号機 約14,500m3 ▲100m3 OP.2,484

合　計 約62,600m3

淡水

＋69m3

原子炉注水量（12/24-12/25）

＋1,952m3 274,300m3

変化なし 4,300m3

区　　分

高ﾚﾍﾞﾙ水/廃棄物

多核種除去設備等処理済水

処理水（塩水）

処理水（濃縮塩水）

処理水（淡水）

試料採取箇所

 除染装置出口

700m3 ※2

2.8E+04 Bq/cm3 （12/9採取）

1.7E+00 Bq/cm3 （12/9採取）

 高温焼却炉建屋

試料濃度 ※5

 プロセス主建屋

合　計

廃棄物発生量

597m3

1,443本 ※7

約1,600m3

 ※6
約1,128,010m3

 ※6高温焼却炉建屋

貯蔵施設

プロセス主建屋

1,200m3

貯蔵容量 ※212/23時点比

679m3 3,100m3

貯蔵量

755m3

淡水化処理前 / 処理後

蒸発濃縮処理前 / 処理後

▲6m3

塩素濃度

6,900ppm / 2ppm （H23/12/20採取）

750ppm /1ppm （12/9採取）

8,997m3

4,252m3

241,239m3

＋10本

変化なし

3.1E+04 Bq/cm3 （12/9採取）

 ｾｼｳﾑ吸着装置出口

－

保管容量12/23時点比

4.4E+00 Bq/cm3 （12/9採取）

 第二ｾｼｳﾑ吸着装置出口

3,317本

水種別の貯蔵量　※1

310,946m3 ▲1,055m3

＋249m324,518m3

変化なし

12/23時点比 貯蔵容量 ※2,3

391,200m3

27,500m3

20,000m3

高レベル滞留水の貯蔵及び処理の状況　【H26.12.25現在】

【H26.12.23時点～現在の主なイベント】
・2号機から高温焼却炉建屋への移送を実施中
・3号機からプロセス主建屋への移送を実施中
・H24/11/29～　4号機からの移送を停止中
・セシウム吸着装置の運転を実施 （稼働率：66.7％（前回想定稼働率：65％））
・12/15～　第二セシウム吸着装置の運転を停止中

※1　淡水化装置、蒸発濃縮装置稼動中は水位が静定しないため参考値扱い

※2　運用上の上限値
●

※3　地下貯水槽を含まない
●

※4　ろ過水タンクの貯蔵容量(4,600m
3
）を含む

※5　表記はCs-137のデータ
●

※6　セシウム吸着装置及び第二セシウム吸着装置の合計処理量
●

　　　処理量の内訳：セシウム吸着装置（1,600m
3
）、第二セシウム吸着装置（0m

3
）

　　　累積処理量の内訳：セシウム吸着装置（248,080m
3
）、第二セシウム吸着装置（879,930m

3
）

※7　使用済ベッセルの内訳：セシウム吸着装置使用済ベッセル（541本）、
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第二セシウム吸着装置使用済ベッセル（120本）、
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 多核種除去設備等の保管容器（739基）、処理カラム（3塔）
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及び使用済ベッセル（3本）
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 モバイル式処理装置等の使用済ベッセル（27本、使用済燃料プール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の浄化に使用した11本を含む）及びフィルタ類（10本）

Sr処理水<貯槽>

集中廃棄物処理建屋
（プロセス主建屋）

タービン建屋

原子炉建屋

復水器

1号機：110m3/日,FDW・CS

2号機：102m3/日,FDW・CS

3号機：106m3/日,FDW・CS

圧力容器

格納容器

集中廃棄物処理建屋
（高温焼却炉建屋）

処理装置
（ｾｼｳﾑ吸着装置）

（第二ｾｼｳﾑ吸着装置）
（除染装置）

廃液供給
タンク

淡水化装置
（RO方式）

処理水（濃縮塩水）
<受タンク>

処理水（淡水）<受タンク>
②

ろ過水
タンク 濃縮廃液

<貯槽>
蒸発濃
縮装置

注水タンク
（CST）

（ﾊﾞｯﾌｧﾀﾝｸ）

①

[淡水化装置処理水]

[蒸発濃縮装置処理水]

多核種除去設備等
(その他浄化処理設備含む)

SPT(B)

A
へ

A
より

廃棄物

処理水<貯槽>
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/

濃縮塩水※3

淡　水

濃縮廃液

処 理 水

Sr処理水

今回報告比

①ろ過水 － －

②処理水（淡水） 2,268m3 ＋1,628m3

累積処理水 527,279m3

施設 貯蔵量 今回報告比 T/B建屋内水位 貯蔵量 今回報告比 水位
処理量

(12/26-1/1)
累積処理量

1号機 約13,500m3 ＋100m3 約12,990m3 ▲160m3 OP.3,388 廃スラッジ

2号機 約15,500m3 ▲300m3 約4,740m3 ＋850m3 OP.3,120 使用済ﾍﾞｯｾﾙ

3号機 約19,600m3 ＋700m3 約17,730m3

4号機 約14,900m3 ＋400m3

合　計 約63,500m3

OP.2,563
（2号機T/B）

OP.2,539
（3号機T/B）

変化なし

今回報告比水種別の貯蔵量

302,353m3 ▲8,593m3

▲588m323,930m3

＋33本

貯蔵容量 ※1,2

391,200m3

27,500m3

20,000m3

保管容量今回報告比

3,317本

8,997m3

4,252m3

253,218m3

合　計

廃棄物発生量

597m3

1,476本 ※5

約4,200m3

 ※4
約1,132,210m3

 ※4高温焼却炉建屋

貯蔵施設

プロセス主建屋 700m3 ※1変化なし

区　　分

高ﾚﾍﾞﾙ水/廃棄物

多核種除去設備等処理済水

処理水（塩水）

処理水（濃縮塩水）

処理水（淡水）

淡水

原子炉注水量（12/26-1/1）

＋11,979m3 274,300m3

変化なし 4,300m3

高レベル滞留水の貯蔵及び処理の状況　【H27.1.1想定】

【現在（H26.12.25）～想定（H27.1.1）の主なイベント】
・2号機から高温焼却炉建屋への移送を実施予定
・3号機からプロセス主建屋への移送を停止予定
・4号機からの移送は停止継続予定
・セシウム吸着装置の運転を予定 （想定稼働率10％）。セシウム吸着装置の運転を停止予定
・第二セシウム吸着装置の運転を予定 （想定稼働率：40％）
・2号機海水配管トレンチへのグラウト材の充填に伴う水抜きを随時実施予定

Sr処理水<貯槽>

集中廃棄物処理建屋
（プロセス主建屋）

タービン建屋

原子炉建屋

復水器

1号機：108m3/日,FDW・CS

2号機：108m3/日,FDW・CS

3号機：108m3/日,FDW・CS

圧力容器

格納容器

集中廃棄物処理建屋
（高温焼却炉建屋）

処理装置
（ｾｼｳﾑ吸着装置）

（第二ｾｼｳﾑ吸着装置）
（除染装置）

廃液供給
タンク

淡水化装置
（RO方式）

処理水（濃縮塩水）
<受タンク>

処理水（淡水）<受タンク>
②

ろ過水
タンク 濃縮廃液

<貯槽>
蒸発濃
縮装置

注水タンク
（CST）

（ﾊﾞｯﾌｧﾀﾝｸ）

①

[淡水化装置処理水]

[蒸発濃縮装置処理水]

多核種除去設備等
(その他浄化処理設備含む)

SPT(B)

A
へ

A
より

廃棄物

処理水<貯槽>

※1　運用上の上限値

※2　地下貯水槽を含まない
●

※3　ろ過水タンクの貯蔵容量(4,600m
3
）を含む

※4  セシウム吸着装置及び第二セシウム吸着装置の合計処理量
●

　　　処理量の内訳：セシウム吸着装置（840m
3
）、第二セシウム吸着装置（3,360m

3
）

　　　累積処理量の内訳：セシウム吸着装置（248,920m
3
）、第二セシウム吸着装置（883,290m

3
）

※5 使用済ベッセルの内訳：セシウム吸着装置使用済ベッセル（545本）、
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二セシウム吸着装置使用済ベッセル（120本）、
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　多核種除去設備等の保管容器（765基）、処理カラム（3塔）
●

                                       及び使用済ベッセル（4本）、
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　モバイル式処理装置等の使用済ベッセル（28本、使用済燃料プール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の浄化に使用した11本を含む）及びフィルタ類（11本）
●
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/

濃縮塩水※3

淡　水

濃縮廃液

処 理 水

Sr処理水

H27.1.1想定比

①ろ過水 － －

②処理水（淡水） 2,268m3 変化なし

累積処理水 529,547m3

施設 貯蔵量 H27.1.1想定比 T/B建屋内水位 貯蔵量 H27.1.1想定比 水位
処理量

(1/2-1/8)
累積処理量

1号機 約13,400m3 ▲100m3 約12,210m3 ▲780m3 OP.3,051 廃スラッジ

2号機 約15,400m3 ▲100m3 約4,930m3 ＋190m3 OP.3,278 使用済ﾍﾞｯｾﾙ

3号機 約20,700m3 ＋1,100m3 約17,140m3

4号機 約15,900m3 ＋1,000m3

合　計 約65,400m3

淡水

原子炉注水量（1/2-1/8）

＋11,979m3 274,300m3

変化なし 4,300m3

区　　分

高ﾚﾍﾞﾙ水/廃棄物

多核種除去設備等処理済水

処理水（塩水）

処理水（濃縮塩水）

処理水（淡水）

700m3 ※1変化なし

合　計

廃棄物発生量

597m3

1,505本 ※5

約4,200m3

 ※4
約1,136,410m3

 ※4高温焼却炉建屋

貯蔵施設

プロセス主建屋

3,317本

8,997m3

4,252m3

265,197m3

保管容量H27.1.1想定比

貯蔵容量 ※1,2

391,200m3

27,500m3

20,000m3

OP.2,539
（2号機T/B）

OP.2,678
（3号機T/B）

変化なし

H27.1.1想定比水種別の貯蔵量　

293,760m3 ▲8,593m3

▲588m323,342m3

＋29本

高レベル滞留水の貯蔵及び処理の状況　【H27.1.8想定】

【想定（H27.1.1）～想定(H27.1.8)の主なイベント】
・2号機から高温焼却炉建屋への移送を実施予定
・3号機からプロセス主建屋への移送を停止継続予定
・4号機からの移送は停止継続予定
・セシウム吸着装置の運転を予定 （想定稼働率10％）
・第二セシウム吸着装置の運転を予定 （想定稼働率：40％）
・1号機タービン建屋から1号機廃棄物処理建屋への移送を実施予定
・2号機海水配管トレンチへのグラウト材の充填に伴う水抜きを随時実施予定

Sr処理水<貯槽>

集中廃棄物処理建屋
（プロセス主建屋）

タービン建屋

原子炉建屋

復水器

1号機：108m3/日,FDW・CS

2号機：108m3/日,FDW・CS

3号機：108m3/日,FDW・CS

圧力容器

格納容器

集中廃棄物処理建屋
（高温焼却炉建屋）

処理装置
（ｾｼｳﾑ吸着装置）

（第二ｾｼｳﾑ吸着装置）
（除染装置）

廃液供給
タンク

淡水化装置
（RO方式）

処理水（濃縮塩水）
<受タンク>

処理水（淡水）<受タンク>
②

ろ過水
タンク 濃縮廃液

<貯槽>
蒸発濃
縮装置

注水タンク
（CST）

（ﾊﾞｯﾌｧﾀﾝｸ）

①

[淡水化装置処理水]

[蒸発濃縮装置処理水]

多核種除去設備等
(その他浄化処理設備含む)

SPT(B)

A
へ

A
より

廃棄物

処理水<貯槽>

※1　運用上の上限値

※2　地下貯水槽を含まない
●

※3　ろ過水タンクの貯蔵容量(4,600m
3
）を含む

※4  セシウム吸着装置及び第二セシウム吸着装置の合計処理量
●

　　　処理量の内訳：セシウム吸着装置（840m
3
）、第二セシウム吸着装置（3,360m

3
）

　　　累積処理量の内訳：セシウム吸着装置（249,760m
3
）、第二セシウム吸着装置（886,650m

3
）

※5 使用済ベッセルの内訳：セシウム吸着装置使用済ベッセル（545本）、
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二セシウム吸着装置使用済ベッセル（120本）、
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　多核種除去設備等の保管容器（791基）、処理カラム（3塔）
●

                                       及び使用済ベッセル（5本）、
●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　モバイル式処理装置等の使用済ベッセル（29本、使用済燃料プール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の浄化に使用した11本を含む）及びフィルタ類（12本）
●
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濃縮廃液貯槽貯蔵量（右目盛）

２号機T/B滞留水水位[mm]（１/２号機連通）

１～4号機Ｔ／Ｂ滞留水処理シミュレーション結果
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３号機T/B滞留水水位

更なる降雨の影響を含む３号機T/B滞留水水位(参考)

３号機T/B滞留水水位[mm]（３/４号機連通）

[m3]

[m3]

12/25　OP.2,597
(2号機T/B建屋水位)

12/25　OP.2,445
(3号機T/B建屋水位)

注記　　・処理装置の処理量は、720m3/dと想定（T/B滞留水水位等の状況により処理量を変更）
　　　　　・「T/B滞留水水位」は、福島第一原子力発電所近傍における最近の降雨及び地下水などの流入による水位変動状況を考慮したシミュレーション
　　　　　・「更なる降雨の影響を含むＴ／Ｂ滞留水水位」は、福島第一原子力発電所近傍における８～１０月の過去３年間（H20～H22）の平均降雨量の降雨があった場合の水位変動
　　　　　　分（5mm/日）を「Ｔ／Ｂ滞留水水位」に加算したシミュレーション

集中R/W貯蔵量

濃縮塩水タンク容量と貯蔵量

12/25　蒸発濃縮装置停止中

12/25　その他浄化処理設備運転中

12/25　第二ｾｼｳﾑ吸着装置停止中

[m3]

 

12/25　多核種除去設備等（ホット試験）運転中

12/25　ｾｼｳﾑ吸着装置運転中

プロセス主建屋へ移送（ﾎﾟﾝﾌﾟ1台）

-40mm/d　（-600m3/d）

 

12/25　高温焼却炉建屋へ移送（ﾎﾟﾝﾌﾟ1台）

　　　　 -70mm/d（-520m3/d）

プロセス主建屋へ移送（ﾎﾟﾝﾌﾟ1台）

-40mm/d　（-600m3/d）

12/25　プロセス主建屋へ移送（ﾎﾟﾝﾌﾟ1台）

　　　    -60mm/d　（-600m3/d）

1号ﾀｰﾋﾞﾝ建屋から移送

1号ﾀｰﾋﾞﾝ建屋から移送

ｾｼｳﾑ吸着装置停止

高温焼却炉建屋への移送停止

高温焼却炉建屋へ移送（ﾎﾟﾝﾌﾟ1台）

-70mm/d（-520m3/d）

高温焼却炉建屋へ移送（ﾎﾟﾝﾌﾟ1台）

-70mm/d（-520m3/d）

高温焼却炉建屋への移送停止
高温焼却炉建屋への移送停止

プロセス主建屋への移送停止

1号ﾀｰﾋﾞﾝ建屋から移送

第二ｾｼｳﾑ吸着装置運転

プロセス主建屋への移送停止 プロセス主建屋への移送停止

ｾｼｳﾑ吸着装置運転

ｾｼｳﾑ吸着装置停止

ｾｼｳﾑ吸着装置運転

ｾｼｳﾑ吸着装置停止

ｾｼｳﾑ吸着装置停止

ｾｼｳﾑ吸着装置運転




