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概略説明書の概要

工事期間 P3
平成28年2月～平成31年3月の3年2ヶ月

工事種別 P4
①従来型計器からスマートメーターへの取
替工事（スイッチング対応※1，計画取替ほ
か）
②スマートメーターからスマートメーター
への取替工事

工事場所 P5
支社単位 なお，他支社への応援を依頼する
場合有り（個別協議）

契約関係 P6
支社単位 単価契約を予定

工事量・工事力・工事付託 P７～P９
当社が提示する各工事種別の工事量と生産性
をふまえ，完結できる施工力を有する

各工事の工事期間 P１０
スイッチング工事は原則3日間，計画工事は
工事PRを含め最短で５日間（計画工事は状
況により工事日のコントロールが可能）

責任施工と工事施工時の管理 P11
責任者を明確化し，安全・品質の指導，
工事力の配分，当社が指定する工期の
遵守管理，材料管理等を的確に行う

特別教育 P12
管理者特別教育，作業者特別教育を受
講する

法定資格 P13
建設業の許可を取得していること，お
よび電気工事業の登録を取得している

装備品関係 P13
安全装備品，無停電工具，計器設定
ツール，車両，携帯消火器，等

その他 P13
倉庫保管，個人情報管理

詳細は，各ページで説明します。

※1：新電力等からの申し込みにより，電気の契約が新電
力等へ移り変わること
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工事期間

今回，公募する工事期間は，下図②のとおり，平成28年1月21日～平成31年
3月20日の3年2ヶ月を予定しています。

契約期間は研修受講等を考慮し，平成27年11月からを予定しています。

②
今回公募

①
入札済

③ ④

※③・④は予定であり確定ではありません。
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工事種別

従来型計器からスマートメーターへの取替工事

スイッチング対応工事

新電力等からの申し込みにより従来型計器をスマートメーターへ取り
替える工事

計画取替工事（当社にて今後，数ヶ年かけて取替を予定している工事など）

従来型計器を計画的にスマートメーターへ取り替える工事

※一部計画取替工事を前倒しで実施予定

その他（個別調整）

スマートメーターからスマートメーターへの取替工事（個別調整）

スマートメーターの機能向上

その他
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工事場所

○以下の支社単位に仕事を依頼いたします。

支店名 支社名（全４５支社）

栃木 栃木北，宇都宮，栃木南

群馬 渋川，前橋，太田，高崎

茨城 水戸，土浦，竜ケ崎，下館

埼玉 さいたま，川口，志木，川越，熊谷，春日部

千葉 千葉，京葉，東葛，成田，木更津

多摩 武蔵野，八王子，立川

東京 銀座，江東，上野，新宿，大塚，荻窪，渋谷，品川
※島嶼部は除きます。

神奈川 川崎，鶴見，横浜，藤沢，相模原，平塚，小田原

山梨 大月，甲府

沼津 三島，伊豆，富士
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契約関係

契約件名：低圧単独計器工事（お客さま要請および計画取替等）（単価契約）

契約期間：平成27年11月21日 ～ 平成31年3月20日

履行期間：平成28年 1月21日 ～ 平成31年3月20日

契約方法：

当社の支社単位に入札を行い，支社単位で工事会社を決定します。
（契約は単価契約方式を予定しております。）

複数の支社を担うことも可能です。

スイッチング工事の申込み状況等によっては，工事力の範囲内で隣接
する支社への応援を依頼する場合があります。

今後のスケジュール：

公募締め切り：平成27年４月１０日（変更）

登録・技術審査：平成27年４月～6月（予定）

入札説明会：平成27年7月(予定)

請負金と契約先の決定：平成27年8月～9月(予定)
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工事量

【概算】スイッチング 100万台，計画取替他 154万台

スイッチングはお客さまからの申込によって増減しますが，その場合，計画取替も増
減して，工事力が一定となるよう調整します。

※平成29年度，30年度は現時点では未定ですが，計画取替が主となる見通しです。

○平成28年度（14ヵ月分）の工事量（全支社合計）

万台



計画取替 他

スイッチング
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工事力

無停電での工事を基本とします。

計画取替 他 スイッチング

工法 無停電工事（無停電工事が不可能の場合は停止工事）

生産性
（人日あたり）

15～20台 10～16台

工事前ＰＲ 必要 不要

○各工事種別の工法・生産性

工事量に生産性を考慮すると，工事期間に必要となる工事力は一定の見込みです。

当社にて作業量が日々一定となるよう調整し，工事を依頼します。

※工事力のイメージ

※生産性は当社想定値。
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工事付託

工事会社が１日に対応可能な工事量の上限を，支社単位で協議により定めます。
（缶の大きさが支社毎の工事可能量のイメージです。）

○工事可能量を定めた工事付託を行います。

スイッチング工事分が１日の工事可能量を
超過した場合は，翌日以降に繰り越します。

スイッチング工事分が１日の工事可能量を下
回る場合は，当社にて工事可能量の範囲内で
計画取替工事分を追加します。

東京電力 工事会社

○：ｽｲｯﾁﾝｸﾞ工事
：：計画取替工事

当日付託分 翌日付託分

工事可能量を超過した場合のイメージ

×

東京電力 工事会社

○：ｽｲｯﾁﾝｸﾞ工事
：計画取替工事

当日付託分

工事可能量を下回る場合のイメージ

※当社から毎日工事付託を行います。付託する量は毎日一定となります。
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各工事の工事期間

スイッチング工事の工事期間は原則，工事付託後３日間となります。
当社にて２日目の業務後に進捗確認し，万が一，進捗が低調の場合は翌日の朝一に
当社から進捗の確認を行います。

工事付託 工事準備
工事施工
（50%）

工事施工
（100%）

予備日・竣工報告

０日目 １日目

進捗確認

２日目 ３日目

計画取替工事は，工事会社にてお客さまへ計器取替のPRを実施する必要があり
ます。工事期間は工事付託後，最短で５日間となります。

スイッチング工事の申込み状況によって，計画取替工事は工事日をコントロールする
ことが可能です。

工事付託 工事PR実施
工事施工
（100%）

予備日・竣工報告

０日目 １日目

進捗確認

４日目 ５日目

；東京電力

；工事会社

工事準備

※PRする前であれば
工事日の変更は可能；東京電力

；工事会社

※工事前のＰＲは不要
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責任施行（審査項目）と工事施工時の管理

技術力

作業者が，当社が定めた作業手順やルール等を理解し，実行できる技術を有している
ことを確認する

工事の難易度に応じて，技術，技量を有した作業者に付託する

工法等

現場の状況に応じた適切な工法・作業手順を選定する（無停電・停止）

適切な装備・工具・機材を選定し，作業者に使用させる

作業手順（ルール）を遵守するよう，指導，チェックする

工期

当社が指定した竣工希望日（工期）を遵守し，適宜作業員の工事進捗をチェックする

○受注者の管理者は，工事施工時に以下の管理を実施していただきます。

○本工事が法定業務であることを認識のうえ，仕様書および契約書の各事項を
遵守し，契約期間中責任をもって，発注された工事の完結をお願いします。

審査項目につきましては,証明書・誓約書等の提出をお願いしますので,詳細は,【添付資料-2 低
圧単独計器工事（お客さま要請および 計画取替等）参入要件】をご確認ください。
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特別教育（審査項目）

○受注者の管理者，および作業者は契約後,以下の特別教育を受講していただ
きます。

管理者特別教育（５日間程度）

●工程管理に関する事項 ●安全・品質管理に関する事項

●材料管理に関する事項 ●個人情報の取扱いに関する事項

●お客さま対応に関する事項 ●ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｰﾐﾅﾙの取扱いに関する事項 等

作業者特別教育（１０日間程度）

●ｽｲｯﾁﾝｸﾞ工事，計画取替工事の概要 ●安全・品質に関する事項

●当社設備に関する事項 ●電力量計に関する事項

●計器工事に関する事項 ●個人情報の取扱いに関する事項

●お客さま対応に関する事項 ●ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｰﾐﾅﾙの取扱いに関する事項

●工事技能確認 等

※詳細【添付資料-2】

○失効替工事を受注し，特別教育を受講された管理者および作業者につきま
しては，重複する内容の特別教育は省略することが可能です。
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法定資格，安全装備品，その他

建設業及び電気事業の許可状況（審査項目）

建設業法による建設業の許可，および電気工事業法による電気工事業の登録を取得し
ていただきます。

装備品関係

安全装備品（安全帽・低圧手袋），無停電工具，測定器類，ハンディターミナル（Ｓ
Ｍ設定機能），通信機器（通信契約含む），車両，携帯消火器などは受注者にて準備
していただきます。

倉庫保管スペース（審査項目）

スマートメーターおよび撤去した従来計器を，一時保管する倉庫を準備していただき
ます。

※詳細【添付資料-２】

個人情報について（審査項目）

お客さまの個人情報を取り扱っていただきますので，適切に管理ができる体制の構築
をお願い致します。

その他（審査項目）

契約外行為の禁止、財務状況、経営状況

※詳細【添付資料-２】
以 上


