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福島第一原子力発電所
3号機クレーン主巻 復旧状況について
 3号機燃料取り出し作業については、2020年11月18日、3号機クレーン主巻が巻き上

がらない状態であることを確認しました。
 原因は、主巻モータの不具合（巻線の相間短絡）により巻上げトルク不足になっているた

めと推定しており、クレーン主巻に外部モータを取り付けて上部まで巻き上げたうえでク
レーンをメンテナンスエリアに移動し、主巻モータおよびインバータを予備品と交換する
予定です。 <2020年11月24日お知らせ済み>

 外部モータ取り付け・主巻巻き上げ作業、並びに主巻モータ等交換作業ついては12月中
旬頃に開始し、年内のクレーン復旧および燃料取り出し作業の再開を目指して作業を進め
てまいります。

 またクレーンをメンテナンスエリアへ移動後、主巻の修理作業と並行して、燃料取扱機に
よるハンドル変形燃料等の吊り上げ試験やガレキ撤去作業など、燃料取り出し関連作業を
実施することで、2020年度内の燃料取り出し完了に向けて、燃料取り出し再開後の工程
短縮を図ります。
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https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2020/2h/rf_20201124_1.pdf


【参考】燃料取り出しのスケジュール
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