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福島第⼀原⼦⼒発電所 3号機燃料取出作業の状況
(64回⽬取り出し作業の状況)

3号機クレーン主巻 復旧状況について
 64回目の3号機燃料取り出し作業については、2020年12月24日午前11時25分に3号

機使用済燃料プールにおける輸送容器（キャスク）へ燃料装填作業を開始し、午後５時
40分に終了しています。

 12月26日にキャスクを共用プールに輸送し、共用プール側にてキャスクから燃料を取り
出す作業を実施していたところ、燃料１体について、燃料取扱機マストの掴み具で掴み操
作ができず、取り出せないことを昨日（12月27日）までに確認しました。

 共用プール側の掴み具には、掴み具を容易にハンドルに設置できるようにガイドが設置さ
れておりますが、ハンドル変形燃料にはガイドに入らず、対応できない構造になっていま
す。当該燃料については、ガイドに完全に入りきらない状況で、わずかにハンドルが変形
している可能性があると考えております。

 64回目の燃料取り出し作業は燃料6体で完了とし、当該燃料１体については３号機使用
済燃料プールに戻したうえでハンドルの状況を詳細確認のうえ、ハンドル変形燃料として
対応していく予定です。

 なお、65回目の3号機使用済燃料プールにおけるキャスクへの燃料装填作業は12月27
日午後２時28分に終了済みであり、本件による工程への影響はありません。

 2020年度末までの566体の取り出し完了に向けて、引き続き安全第一で、確実に作業
を進めてまいります。
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