
 

件 名 計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列 

及び解列 

（柏崎刈羽原子力発電所５号機プラント全体の機能試験（起動）について）

通報日 平成２２年１１月１８、２５日 

概 要 〈１１月１８日通報分〉 
柏崎刈羽原子力発電所５号機のプラント全体の機能試験（起動）を

下記の通り予定して います。 

 

○制御棒引抜開始    １１月１８日 １４時００分頃 

○発電機並列（本並列） １１月２４日 １３時００分頃 

 

柏崎刈羽原子力発電所５号機のプラント全体の機能試験（起動）に

おける実績について下記の通りお知らせいたします。 

 

○制御棒引抜開始    １１月１８日 １３時３２分頃 
 

〈１１月２５日通報分〉 
柏崎刈羽原子力発電所５号機のプラント全体の機能試験（起動）に

おける実績について下記の通りお知らせいたします。 

 

○発電機並列（本並列）   １１月２５日 １３時５３分頃 
 

 

 


