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１．概要 

   柏崎刈羽原子力発電所第６号機第９回定期検査及び定期事業者検査は，平成２２年

１０月３１日から平成２３年３月９日の間（並列日は平成２３年１月２６日，解列か

ら並列まで８８日間）に実施し，発電所における特定電気工作物に関して，経済産業

省令に定められている技術基準に適合することを確認した。 

   この期間中に実施した検査等の概要は，次のとおりである。 

 

（１）主要項目 

  ａ.検査（「３．検査結果」の項を参照） 

       定期検査として４９件の検査を受けた。 

    ※定期事業者検査一覧表は別紙参照 

    ※定期事業者検査の実施に係る体制等について，定期検査とは別に独立行政法人

原子力安全基盤機構による定期安全管理審査を８件（定期検査停止中の件数）

の検査について受けた。この審査結果については，独立行政法人原子力安全基

盤機構から経済産業省に通知され，経済産業省より評定結果が公表される。 

  ｂ.燃料取替（１８８体） 

  ｃ.主要改造工事（「４．主要改造工事」の項を参照） 

・５００ｋＶ電力ケーブル取替工事 

   ・原子炉冷却材浄化系配管取替工事 

（２）実績総線量（「５．線量管理」の項を参照） 

    １．２２人・Ｓｖ 

 

２．実績工程 

   自 平成２２年１０月３１日 

   至 平成２３年３月９日（総合負荷性能検査） 

   並列日は平成２３年１月２６日（解列から並列まで８８日間） 

 

当所の計画工程（予定）では，平成２２年１０月３１日から平成２３年２月１０日の

間を予定していたが，次の理由により上記の実績となった。 

 

・主発電機固定子巻線からの漏えい修理及び起動前の所内蒸気系圧力調整弁の不調に伴

う所内蒸気系全停により並列日を変更した。 

・前述の並列日変更に伴う後倒し及び並列後にグランド蒸気復水器及び復水器真空ポン

プ排ガス放射線モニタの不適合が確認されたため，総合負荷性能検査日を変更した。

－１－ 



 

月

日 1 1 1

延日数 1

主要工程

RIP取外

1 1

1

RCCV 復旧

15

3

59 7

500kV電力ケーブル取替工事 500kV電力ケーブル取替工事

起動前試験

3

8886 130

15 15

13

発電機組立

発電機復旧・機能試験

系統構成

3

9.516.5

12 1

46

発電機修理・点検

15.5

3

3

炉心確認

2

RPV L/T

燃料移動 LPRM取替

原子炉開放 CR取替

4 2.5

10 11

1

6.57

15 151

1

RIP取付

RCCV 復旧

起動

2

FMCRD点検

9 8.5

燃料装荷 原子炉復旧

RCCV L/T

▲
1/26
並列

▲
1/23

原子炉起動

▲
10/31
解列（定検開始）

▲
3/9

総合負荷性能検査

RIP：原子炉内蔵冷却材再循環ﾎﾟﾝﾌﾟ
LPRM：局部出力領域モニタ
CR：制御棒
FMCRD：改良型制御棒駆動機構
RPV：原子炉圧力容器
L/T：漏えい検査
RCCV：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造格納容器

第６号機 第９回定期検査・定期事業者検査実績工程表 

－
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３．検査結果 

 

  主な検査の結果は以下のとおりである。 

検査名 結果 

「クラス１機器供用期間中検査」 

「クラス２機器供用期間中検査」 

・クラス１機器及びクラス２機器並びにそれらの支持構造物の非破壊検査並びにクラス１機器及びク

ラス２機器の漏えい検査を行い，健全性を確認した。 

「燃料集合体外観検査」 ・再使用する燃料体の外観検査を行い，健全性を確認した。 

「燃料集合体炉内配置検査」 ・炉心における燃料体の配置を確認する検査を行い，健全性を確認した。 

「原子炉停止余裕検査」 ・原子炉の停止余裕を確認する検査を行い，健全性を確認した。 

「主蒸気逃がし安全弁分解検査」 

「主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査」 

「主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査」 

・主蒸気逃がし安全弁の非破壊検査，漏えい検査及び作動検査を行い，健全性を確認した。 

「主蒸気隔離弁機能検査」 

「主蒸気隔離弁漏えい率検査」 ・主蒸気隔離弁の漏えい検査及び作動検査を行い，健全性を確認した。 

「非常用炉心冷却系ポンプ分解検査」 

「非常用炉心冷却系主要弁分解検査」 

「ディーゼル発電機，非常用炉心冷却系（原子炉隔離時

冷却系除く），原子炉補機冷却系機能検査」 

「自動減圧系機能検査」 

「原子炉隔離時冷却系機能検査(ABWR)」 

・非常用炉心冷却系ポンプ及び主要弁の非破壊検査並びに非常用炉心冷却系の作動検査を行い，健全

性を確認した。 

「原子炉隔離時冷却系機能検査(ABWR)」 

「原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査(ABWR)」 

・原子炉隔離時冷却系主要弁の非破壊検査並びに原子炉隔離時冷却系の作動検査を行い，健全性を確

認した。 

「ディーゼル発電機，非常用炉心冷却系（原子炉隔離時

冷却系除く），原子炉補機冷却系機能検査」 
・原子炉補機冷却系の作動検査を行い，健全性を確認した。 

「制御棒駆動機構分解検査(ABWR)」 

「制御棒駆動水圧系スクラム弁分解検査」 

「制御棒駆動水圧系機能検査」 

・制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系スクラム弁の非破壊検査並びに制御棒駆動水圧系の制御棒緊

急挿入検査を行い，健全性を確認した。 

「ほう酸水注入系機能検査」 ・ほう酸水注入系の作動検査を行い，健全性を確認した。 

「安全保護系設定値確認検査」 

「原子炉保護系インターロック機能検査（その１）～（そ

の６）」 

・安全保護系及び原子炉冷却材再循環ポンプトリップ系の作動検査を行い，健全性を確認した。 

「燃料取扱装置機能検査」 ・燃料取扱装置の動力源喪失時における燃料体保持機能検査を行い，健全性を確認した。 

－
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検査名 結果 

「プロセスモニタ機能検査」 ・プロセスモニタリング設備の校正及び作動検査を行い，健全性を確認した。 

「非常用ガス処理系機能検査」 

「非常用ガス処理系フィルタ性能検査」 
・非常用ガス処理系の作動検査及びそのフィルタ性能検査を行い，健全性を確認した。 

「中央制御室非常用循環系機能検査」 

「中央制御室非常用循環系フィルタ性能検査」 
・中央制御室非常用循環系の作動検査及びそのフィルタ性能検査を行い，健全性を確認した。 

「気体廃棄物処理系機能検査」 ・気体廃棄物処理系の作動検査を行い，健全性を確認した。 

「原子炉格納容器漏えい率検査」 ・原子炉格納容器の漏えい率検査を行い，健全性を確認した。 

「原子炉建屋気密性能検査」 ・原子炉建屋の気密性能検査を行い，健全性を確認した。 

「原子炉格納容器隔離弁分解検査」 

「主蒸気隔離弁機能検査」 

「原子炉格納容器隔離弁機能検査」 

・主要な原子炉格納容器隔離弁の非破壊検査及び原子炉格納容器隔離弁の作動検査を行い，健全性を

確認した。 

「原子炉格納容器真空破壊弁機能検査」 ・原子炉格納容器真空破壊弁の作動検査を行い，健全性を確認した。 

「原子炉格納容器スプレイ系機能検査」 ・原子炉格納容器スプレイ系の作動検査を行い，健全性を確認した。 

「可燃性ガス濃度制御系機能検査」 ・可燃性ガス濃度制御系の作動検査を行い，健全性を確認した。 

「非常用ディーゼル発電機分解検査」 

「ディーゼル発電機，非常用炉心冷却系（原子炉隔離時

冷却系除く），原子炉補機冷却系機能検査」 

「ディーゼル発電機定格容量確認検査」 

・ディーゼル機関の非破壊検査並びにディーゼル発電機の作動検査及び定格容量を確認する検査を行

い，健全性を確認した。 

「直流電源系機能検査」 ・直流電源系の充電状態を確認する検査を行い，健全性を確認した。 

「蒸気タービン開放検査（その１）～（その２）」 
・タービン本体（低圧タービン（Ｃ）），主要弁，復水器，熱交換器及び主な配管の非破壊検査を行

い，健全性を確認した。 

「蒸気タービン性能検査」 
・タービン本体及び主要弁の組立て及び据付け状態を確認する検査並びに保安装置の作動検査を行

い，健全性を確認した。 

「総合負荷性能検査」 ・通常運転時における総合的な性能に関する検査を行い，健全性を確認した。 

 

－
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４．主要改造工事 

 

No. 件   名 内    容 理   由 

１ ５００ｋＶ電力ケ

ーブル取替工事 

絶縁油を用いたケーブルを撤去し，

防災性能に優れた架橋ポリエチレン

製のケーブルへ取り替えを行った。

防火性能の向上のため。 

２ 原子炉冷却材浄化

系配管取替工事 

原子炉冷却材浄化系の主配管につ

いて，連続して排出させるベント配

管を設置した。 

原子炉内で水の放射線分解に

よって生成される混合ガス

（水素・酸素）の蓄積・滞留

する可能性を排除するため。 

 

－５－ 



 

 

５．線量管理 

 

（１） 放射線業務従事者の線量 

 

区 分 

放射線業務 

従事者数 

［人］ 

総線量 

［人・Ｓｖ］ 

平均線量 

［ｍＳｖ］ 

最大線量 

［ｍＳｖ］ 

社 員   ４００ ０．０５ ０．１４ ４．２２ 

社員外 ３,４１２ １．１７ ０．３４ ９．０８ 

合 計 ３,８１２ １．２２ ０．３２ － 

   注－１ 測定器：電子式線量計 

   注－２ 期 間：平成２２年１０月３１日～平成２３年３月９日 

 

（２）放射線業務従事者の内部被ばく 

 

区 分 
測定対象延人数 

［人］ 
結     果 

社 員 １,３５９ ※ 異常なし 

社員外 １１,１８１ ※ 異常なし 

合 計 １２,５４０ － 

   注－１ 測定器：ホールボディカウンタ 

   注－２ 期 間：平成２２年１０月３１日～平成２３年３月９日 

   注－３ １～５，７号機の放射線業務従事者を含む 

    ※  預託線量：２ｍＳｖ／５０年 未満 

 

－６－ 



柏崎刈羽原子力発電所第６号機　第９回定期事業者検査一覧表（1／3） 別紙

番号 検査名
定期安全管理
審査対象

運転中に
実施予定

K6-9-1 クラス１機器供用期間中検査

K6-9-2 燃料集合体外観検査

K6-9-3 燃料集合体炉内配置検査

K6-9-4 原子炉停止余裕検査

K6-9-5 クラス２機器供用期間中検査

K6-9-8 主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査

K6-9-9 主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査

K6-9-10 主蒸気逃がし安全弁分解検査

K6-9-11 主蒸気隔離弁機能検査

K6-9-12 主蒸気隔離弁漏えい率検査

K6-9-13 ディ－ゼル発電機,非常用炉心冷却系（原子炉隔離時冷却系除く）,原子炉補機冷却系機能検査

K6-9-16 原子炉隔離時冷却系機能検査(ABWR)

K6-9-17 原子炉隔離時冷却系ポンプ分解検査(ABWR)

K6-9-18 原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査(ABWR)

K6-9-20 非常用炉心冷却系ポンプ分解検査

K6-9-21 非常用炉心冷却系主要弁分解検査

K6-9-32 自動減圧系機能検査

K6-9-33 制御棒駆動水圧系機能検査

K6-9-35 制御棒駆動機構分解検査(ABWR)

K6-9-36 制御棒駆動水圧系スクラム弁分解検査

K6-9-37 ほう酸水注入系機能検査

安全保護系設定値確認検査（プロセス計装）

安全保護系設定値確認検査（核計測装置）

原子炉保護系インターロック機能検査（その１）

原子炉保護系インターロック機能検査（その２）

原子炉保護系インターロック機能検査（その３）

原子炉保護系インターロック機能検査（その４）

原子炉保護系インターロック機能検査（その５）

原子炉保護系インターロック機能検査（その６）

K6-9-40 燃料取扱装置機能検査

K6-9-41 プロセスモニタ機能検査

K6-9-42 非常用ガス処理系機能検査

K6-9-43 非常用ガス処理系フィルタ性能検査

K6-9-44 中央制御室非常用循環系機能検査

K6-9-45 中央制御室非常用循環系フィルタ性能検査

K6-9-46 気体廃棄物処理系機能検査

K6-9-47 原子炉格納容器漏えい率検査

K6-9-48 原子炉格納容器隔離弁機能検査

K6-9-49 原子炉格納容器隔離弁分解検査

K6-9-50 原子炉格納容器真空破壊弁機能検査

K6-9-51 原子炉格納容器スプレイ系機能検査

K6-9-54 可燃性ガス濃度制御系機能検査

K6-9-55 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査

K6-9-56 原子炉建屋気密性能検査

K6-9-57 非常用ディーゼル発電機分解検査

K6-9-59 ディ－ゼル発電機定格容量確認検査

K6-9-60 直流電源系機能検査

K6-9-61 総合負荷性能検査

K6-9-64 主蒸気隔離弁分解検査

K6-9-65 タービンバイパス弁機能検査

K6-9-74 液体廃棄物処理系機能検査

K6-9-78 流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査 ○

K6-9-80 給水加熱器開放検査

安全保護系検出器要素性能（校正）検査（プロセス計装）

安全保護系検出器要素性能（校正）検査（核計測装置）

K6-9-82 制御棒駆動機構機能検査

K6-9-83 主要制御系機能検査

K6-9-38

K6-9-81

K6-9-39



柏崎刈羽原子力発電所第６号機　第９回定期事業者検査一覧表（2／3） 別紙

番号 検査名
定期安全管理
審査対象

運転中に
実施予定

監視機能健全性確認検査（その１） ○

監視機能健全性確認検査（その２）

監視機能健全性確認検査（その３（計測制御分））

監視機能健全性確認検査（その３（タービン分））

監視機能健全性確認検査（その４）

監視機能健全性確認検査（その６（原子炉分））

監視機能健全性確認検査（その６（電気機器分））

監視機能健全性確認検査（その８）

原子炉建屋天井クレーン機能検査

原子炉建屋天井クレーン機能検査（追加検査１） ○

換気空調系機能検査（その１）

換気空調系機能検査（その２） ○

K6-9-87 クラスＭＣ容器供用期間中検査

K6-9-88 炉内構造物検査

K6-9-91 原子炉冷却材再循環系機能検査

K6-9-94 原子炉冷却材浄化系機能検査

K6-9-95 原子炉補機冷却系ポンプ検査

K6-9-96 原子炉補機冷却系容器検査 ○

K6-9-101 原子炉隔離時冷却系設備検査(ABWR)（その１）

K6-9-103 残留熱除去系設備検査

K6-9-112 原子炉冷却系統設備検査（その１） ○

制御棒駆動水圧系設備検査（その１）

制御棒駆動水圧系設備検査（その２）

制御棒駆動水圧系設備検査（その３）

K6-9-116 ほう酸水注入系ポンプ検査

K6-9-118 核計測装置機能検査 ○

K6-9-119 遠隔停止系機能検査 ○

K6-9-120 選択制御棒挿入機能検査

K6-9-122 燃料取扱装置検査

K6-9-124 燃料プール冷却浄化系容器検査

K6-9-125 燃料プ－ル冷却浄化系機能検査 ○

K6-9-127 非常用ガス処理系設備検査（その１）

K6-9-131 気体廃棄物処理系容器検査

K6-9-132 気体廃棄物処理系設備検査

液体廃棄物処理系容器検査（その１）

液体廃棄物処理系容器検査（その２） ○

液体廃棄物処理系設備検査（その１）

液体廃棄物処理系設備検査（その２）

液体廃棄物処理系設備検査（その３） ○

K6-9-138 固体廃棄物処理系容器検査 ○

非常用予備電源装置検査（その１）

非常用予備電源装置検査（その２） ○

非常用予備電源装置検査（その３）

K6-9-145 無停電電源装置設備検査

蒸気タービン開放検査（その１）

蒸気タービン開放検査（その２）

K6-9-147 蒸気タービン性能検査

蒸気タービン設備検査（その２） ○

蒸気タービン設備検査（その４）

蒸気タービン設備検査（その５）

K6-9-149 補助ボイラー開放検査 ○

K6-9-150 補助ボイラー試運転検査 ○

K6-9-151 補助ボイラー設備検査 ○

安全弁検査（その１）

安全弁検査（その２）

安全弁検査（その３） ○

逆止弁検査（その１）

逆止弁検査（その２）

逆止弁検査（その３）

K6-9-154 主要弁検査（その２）

K6-9-155 クラス３機器供用期間中検査

K6-9-85

K6-9-84

K6-9-153

K6-9-146

K6-9-148

K6-9-152

K6-9-144

K6-9-86

K6-9-115

K6-9-134

K6-9-135



柏崎刈羽原子力発電所第６号機　第９回定期事業者検査一覧表（3／3） 別紙

番号 検査名
定期安全管理
審査対象

運転中に
実施予定

電動機検査（その１）

電動機検査（その３）

耐震健全性検査（その１）

耐震健全性検査（その２）

耐震健全性検査（その３）

耐震健全性検査（その４）

耐震健全性検査（その５） ○

K6-9-158 レストレイント検査

K6-9-161 排気筒検査 ○

K6-9-163 制御棒価値ミニマイザ機能検査

K6-9-165 制御棒外観検査

配管肉厚測定検査（その１）

配管肉厚測定検査（その２）

K6-9-175 蒸気タ－ビン附属設備機能検査

構造健全性検査（その１）

構造健全性検査（その２）

構造健全性検査（その３）

K6-9-200 非常用炉心冷却系・格納容器熱除去系ポンプ運転中検査 ○

　　　：今回の定期事業者検査で実施しないもの

ゴシック太字は定期検査対象のもの

定期安全管理審査対象欄に○印を付けた検査は定期安全管理審査を受けたもの

運転中に実施予定欄に○印を付けた検査は、本保全サイクルの運転中に実施する検査を示しており、サイクル終了後に改めて実績を

報告するもの

K6-9-157

K6-9-180

K6-9-156

K6-9-170
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