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設備名称
2018/4

6B

7B

2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

新栃木（変）

275kV
母線

275kV1U母線

275kV2U母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

変圧
器

275kV沼原線

１Ｌ
沼原線1L

沼原線1LのCBO7

２Ｌ
沼原線2L

沼原線2LのCBO8

8B

2B

4B

5B

154kVＪＲ新宇
都宮線

１Ｌ JR新宇都宮線1LのCBO37

２Ｌ JR新宇都宮線2LのCBO38

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kVｾｸｼｮﾝのCBO300

154kVｾｸｼｮﾝのCBO400

7

西宇都宮線2LのCBO36
7

西宇都宮線2LのCBO2

154kV白沢線

１Ｌ

白沢線1L

白沢線1LのCBO31

154kV西宇都宮
線

１Ｌ

西宇都宮線1L

西宇都宮線1LのCBO35

西宇都宮線1LのCBO1

２Ｌ

西宇都宮線2L

白沢線1LのCBO5

２Ｌ

白沢線2L

白沢線2LのCBO32

白沢線2LのCBO6

４Ｌ

白沢線4L

白沢線4LのCBO34

白沢線4LのCBO8

３Ｌ

白沢線3L

白沢線3LのCBO33

白沢線3LのCBO7

154kV
1U母
線

154kV
ｾｸｼｮﾝ

154kV
2U母
線
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154kV栃山線・
芳賀線

１Ｌ

栃山線・芳賀線1L

栃山線1LのCBO43

芳賀線1LのCBO1

栃山線1LのCBO3

２Ｌ

栃山線・芳賀線2L

栃山線2LのCBO44

芳賀線2LのCBO2

栃山線2LのCBO4

２Ｌ

栃那線2L

栃那線2LのCBO42

栃那線2LのCBO6

154kV栃那線・
下滝線

１Ｌ

栃那線1L・下滝線

栃那線1LのCBO41

栃那線1LのCBO5

下滝線のCBO1

那須野（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

鬼怒川（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

5B

154kV猪苗代旧
幹線（里）

１Ｌ

猪苗代旧幹線(里)1L

猪苗代旧幹線(里)1LのCBO3

猪苗代旧幹線(里)1LとCBO7 

1B

2B

3B

２Ｌ

猪苗代旧幹線(里)2L

猪苗代旧幹線(里)2LのCBO4

猪苗代旧幹線(里)2LとCBO8 

4B

154kV猪苗代新
幹線（中）・東

那須野線

１Ｌ

猪苗代新幹線(中)・東那須野線1L

猪苗代新幹線(中)1LのCBO1

猪苗代新幹線(中)1LとCBO5 

東那須野線1LのCBO1

２Ｌ

猪苗代新幹線(中)・東那須野線2L

猪苗代新幹線(中)2LのCBO2

猪苗代新幹線(中)2LとCBO6

東那須野線2LのCBO2
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4
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2

6

6 17

7
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2B

3B

4B

河内（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

猪苗代新幹線（里）2LのCBO4

猪苗代新幹線（里）2LのCBO2

西宇都宮（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kV猪苗代新
幹線（里）

１Ｌ

猪苗代新幹線（里）1L

猪苗代新幹線（里）1LのCBO3

猪苗代新幹線（里）1LのCBO1

２Ｌ

猪苗代新幹線（里）2L

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

2B

3B

4B

2B

3B

154kV八千代
線・小北線

１Ｌ

八千代線・小北線1L

八千代線1LのCBO31

芳賀（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

小北線1LのCBO7

小北線1LのCBO5

２Ｌ

八千代線・小北線2L

八千代線2LのCBO32

小北線2LのCBO8

小北線2LのCBO6

154kV野木線

１Ｌ

野木線1L

野木線1LのCBO33

野木線1LのCBO1

２Ｌ

野木線2L

野木線2LのCBO34

野木線2LのCBO2
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6
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24
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30 21 4

30

31 1114

31 1

3

4 5

4 12

3 13

5B

154kV猪苗代新
幹線

１Ｌ
猪苗代新幹線1L

猪苗代新幹線1LのCBO5

２Ｌ
猪苗代新幹線2L

小山（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kV甲母線

1B

変圧
器

3B

4B

2B

3B

4B

野木（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

佐野（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

佐野線1LのCBO3

２Ｌ
佐野線2L

佐野線2LのCBO4

変圧
器

猪苗代新幹線2LのCBO6

2B

3B

4B

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

154kV佐野線

１Ｌ
佐野線1L
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154kV
群馬幹線(山)

１Ｌ

群馬幹線(山)1L

群馬幹線(山)1LのCBO1

群馬幹線(山)1LのCBO5

２Ｌ

群馬幹線(山)2L

群馬幹線(山)2LのCBO2

群馬幹線(山)2LのCBO6

154kV佐波線・
上越幹線・上群

線・佐久線

１Ｌ

佐波線・上越幹線・上群線・佐久線1L

佐波線1LのCBO1

佐波線1LのCBO63

上群線1LのCBO5

上越幹線1LのCBO7

２Ｌ

佐波線・上越幹線・上群線・佐久線2L

佐波線2LのCBO2

佐波線2LのCBO64

上群線2LのCBO6

上越幹線2LのCBO8

154kV
下児玉線・

群馬幹線(里)
（群馬側）

１Ｌ

下児玉線・群馬幹線(里)1L

下児玉線1LのCBO53

群馬幹線(里)1LのCBO3

２Ｌ

下児玉線・群馬幹線(里)2L

下児玉線2LのCBO54

群馬幹線(里)2LのCBO4

清津川（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

変圧
器

1B

切明線のCBO63

154kV
清津川線・
大割野線・

穴藤線

1Ｌ

清津川線・大割野線・穴藤線1L

清津川線1LのCBO51

大割野線1LのCBO1

穴藤線1LのCBO53

２Ｌ

清津川線・大割野線・穴藤線2L

清津川線2LのCBO2

清津川線2LのCBO52

大割野線2LのCBO1

穴藤線2LのCBO54

２Ｌ
信濃川連絡線2L

信濃川連絡線2LのCBO62

信濃川（変）

変圧
器

1B

2B

154kV
母線

154kV乙母線

154kV甲母線

変圧器

154kV切明線
切明線

154kV
信濃川連絡線

1Ｌ
信濃川連絡線1L

信濃川連絡線1LのCBO61

154kV母線

中津川第二（変）
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8

275kV
児玉線

１Ｌ
児玉線1L

児玉線1LのCBO31

２Ｌ
児玉線2L

児玉線2LのCBO32

島川原（変）

154kV
母線

154kV母線

変圧
器

1B

3B

群馬（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV甲母線

変圧
器

1B

2B

3B

4B

小松（変）

154kV
母線

154kV母線

変圧
器

1B

2B

水上（変）
154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

金井（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲCBO10

変圧
器

1B

2B

154kV箱島線
箱島線

箱島線のCBO9

154kV上牧線
上牧線

上牧線のCBO3

154kV須田貝線 須田貝線

154kV上毛幹
線・岩本線・鎌

田線

１Ｌ
上毛幹線・岩本線・鎌田線1L

上毛幹線1LのCBO1

２Ｌ
上毛幹線・岩本線・鎌田線2L

上毛幹線2LのCBO2

154kV水上線・
湯宿線

１Ｌ

水上線・湯宿線1L

水上線1LのCBO1

水上線1LのCBO3

２Ｌ

水上線・湯宿線2L

水上線2LのCBO2

水上線2LのCBO4

湯宿線1LのCBO1
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23
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7

16 7

9

7

17 7
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2122 12

28

2 3 14 1518 19
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18 22

5
30 2

12 14
15

13
15 17

16

4

154kV
東太田線

１Ｌ

東太田線1L

東太田線1LのCBO1

東太田線1LのCBO61

２Ｌ

東太田線2L

東太田線2LのCBO2

東太田線2LのCBO62

東毛（変）

275kV
母線

275kV乙母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV甲母線

変圧
器

1B

2B

3B

5B

4B

275kV
東毛線

１Ｌ

東毛線1L

東毛線1LのCBO1

東毛線1LのCBO33

２Ｌ

東毛線2L

東毛線2LのCBO2

東毛線2LのCBO34

新新田（変）

275kV
母線

275kV乙母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV甲母線

変圧
器

2B

3B

154kV
母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kV甲母線

変圧
器

5B

7B

佐波（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV甲母線

変圧
器

1B

2B

3B

西毛（変）

275kV
母線

275kV乙母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

4B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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送電線等の作業停止計画 連続
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2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

東太田（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲCBO10

154kV甲母線

変圧
器

1B

2B

3B
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29
23 25
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11 17
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13 26 13 2023 1 67 8 17
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6 14
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12

4
7 14

12 17
18

12 17 18 22 7 8
18 11

21 26

21 26 26 30 5 6
16 14

16 17
12 1421 23 18 20 3 5 30 1

18
16 20

3 13
2 28

18 25

8 15 16 17

30 9

茨城(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

4B

常磐(変)
変圧
器

2B

3B

154kV村松線

１L
村松線1LのCBO5

村松線1L

２L
村松線2LのCBO6

村松線2L

水戸北部(変)

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

変圧
器

1B

2B

154kV戸崎線・
水戸北部線・茨

城線

１L

戸崎線1LのCBO41

戸崎線・水戸北部線・茨城線1L

水戸北部線1LのCBO1

戸崎線1LのCBO1

２L

戸崎線2LのCBO42

戸崎線・水戸北部線・茨城線2L

水戸北部線2LのCBO2

戸崎線2LのCBO2

154kV西水戸線

１L

西水戸線1LのCBO45

西水戸線1L

西水戸線1LのCBO3

２L

西水戸線2LのCBO46

西水戸線2L

西水戸線2LのCBO4

154kV西茨線

１L

西茨線1LのCBO43

西茨線1L

西茨線1LのCBO7

２L

西茨線2LのCBO44

西茨線2L

西茨線2LのCBO8

那珂(変)

変圧
器

1B

2B

5B

6B

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

15 17 30 31 25 264 5 12 1518 1925 26
3 5 2528 22 29

27 1 7 8 27 28
4 21

34

6 9 15 31

6 9 15 31

34 8

8
15 17 4 6 14 1518 1925 26 20 21 11 12 22 23 22 25 27 1 7 10 18 19 27

2 11 18 5 29
7 9 27 28 23 24 24 25 4 611 12 25 26

14 3 10 14 6 21 30
17 4 7 9 25 2628 2023 24 11 12 22 22 25 27 14 11 1218 19

14 23 10 14 56 21 2930

10

12

48 9

4 8

8 22 23 6

8 6

1 6

1 6

2 3 22 23
14 25 11 18

2 3
12 26 5

28 3

28 3

1 4 13 27
18

14 18
18

20 25
14 26

20
14 18

20

154kV湖西線

１L

湖西線1LのCBO3

湖西線1L

湖西線1LのCBO61

２L

湖西線2LのCBO4

湖西線2L

湖西線2LのCBO62

154kV筑南線・
新治線

１L

新治線1LのCBO3

筑南線・新治線1L

筑南線1LのCBO37

筑南線1LのCBO1

２L

新治線2LのCBO4

筑南線・新治線2L

筑南線2LのCBO38

筑南線2LのCBO2

新筑波(変)

変圧
器

1B

2B

3B

4B

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV
2U母
線

石岡(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

4B

154kV石岡線

１L
石岡線1LのCBO1

石岡線1L

２L
石岡線2LのCBO2

石岡線2L

西水戸(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

154kV
1U母
線

154kV
ｾｸｼｮﾝ

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

1 5

2

2 5
1 5

1 11
17 21

5

15 2 28

17

4 17

4 5
4 2

8 21

6 4 56
29 5 23

30 31

6 20

11 12

23 5

4 17

8 21 1820 21

21 25

8 5
11 14 17 24

4 7 25 1
154kV鹿島南共

発線

１L
鹿島南共発線1L

鹿島南共発線1LのCBO41

２L
鹿島南共発線2L

鹿島南共発線2LのCBO42

鹿島(変)

変圧
器

1B

2B

154KV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

変圧
器

5B

6B

7B

8B

275kV鹿島海浜
線

１L
鹿島海浜線1L

鹿島海浜線1LのCBO21

２L
鹿島海浜線2L

鹿島海浜線2LのCBO22

筑波南(変)
変圧
器

2B

3B

275kV住友金属
線

１L
住友金属線1LのCBO31

住友金属線1L

２L
住友金属線2LのCBO32

住友金属線2L

常総(変)
変圧
器

1B

2B

3B

4B

5B

霞ヶ浦(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

4B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

10 12

10 12

6 24 282930311

4 45678

21 29 311 25 5
4

29 31

30 20

26

5 18 3 22 24
9 789

7
9 8

5 20 26

9

29 6 7

30 31 7 8
8

6 8 15 16

2

29

3

23
1 4

11 26
11

10 26

26 27 13

28

京北（変）

変圧
器

1B

2B

3B

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

変圧
器

4B

5B

6B

7B

東八潮（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧
器

2B

3B

4B

8B

154kV小松川
線・東八潮線

１Ｌ

小松川線・東八潮線1L

東八潮線1LのCBO1

小松川線1LのCBO1

小松川線1LのCBO31

小松川線1LのCBO33

２Ｌ

小松川線・東八潮線2L

東八潮線2LのCBO2

小松川線2LのCBO2

小松川線2LのCBO32

小松川線2LのCBO34

154kV三郷浄水
線

１Ｌ
三郷浄水線1L

三郷浄水線1LのCBO35

２Ｌ
三郷浄水線2L

三郷浄水線2LのCBO36

154kV中曽根線

１Ｌ
中曽根線1L

中曽根線1LのCBO57

２Ｌ
中曽根線2L

中曽根線2LのCBO58

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

15
23 25 13 14

14

9
21 1

17

16 16

11 24 9
29 18

11 6

4

29 18
25 26 18 24

24

25

5 8

11 13
17

14 18 5 8
7 17

27

21 25 11 13
17 21 31

28 6

12 20

1213

13
1415 16 20

3 5
22

2 15 15

7 9
18

28
154kV白岡線

１Ｌ

白岡線1L

白岡線1LのCBO3

白岡線1LのCBO51

２Ｌ

白岡線2L

白岡線2LのCBO4

白岡線2LのCBO52

北鳩線4LのCBO58

北鳩線4LのCBO6

鳩ヶ谷（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧
器

1B

2B

154kV北鳩線・
猪苗代新幹線

１Ｌ

北鳩線1L

北鳩線1LのCBO3

北鳩線1LのCBO55

２Ｌ

北鳩線2L

北鳩線2LのCBO4

北鳩線2LのCBO56

３Ｌ
・

１Ｌ

北鳩線3L・猪苗代新幹線1L

北鳩線3LのCBO5

北鳩線3LのCBO57

４Ｌ
・

２Ｌ

北鳩線4L・猪苗代新幹線2L

154kV久喜線・
小北線

１Ｌ
久喜線・小北線1L

久喜線1LのCBO53

２Ｌ
久喜線・小北線2L

久喜線2LのCBO54

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

154kV甲2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

北東京（変）

変圧
器

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

154kV甲1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

154kV乙2母線

154kV乙1母線
154kV
1U母
線

154kV
ｾｸｼｮﾝ

154kV
2U母
線

3B

4B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

4 20
810

8

4

4

6 27

9

6 27 21

10

26

5 26

15

18

17
3 7

10

17
10 14

8

17

9 12

1518 2223

20

20

21

10

21 23

19

20

21

12

1

19

南狭山（変）
変圧
器

1B

2B

3B

4B

西越谷（変）

275kV
母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

変圧
器

1B

2B

3B

275kV西越谷線

１Ｌ

西越谷線1L

西越谷線1LのCBO1

西越谷線1LのCBO13

２Ｌ

西越谷線2L

西越谷線2LのCBO14

西越谷線2LのCBO2

笹目（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

3B

4B

154kV南葛線

１Ｌ

南葛線1L

南葛線1LのCBO3

南葛線1LのCBO31

２Ｌ

南葛線2L

南葛線2LのCBO32

南葛線2LのCBO4

岩槻（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧
器

1B

2B

3B

4B

154kV東埼玉線

１Ｌ

東埼玉線1L

東埼玉線1LのCBO1

東埼玉線1LのCBO3

２Ｌ

東埼玉線2L

東埼玉線2LのCBO2

東埼玉線2LのCBO4

154kV美園線

１Ｌ
美園線1L

美園線1LのCBO7

２Ｌ
美園線2L

美園線2LのCBO8

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

29 28 17 28 5

27

13 15
4 26

3

3

25

4

9 4

26

24 5

1 24 5

1 24

23 7

15 23 7

15 23
1 59 1215 19 29 1

10 21
12 16

22
22 26 5 912 16
2324 11 22

17
5 11

3 6

10 13
22 29

4 11 19 1 10

5 12 2022 2 11
13 14 16 22

21

13

20
2 5
3 13

2 5

9 12

9 12

9 25
16 19

911 10
16 19

11
3 25 15 1723 25

18 28

4 30

31

29

奥秩父（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧
器

1B

2B

3B

4B

１Ｌ

中沢線1L

中沢線1LのCBO41

中沢線1LのCBO1

154kV奥秩父線

１Ｌ

奥秩父線1L

奥秩父線1LのCBO3

奥秩父線1LのCBO41

２Ｌ

奥秩父線2L

奥秩父線2LのCBO4

奥秩父線2LのCBO42

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV乙母線

変圧
器

5B

6B

中東京（変）

275kV
母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

変圧
器

1B

2B

3B

4B

154kV
母線

154kV甲母線

7B

３Ｌ

中沢線3L

中沢線3LのCBO43

中沢線3LのCBO3

４Ｌ

中沢線4L

154kV笹目線・
戸田線

１Ｌ

笹目線・戸田線1L

笹目線1LのCBO1

笹目線1LのCBO3

戸田線1LのCBO1

２Ｌ

笹目線・戸田線2L

笹目線2LのCBO2

笹目線2LのCBO4

中沢線4LのCBO44

中沢線4LのCBO4

275kV中沢線

戸田線2LのCBO2

２Ｌ

中沢線2L

中沢線2LのCBO42

中沢線2LのCBO2

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

27
21 1921

24 25 3 12 22 23

15 16 14 20 25 27

17 18 4 8 28 29

22 23 6 12
12 28

2022 2628
6 7 30 31

2627

2123 2729

9 8 1214 22 20

20 21

26 27
7 5 23 15

14 15 7 16 22 17 21 1 7
7 9 1415 4 28

28 29

25
10 11 2 8

21 1 5 26

25

16

17 4 21

15 27 27 29 22 24

22 23

29 1013 15 25 27

26 27

19 18
15 15

21

24 20
1 14

26 18

12

12

13

13

12

13

北与野（変）
変圧
器

2B

3B

北与野線3L

北与野線3LのCBO7

上尾（変）
変圧
器

1B

2B

3B

4B

154kV志木線

１Ｌ

志木線1L

志木線1LのCBO33

志木線1LのCBO3

２Ｌ

志木線2L

志木線2LのCBO4

154kV群馬幹線
（里）

（南川越側）

１Ｌ
群馬幹線(里)1L

群馬幹線(里)1LのCBO37

２Ｌ
群馬幹線(里)2L

群馬幹線(里)2LのCBO38

275kV北与野線

２Ｌ
北与野線2L

北与野線2LのCBO6

３Ｌ

154kV京北線

１Ｌ

京北線1L

京北線1LのCBO35

京北線1LのCBO37

２Ｌ

京北線2L

京北線2LのCBO36

京北線2LのCBO38

154kV乙母線

154kV狭山線

１Ｌ

狭山線1L

狭山線1LのCBO33

狭山線1LのCBO31

２Ｌ

狭山線2L

狭山線2LのCBO34

狭山線2LのCBO32

新坂戸（変）
変圧
器

6B

7B

8B

南川越（変）

変圧
器

1B

2B

3B

4B

5B

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

志木線2LのCBO34

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

25

26

4

4 78

4 78

11 19

6
20 22

24

24
7 8

1920 2829

24

23

56

3 5 5 19

4 6 6 20

18
9 14 18 9 1821 2

9 14 18

20 25 29 4 26

24
20 25 29

14 20 24
29 30 15 30

2 3
1314 1820 2425 29 13

9 13 25 29 2 3
18 31 13 16 31

10 18

25 1

31 13
19

9 1821 3
16 13

27
18 4

5

埼玉（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧
器

1B

2B

3B

4B

154kV北埼玉線

１Ｌ

北埼玉線1L

北埼玉線1LのCBO61

北埼玉線1LのCBO1

２Ｌ

北埼玉線2L

北埼玉線2LのCBO62

北埼玉線2LのCBO2

北熊谷（変）

275kV
母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

変圧
器

2B

3B

4B
#

275kV北熊谷線

１Ｌ

北熊谷線1L

北熊谷線1LのCBO33

北熊谷線1LのCBO5

２Ｌ

北熊谷線2L

北熊谷線2LのCBO34

北熊谷線2LのCBO6

154kV
母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kV甲母線

154kV乙1母線

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO600

154kV乙2母線

変圧
器

6B

7B

8B

新岡部（変）

変圧
器

1B

4B

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV甲1母線

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV乙1母線

275kV
1U母
線

275kV
ｾｸｼｮﾝ

275kV
2U母
線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

19
28 29

20
1 6

21
31 1

26

17 27

26

19 30 25 7 1 17

17

6
20 13 9 27 19 31

19

7
17

9 26
17

9
20 27

24
20 27

10

1 10
12

17 19

20 30

16

3

16

17

外房(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kV甲乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲO10

変圧
器

1B

2B

3B

154kV東千葉外
房線

１L

東千葉外房線1L

東千葉外房線1LのCBO3

東千葉外房線1LのCBO1

２L

東千葉外房線2L

東千葉外房線2LのCBO4

東千葉外房線2LのCBO2

東千葉（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kV甲乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

3B

4B

5B

154kV北五井火
力線

１L
北五井火力線1L

北五井火力線1LのCBO65

２L
北五井火力線2L

北五井火力線2LのCBO66

154kV東千葉房
総線

１L

東千葉房総線1L

東千葉房総線1LのCBO63

東千葉房総線1LのCBO7

２L

東千葉房総線2L

東千葉房総線2LのCBO64

東千葉房総線2LのCBO8

154kV生実線

１L

生実線1L

生実線1LのCBO61

生実線1LのCBO5

２L

生実線2L

生実線2LのCBO62

生実線2LのCBO6

房総(変)

変圧
器

5B

6B

7B

8B

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kV甲乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのO60

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

8 12

11 17

2

3 15

9
29 30

2

24

14

14

19
7

10

19 9

21 16

5 19 22 16

19 22

3 11 14 18
10

11 14

4 7

4 7

10 13

10 13

154kV合同製鐵
船橋線

１L
合同製鐵船橋線1L

合同製鐵船橋線1LのCBO5

２L
合同製鐵船橋線2L

合同製鐵船橋線2LのCBO6

154kV北船橋
線・矢切線・坪

井線

１L

北船橋線・矢切線・坪井線1L

北船橋線1LのCBO67

北船橋線1LのCBO3

北船橋線1LのCBO1

２L

北船橋線・矢切線・坪井線2L

北船橋線2LのCBO68

北船橋線2LのCBO4

北船橋線2LのCBO2

154kV下総線

１L

下総線1L

下総線1LのCBO65

下総線1LのCBO1

２L

下総線2L

下総線2LのCBO66

下総線2LのCBO2

新京葉(変)

変圧
器

5B

6B

7B

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kV甲乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのO50

変圧
器

局1B

局2B
6

局3B

千葉中央(変)
変圧
器

2B

3B

花見川(変)
変圧
器

1B

2B

3B

4B

局4B

275kVJFE千葉線

１L
JFE千葉線1L

JFE千葉線1LのCBO5

２L
JFE千葉線2L

JFE千葉線2LのCBO6

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

5 7 25 2729 4 7 67 12 21 13

5 2527 27 4 6 1213 21 13

5
24 29

22 27
22

7

1 7

15
11 13

12 45 18 2
4

12 45 18 2
4

21 25 2729 7 30 1 16
6

25 27 7 30
6

22
12 4 30 18 2 22 25

8
12 4 30

8 11

21 25 2729 1 16 28 31
11

25 27 1 16
11

28

5 19 2 13 21

6 20 3 17 14 21

20
9 18

15 24
192122

29 7
30

1 10 4 5 25 26
29

23 2

15 27
20

7 16 29 30

16 18

21 23

24 26

28 30

30 17
6 6
7 8

6 8
11 17

13 15

4B

姉崎中央(変)
変圧
器

1B

2B

3B

4B

北総(変)
変圧
器

1B

2B

4B

内房(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kV甲乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのO10

変圧
器

1B

2B

3B

東葛(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kV甲乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲO10

変圧
器

1B

2B

3B

4B

４L

東葛線4L

東葛線4LのCBO66

東葛線4LのCBO4

葛南(変)
変圧
器

2B

3B

154kV東葛線・
下葛線

１L

東葛線・下葛線1L

東葛線1LのCBO63

東葛線1LのCBO1

２L

東葛線・下葛線2L

東葛線2LのCBO64

東葛線2LのCBO2

３L

東葛線3L

東葛線3LのCBO65

下総（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kV甲乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのO10

変圧
器

1B

2B

3B

4B

東葛線3LのCBO3

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

2 8 10 1

9 3 9 9

910
新袖ケ浦(変)

変圧
器

連絡用変圧器

新木更津(変)
変圧
器

6B

7B

154kV君津共火
線

１L
君津共火線1L

君津共火線1LのCBO3

２L
君津共火線2L

君津共火線2LのCBO4

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

10 11
8

18 22 7 20
19 26

16 28 1 15 2829

24
1 5 24 1 1516

23 26 18 19 18 22
30 17 8 15 1

28
24 16

25 29
16 1 15

24 16

9 30 18 2225 1
8 15

28

23 26

28 29

1 5 1 15

23 26
20

20 26

21

27

7

8 20

22 2329 315 8 19 2026 285 8
20

15

24

20

18
18 8

18 8

砂町水再生ｾﾝﾀｰ線1L

砂町水再生ｾﾝﾀｰ線1LのCBO41

2L
砂町水再生ｾﾝﾀｰ線2L

砂町水再生ｾﾝﾀｰ線2LのCBO42

154kVﾌﾞｽﾀｲ

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO60

変圧
器

6B

7B

154kV
砂町水再生

ｾﾝﾀｰ線

1L

永代橋（変）
変圧
器

1B

2B

3B

東内幸町（変）
変圧
器

1B

2B

3B

5B
2

江東（変）

変圧
器

1B

2B

3B

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

南新橋（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧
器

1B

2B

3B

北新橋（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧
器

1B

2B

3B

154kV
大井火力豊島線
（豊）（中）

（大）

1L

大井火力豊島線(豊)(中)(大)1L

大井火力豊島線(大)1LのCBO51

大井火力豊島線(豊)1LのCBO31

2L

大井火力豊島線(豊)(中)(大)2L

大井火力豊島線(大)2LのCBO52

大井火力豊島線(豊)2LのCBO32

3L

大井火力豊島線(豊)(中)(大)3L

大井火力豊島線(大)3LのCBO53

大井火力豊島線(豊)3LのCBO33

新豊洲（変）
変圧
器

4B

8B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

28 1 20 21
28 5

21 20

3 4
16 12

17 18
19 19 26

20 25 28 15 21
25

26

20 56

20
19 2026 28

21 12

21

25

26

15

7

11

14 13

23 24

22 23
25 22

17 18
23

1 2 2 4
24 9

25 28 1 22 23 21

17 18

1 2 2 4
9

4 6 17 20 9 14
25

4 6 17 20 9 14 22 23
25

17 18

1 2 2 4
9

10

21

21

八重洲（変）

154kV
北渋谷線

1L
北渋谷線1L

北渋谷線1LのCBO14

2L
北渋谷線2L

北渋谷線2LのCBO24

3L
北渋谷線3L

北渋谷線3LのCBO34

常盤橋（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧
器

1B

2B

3B

154kV
北常盤橋線

1L 北常盤橋線1L
6

2L 北常盤橋線2L

3L 北常盤橋線3L

154kV
常盤橋線

1L
常盤橋線1L

常盤橋線1LのCBO18

2L
常盤橋線2L

常盤橋線2LのCBO28

3L
常盤橋線3L

常盤橋線3LのCBO38

天王洲（変）
変圧
器

1B

2B

3B

4B

小松川（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

変圧
器

1B

2B

3B

154kV
南小松川線

1L

南小松川線1L

南小松川線1LのCBO3

南小松川線1LのCBO35

2L

南小松川線2L

南小松川線2LのCBO36

南小松川線2LのCBO4

154kV
八重洲線

1L
八重洲線1L

八重洲線1LのCBO31

2L
八重洲線2L

八重洲線2LのCBO32

3L
八重洲線3L

八重洲線3LのCBO33

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

13 19
2

3 10
2

21 27
2

18 15

18 10 15
25

17 18 9 13 19

13 19

15 20 15

21

21
1 3

15 20 15

9 1519 20 31

29 21

28
15 16 10 21 28

22 12 12 27

12 21 27 27
21 28

17 18 13 14 13 20
13 17

18 13
13 20

15 16 10
30 14 12

30 14

14
17 18 13 14

15 17

15

15
21 2528 1

4 2930 6 10 15

28 4
29 6

29
5 811 15 5 8 21 22

1920 26 11 16

11 19 26
19 27

6 7

29 6

19 26

亀戸（変）
154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

3L 潮止線3LのCBO5

154kV亀戸線・
花畑線

1L

亀戸線・花畑線1L

花畑線1LのCBO1

亀戸線1LのCBO1

亀戸線1LのCBO33

2L

亀戸線・花畑線2L

花畑線2LのCBO2

亀戸線2LのCBO2

亀戸線2LのCBO34

潮止線3LのCBO55

潮止線3L

4L

潮止線4L

潮止線4LのCBO56

潮止線4LのCBO6

世田谷（変）
変圧
器

1B

2B

3B

154kV
潮止線

1L

潮止線1L

潮止線1LのCBO3

潮止線1LのCBO53

2L

潮止線2L

潮止線2LのCBO4

潮止線2LのCBO54

154kV
城南角筈線

1L
城南角筈線1L

城南角筈線1LのCBO12

2L
城南角筈線2L

城南角筈線2LのCBO22

3L
城南角筈線3L

城南角筈線3LのCBO32

角筈（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧
器

1B

2B

3B

北渋谷（変）
変圧
器

1B

2B

3B

154kV
和田堀角筈線

1L
和田堀角筈線1L

1

和田堀角筈線1LのCBO5

2L
和田堀角筈線2L

和田堀角筈線2LのCBO6

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

12

13

26

12 7

13 8

14

15

25 27
4 5

23 27
10 11

6 5 78 1214
15 16

1821
18 19

2 5 1214
5 6
7 11

5 6
7 11

19 20
12

12

7
19 20

26
9

30

2

25

19

17

8

15
6 7

22

13

24

2 27
15

25
2 27

13 16 13

4

15

5

4

16

56

154kV
JR新田端線

1L JR新田端線1LのCBO18

2L JR新田端線2LのCBO19

154kV
南千代田線

1L
南千代田線1L

南千代田線1LのCBO5

2L
南千代田線2L

南千代田線2LのCBO6

154kV
田端線

1L

田端線1L

田端線1LのCBO1

田端線1LのCBO15

2L

田端線2L

田端線2LのCBO16

田端線2LのCBO2

154kV
北千代田線

1L

北千代田線1L

北千代田線1LのCBO17

北千代田線1LのCBO3

2L

北千代田線2L

北千代田線2LのCBO18

北千代田線2LのCBO4

上野（変）
変圧
器

1B

2B

水道橋（変）
変圧
器

1B

2B

3B

江戸川（変）
変圧
器

1B

2B

墨東（変）
変圧
器

1B

2B

3B

154kV
花畑江戸川線

1L
花畑江戸川線1L

花畑江戸川線1LのCBO17

2L
花畑江戸川線2L

花畑江戸川線2LのCBO18

154kV
2U母
線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

変圧
器

1B

2B

3B

5B

花畑（変）

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kVｾｸｼｮﾝのCBO100

154kVｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
1U母
線

154kV
ｾｸｼｮﾝ
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

5

6

18 6

9 11
121314

1718
11 13

28 30

4 610 11 30 31

1 3 3 4 18

1
7 8

23

14

5

2829

28

11 15

11

11 15
11 12

28

25 8

10 24

常盤台線3L

常盤台線3LのCBO3

常盤台線3LのCBO9

常盤台（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧
器

1B

2B

3B

154kV
豊常線

1L

豊常線1L

豊常線1LのCBO35

豊常線1LのCBO5

高輪（変）
変圧
器

1B

2B

3B

豊島（変）

変圧
器

1B

154kV
常盤台線

1L

常盤台線1L

常盤台線1LのCBO1

常盤台線1LのCBO7

2L

常盤台線2L

常盤台線2LのCBO2

常盤台線2LのCBO8

3L

154kV3号母線

154kVﾌﾞｽﾀｲ

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO60

戸田（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

5B

6B

7B

変圧
器

田端（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

2B

3B

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

6

8 15

8

9

5

9

4

3 10
1 3

1112

7

7

13

21
26 28
27

5 16

19 30

8

3 4
31

6
2

1
8

城南（変）
変圧
器

5B
9

6B

7B

東新宿（変）
変圧
器

2B

3B

新宿（変）
変圧
器

1B

2B

3B

和田堀（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

154kV
北堀線

1L

北堀線1L

北堀線1LのCBO15

北堀線1LのCBO3

2L

北堀線2L

北堀線2LのCBO16

北堀線2LのCBO4

154kV
和田堀線

1L

和田堀線1L

和田堀線1LのCBO1

和田堀線1LのCBO17

2L

和田堀線2L

和田堀線2LのCBO18

和田堀線2LのCBO2

変圧
器

1B

2B

3B

4B

練馬（変）
変圧
器

1B

2B

3B

千歳（変）

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kVｾｸｼｮﾝのCBO100

154kVｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
1U母
線

154kV
ｾｸｼｮﾝ

154kV
2U母
線
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

19 22 17 21

16 1823 25

26 29 22 25

19 22 17 21

26 29

19 22 17 21

26 29
25

18

18

18

2223

23 16

17

7
29 2

8

9

池上（変）
変圧
器

1B

2B

3B

南川崎南大田線3L

南川崎南大田線3LのCBO3

南川崎南大田線3LのCBO67

南大田（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧
器

1B

2B

3B

戸越（変）
変圧
器

1B

2B

3B

154kV
南川崎南大田線

1L

南川崎南大田線1L

南川崎南大田線1LのCBO1

南川崎南大田線1LのCBO65

2L

南川崎南大田線2L

南川崎南大田線2LのCBO2

南川崎南大田線2LのCBO66

3L

154kV
品川火力戸越線

1L
品川火力戸越線1L

品川火力戸越線1LのCBO5

2L
品川火力戸越線2L

品川火力戸越線2LのCBO6

3L
品川火力戸越線3L

品川火力戸越線3LのCBO7

154kV
戸越線

1L
戸越線1L

戸越線1LのCBO17

2L
戸越線2L

戸越線3LのCBO19

戸越線2LのCBO18

3L
戸越線3L
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

29 30

1 2

26

18

24
29 30

16 17 8 9
1921

4 5
2022

1

1

31 14

31 5 13 16

10
24 29 18 20

10

154kV中富線

１Ｌ
中富線1L

中富線1LのCBO3

２Ｌ
中富線2L

中富線2LのCBO4

154kV武蔵赤坂
線

１Ｌ

武蔵赤坂線1L

武蔵赤坂線1LのCBO35

武蔵赤坂線1LのCBO5

２Ｌ

武蔵赤坂線2L

武蔵赤坂線2LのCBO36

武蔵赤坂線2LのCBO6

武蔵赤坂（開）
154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

154kV旭ヶ丘線

１Ｌ

旭ヶ丘線1L

旭ヶ丘線1LのCBO1

旭ヶ丘線1LのCBO33

２Ｌ

旭ヶ丘線2L

旭ヶ丘線2LのCBO2

旭ヶ丘線2LのCBO34

新座（変）

変圧
器

1B

2B

3B

4B

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV乙母線

豊岡（変）

275kV
母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

変圧
器

2B

3B

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV乙母線

275kV青梅線・
豊岡線

１Ｌ

青梅線･豊岡線1L

豊岡線1LのCBO1

青梅線1LのCBO33

青梅線1LのCBO1

２Ｌ

青梅線･豊岡線2L

豊岡線2LのCBO2

青梅線2LのCBO34

青梅線2LのCBO2
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

25

12 14
25

25

17 19
25

26

26

1920

19

2122 28

21

21 4 2
7 18

4 3
22 26

7 17 4

181920 6 5

19

28
25 26 20 23 12

13 15
14 22

13 15

22
9 12

16
9 12

14 16

22 24
1415

154kV豊昭線

１Ｌ

豊昭線1L

豊昭線1LのCBO1

豊昭線1LのCBO35

２Ｌ

豊昭線2L

豊昭線2LのCBO2

豊昭線2LのCBO36

聖蹟桜ヶ丘
（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧
器

1B

2B

154kV桜ヶ丘線

１Ｌ

桜ヶ丘線1L

桜ヶ丘線1LのCBO3

桜ヶ丘線1LのCBO1

２Ｌ

桜ヶ丘線2L

桜ヶ丘線2LのCBO4

桜ヶ丘線2LのCBO2

青梅（変）

275kV
母線

275kV甲母線

275kVブスタイのCBO10

275kV乙母線

変圧
器

1B

2B

3B

南多摩（変）
変圧
器

1B

2B

3B

4B

154kV北多摩線

１Ｌ
北多摩線1L

北多摩線1LのCBO1

２Ｌ
北多摩線2L

北多摩線2LのCBO2

154kV武蔵野線

１Ｌ

武蔵野線1L

武蔵野線1LのCBO37

武蔵野線1LのCBO7

２Ｌ

武蔵野線2L

武蔵野線2LのCBO38

武蔵野線2LのCBO8

154kV片山線

１Ｌ

片山線1L

片山線1LのCBO35

片山線1LのCBO5

２Ｌ

片山線2L

片山線2LのCBO36

片山線2LのCBO6
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

16 16
13 15 9 12 14 16 14 16

14 16
8

14 16
18 12

232425

1
16 17

2
18 19

2324 6 11
12

282930 910

17 17 3

28 30

17 25

18

16

北多摩（変）
変圧
器

1B

2B

3B

武蔵野（変）

154V
母線

154kV甲母線

154kVブスタイCBO10

154kV乙母線

変圧
器

1B

2B

4B

5B

多摩（変）
変圧
器

1B

2B

3B

4B

昭島（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVブスタイCBO10

154kV乙母線

変圧
器

1B

2B

3B
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

10 13

6

3 31

6

4 15

6

6

7

7
1012

18

9 26

56 12

13
18

9 26

7 9 13

25 1
26

25 1

25 1
4

18 22
28 19

18 22

18 22
4

13 4

7

7 8
4

13 4

15 16
4

14 20

22 28

2 3
霞沢（変）

154kV
母線

154kV母線

154kV甲信幹線
（山）・霞沢線

１Ｌ

甲信幹線（山）・霞沢線1L

霞沢線1LのCBO7

２Ｌ

甲信幹線（山）・霞沢線2L

霞沢線2LのCBO8

154kV甲信幹線
（中）・釜無川

線

１Ｌ

甲信幹線（中）・釜無川線1L

甲信幹線（中）1LのCBO1

甲信幹線（中）1LのCBO3

釜無川線1LのCBO1

２Ｌ

甲信幹線（中）・釜無川線2L

甲信幹線（中）2LのCBO2

甲信幹線（中）2LのCBO4

釜無川線2LのCBO2

154kV天竜東幹
線・日野春線

１Ｌ

天竜東幹線・日野春線1L

天竜東幹線1LのCBO1

日野春線1LのCBO3

２Ｌ

天竜東幹線・日野春線2L

天竜東幹線2LのCBO2

日野春線2LのCBO4

154kV天竜南
線・山梨線

１Ｌ

天竜南線・山梨線1L

天竜南線1LのCBO3

天竜南線1LのCBO51

山梨線1LのCBO5

２Ｌ

天竜南線・山梨線2L

天竜南線2LのCBO4

天竜南線2LのCBO52

山梨線2LのCBO6

154kV御坂線

１Ｌ

御坂線1L

御坂線1LのCBO3

御坂線1LのCBO31

２Ｌ

御坂線2L

御坂線2LのCBO32

御坂線2LのCBO4

154kV都留線(東
山梨側)・壬生

線

１Ｌ

都留線(東山梨側)・壬生線1L

禾生線1LのCBO1

都留線1LのCBO33

２Ｌ

都留線(東山梨側)・壬生線2L

禾生線2LのCBO2

都留線2LのCBO34

東山梨（変）

変圧
器

1B

2B

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCB20

154kV乙母線

甲信幹線（山）1LのCBO1

甲信幹線（山）2LのCBO2
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

25 26

4 5
11 19 30

25 26
22

22 26

2 20 6 7
24

78

3 21
1516 1 24

5 13

22 26

1819 10

19 12

23 24
16

18 19
27 18

21 28

7 8
18 14 12

22 23 11 12
9 13 4

20 27

21
21 22 10 11

10

23 24
28

3 31

31

4 15

21 3 31

20 31

4 15

谷村（変）

154kV
母線

154kVB1母線

154kVB2母線

154kVB3母線

変圧
器

1B

2B

3B

北巨摩（変）

154kV
母線

154kVB1母線

154kVB2母線

変圧
器

1B

2B

3B

釜無白根（変）

154kV
母線

154kVB1母線

154kVB2母線

変圧
器

1B

2B

3B

154kV小田切線 小田切線

山梨（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

変圧
器

2B

3B

4B

5B

新町（開） 154kV母線

154kV笹平線

１Ｌ
笹平線1L

笹平線1LのCBO5

笹平線2LのCBO6

154kV中の沢線 中の沢線

154kV犀川線
犀川線

犀川線のCBO8

154kV黒部幹線

１Ｌ

黒部幹線1L

黒部幹線1LのCBO1

黒部幹線1LのCBO3

２Ｌ

黒部幹線2L

黒部幹線2LのCBO2

黒部幹線2LのCBO4

154kV大町線

１Ｌ
大町線1L

大町線1LのCBO5

２Ｌ
大町線2L

大町線2LのCBO6

154kV栃尾線
栃尾線

栃尾線のCBO9

２Ｌ
笹平線2L

#

154kVﾌﾞｽﾀｲのCB10

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

19 23
20 8 1 19

1 19
19 23

26 30
27 9 2 18

2 18
5 11 12 26 30

3 7 4 20
19

12 21

早川第三（変）
154kV
母線

154kV母線

154kV西山線
西山線

西山線のCBO3

早川第一（変）

154kV
母線

154kV母線

変圧
器

1B

2B

154kV田代幹線
（山）・早一線

１Ｌ

田代幹線（山）・早一線1L

早一線1LのCBO1

田代幹線（山）1LのCBO1

２Ｌ

田代幹線（山）・早一線2L

早一線2LのCBO2

田代幹線（山）2LのCBO2

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

11 21

3 9

11 21
17

8 17 14
5 2 23 29

23

6 3 31
24

16 18
8

21 2223
15

21 22
24

23252627

24 24 30

11 13
29 26 5 14 67

5 7
29 27 6 15 5 9

29 30
4

56 10
25 1

13 19

16 22

10 12 11 17

19 25

275kV東京南線

１Ｌ
東京南線1L

東京南線1LのCBO1

３Ｌ

東京南線3L

東京南線3LのCBO3

東京南線3LのCBO1

４Ｌ

東京南線4L

東京南線4LのCBO4

16B

275kV扇島ﾊﾟﾜｰ
線

１Ｌ
扇島パワー線1L

扇島パワー線1LのO5

２Ｌ
扇島パワー線2L

扇島パワー線2LのO6

３Ｌ
扇島パワー線3L

扇島パワー線3LのO7

5B

6B

東京南線4LのCBO2

11B

12B

13B

14B

15B

新富士(変)

154kV甲1母線

154kV甲2甲3ｾｸｼｮﾝのCBO500

154kV乙2乙3ｾｸｼｮﾝのCBO600

154kV甲3母線

154kV3UﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kV乙3母線

変圧
器

154kV乙1母線

154kV乙2母線

154kV
1U母
線

154kV
1U-2U
ｾｸｼｮﾝ

154kV
2U母
線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO70

154kV甲1甲2ｾｸｼｮﾝのCBO700

154kV乙1乙2ｾｸｼｮﾝのCBO800

154kV甲2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO60

２Ｌ
東京南線2L

東京南線2LのCBO2

154kV
2U-3U
ｾｸｼｮﾝ

154kV
3U母
線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

9 11 15
24 16

18

15

15

6 21 26
18

22 20
18

15 19 28 3
18

5 10 7 1723 4 811 15
18 1 4

10 16 24 4 10 22 14 17

10 16 4 10 18 22 15 17

24 18 10 12

26

27

20

19

22

22 29

20 29

15 22 14 22

22 27

15 22 14 6

新秦野(変)

変圧
器

5B
#

6B

7B

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154KV甲2乙2ﾌﾞｽﾀｲのCBO60

西東京(変)

変圧
器

1B

2B

3B

4B

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

港北(変)

変圧
器

1B

2B

3B

4B

5B

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

154kV甲1乙1ﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO500

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO600

154kV
1U母
線

154kV
ｾｸｼｮﾝ

154kV
2U母
線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

154kV
1U母
線

154kV
ｾｸｼｮﾝ

154kV
2U母
線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

9

10 31

14 15

14 15

6

4

25

26

27

28
16 17

19 26 21 12
25 26

17 28 22 13
16 17 25 26

19 2122
16 1925
17 2123

16 25 28
18 26 2224
19

17 28 23
28

19 26 24
18 19 28

26 2324
5 15 16

1719

1719 13

141516
16 1719

16 17

18 19

16 1721 24

18 19 24

5 6
8

8

8
1 4

4

4

154kV乙3母線

154kVｾｸｼｮﾝのCBO400

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kV甲2母線

154kV乙2母線

変圧
器

1B

2B

3B

京浜(変)

変圧
器

1B

2B

3B

4B

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

横浜大黒(変)

連絡
用変
圧器

1B

2B

154kV田代幹線
（中）

１Ｌ

田代幹線（中）1L

田代幹線（中）1LのCBO53

田代幹線（中）1LのCBO3

２Ｌ

田代幹線（中）2L

田代幹線（中）2LのCBO54

田代幹線（中）2LのCBO4

154kV乙2母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO80

南川崎(変)

変圧
器

1B

2B

3B

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO70

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV甲3母線

154kVｾｸｼｮﾝのCBO700

154kVｾｸｼｮﾝのCBO800

154kV
1U母
線

154kV
ｾｸｼｮﾝ

154kV
2U母
線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kVｾｸｼｮﾝのCBO500

154kVｾｸｼｮﾝのCBO600

154kV
1U母
線

154kV
ｾｸｼｮﾝ

154kV
2U母
線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kVｾｸｼｮﾝのCBO100

154kVｾｸｼｮﾝのCBO200

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

154kVｾｸｼｮﾝのCBO300

154kV
1U母
線

154kV
1U-2U
ｾｸｼｮﾝ

154kV
2U母
線

154kV
2U-3U
ｾｸｼｮﾝ

154kV
3U母
線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

4

4

4

4
1 11

10 11 5 6
24 7

12 13
30

12

11 13

11

12 16

12
3 7

13
3 7

13
21 22 3 7 26 1

2324

21
19 20 10 14 2 6

25 12

19
21 22 3 7 26 1

26 4

19 20 10 14 2 6
26

2730 13

20 26
89 10 14 19 23

17 20 31
9 10

6

6
19 23

15 19 2021 25 29
19 8

19 20
8

25

25 29

4 8
20

4 8
20

11 15
23

11 15
23

154kV富士川線

１Ｌ
富士川線1L

富士川線1LのCBO15

２Ｌ
富士川線2L

富士川線2LのCBO16

１Ｌ・２Ｌ 富士川線1・2L

154kV愛鷹線

１Ｌ

愛鷹線1L

愛鷹線1LのCBO7

愛鷹線1LのCBO17

２Ｌ

愛鷹線2L

愛鷹線2LのCBO8

愛鷹線2LのCBO18

154kV岳南線

１Ｌ
岳南線1L

岳南線1LのCBO5

２Ｌ
岳南線2L

岳南線2LのCBO6

３Ｌ
岳南線3L

岳南線3LのCBO7

154kV東富士線

１Ｌ

東富士線1L

東富士線1LのCBO55

東富士線1LのCBO1

２Ｌ

東富士線2L

東富士線2LのCBO56

東富士線2LのCBO2

３Ｌ

東富士線3L

東富士線3LのCBO57

東富士線3LのCBO3

４Ｌ

東富士線4L

東富士線4LのCBO58

東富士線4LのCBO4

154kV北駿線・
田方線

１Ｌ

北駿線・田方線1L

北駿線1LのCBO67

北駿線1LのCBO1

田方線1LのCBO5

田方線1LのCBO1

２Ｌ

北駿線・田方線2L

北駿線2LのCBO68

北駿線2LのCBO2

田方線2LのCBO6

田方線2LのCBO2

154kV湯船線

１Ｌ
湯船線1L

湯船線1LのCBO65

２Ｌ
湯船線2L

湯船線2LのCBO66

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

10 16 29 2 24
6

29 2

29 2
7

29 2

17 5 9 14 15 30

5 9

5 9 6 14 15

5 9

18 19
21 6

26 4

22 19

4

20 26
19

27
15 3

15

17 18
10 3

11
24 26 13 19

10 19

19

20 2225 7 1617 10

20 2225 7 1617 10

3 14
16

3
15 26

16

154kV湘南線・
藤沢線

１Ｌ

湘南線・藤沢線1L
3

湘南線1LのCBO3

湘南線1LのCBO53

藤沢線1LのCBO1

２Ｌ

湘南線・藤沢線2L
4

湘南線2LのCBO4

湘南線2LのCBO54

藤沢線2LのCBO2

154kV東秦野
線・西厚木線

１Ｌ

東秦野線・西厚木線1L

東秦野線1LのCBO1

東秦野線1LのCBO61

西厚木線1LのCBO1

２Ｌ

東秦野線・西厚木線2L

東秦野線2LのCBO2

東秦野線2LのCBO62

西厚木線2LのCBO2

154kV明神線

１Ｌ

明神線1L

明神線1LのCBO3

明神線1LのCBO63

２Ｌ

明神線2L

明神線2LのCBO4

明神線2LのCBO64

154kV田代幹線
（里）・西相模

線

１Ｌ

田代幹線（里）・西相模線1L

田代幹線（里）1LのCBO61

田代幹線（里）1LのCBO63

西相模線1LのCBO1

２Ｌ

田代幹線（里）・西相模線2L

田代幹線（里）2LのCBO62

田代幹線（里）2LのCBO64

西相模線2LのCBO2

154kV東海西相
模線

１Ｌ
東海西相模線1L

東海西相模線1LのCBO5

２Ｌ
東海西相模線2L

東海西相模線2LのCBO6

154kV北浜線・
北旭線

１Ｌ

北浜線・北旭線1L

北旭線1LのCBO1

北旭線1LのCBO31

北浜線1LのCBO35

２Ｌ

北浜線・北旭線2L

北旭線2LのCBO2

北旭線2LのCBO32

北浜線2LのCBO36

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

9 10
19 14 3 14

14

20 15 1516

15

25 28
30

30
30 31

1213
25 28

9

9
8 9

24
23 4 5

23

22
24 7 2

24

24
28 29

18

22

24

1415

24 24

23

18

5

18 20

20 1
13 2 8

2 8

20 1

29

24 26 21 24 27 12

27 12

154kV浜岡線

１Ｌ

浜岡線1L

浜岡線1LのCBO3

浜岡線1LのCBO37

２Ｌ

浜岡線2L

浜岡線2LのCBO38

浜岡線2LのCBO4

154kV戸塚線

１Ｌ

戸塚線1L

戸塚線1LのCBO1

戸塚線1LのCBO31

２Ｌ

戸塚線2L

戸塚線2LのCBO2

戸塚線2LのCBO32

154kV南横浜火
力線・南横浜火

力戸塚線

１Ｌ

南横浜火力線・南横浜火力戸塚線1L
3

南横浜火力戸塚線1LのCBO3

南横浜火力線1LのCBO41

南横浜火力線1LのCBO5

２Ｌ

南横浜火力線・南横浜火力戸塚線2L

南横浜火力戸塚線2LのCBO4

南横浜火力線2LのCBO42

南横浜火力線2LのCBO6

154kV磯子火力
線

１Ｌ

磯子火力線1L

磯子火力線1LのCBO3

磯子火力線1LのCBO5

２Ｌ

磯子火力線2L

磯子火力線2LのCBO4

磯子火力線2LのCBO6

154kVJXTG根岸IGCC線 JXTG根岸IGCC線のCBO31

154kV南関内線

１Ｌ
南関内線1L

南関内線1LのCBO7

２Ｌ
南関内線2L

南関内線2LのCBO8

３Ｌ
南関内線3L

南関内線3LのCBO9

154kV南関内
線・横浜根岸線

５Ｌ
・

１Ｌ

南関内線5L・横浜根岸線1L

南関内線5LのCBO17

横浜根岸線1LのCBO1

６Ｌ
・

２Ｌ

南関内線6L・横浜根岸線2L

南関内線6LのCBO18

横浜根岸線2LのCBO2

７Ｌ
・

３Ｌ

南関内線7L・横浜根岸線3L

南関内線7LのCBO19

横浜根岸線3LのCBO3

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

27 20 12 23

24 26 21 24

24
16 22

23 24
12

30 31
5 20

23

23 24
12

30 31
5 20

23

24

13

8

7

154kV北関内線

１Ｌ
北関内線1L

北関内線1LのCBO1

２Ｌ
北関内線2L

北関内線2LのCBO2

３Ｌ
北関内線3L

北関内線3LのCBO3

154kV南子安線
南子安線

南子安線のCB01

154kV横浜火力
旭線

１Ｌ
横浜火力旭線1L

横浜火力旭線1LのCBO15

２Ｌ
横浜火力旭線2L

横浜火力旭線2LのCBO16

154kV子浜線

１Ｌ
子浜線1L

子浜線1LのCBO5

２Ｌ
子浜線2L

子浜線2LのCBO6

３Ｌ
子浜線3L

子浜線3LのCBO7

154kV横浜火力
北線

１Ｌ

横浜火力北線1L

横浜火力北線1LのCBO1

横浜火力北線1LのCBO41

横浜火力北線1LのCBO5

２Ｌ

横浜火力北線2L

横浜火力北線2LのCBO2

横浜火力北線2LのCBO42

横浜火力北線2LのCBO6

154kV横浜火力
南線

１Ｌ

横浜火力南線1L

横浜火力南線1LのCBO43

横浜火力南線1LのCBO7

２Ｌ

横浜火力南線2L

横浜火力南線2LのCBO44

横浜火力南線4LのCBO8

154kV横浜火力
東線

１Ｌ

横浜火力東線1L

横浜火力東線1LのCBO45

横浜火力東線1LのCBO15

２Ｌ

横浜火力東線2L

横浜火力東線2LのCBO46

横浜火力東線2LのCBO16

154kV横浜火力
線

７Ｌ

横浜火力線7L

横浜火力線7LのCBO47

横浜火力線7LのCBO17

８Ｌ

横浜火力線8L

横浜火力線8LのCBO48

横浜火力線8LのCBO18

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

7 17 26 27 1214 1517
20 25

25
12 15

19 22
21 27 27

27
19 22

3 14

15 26 11 27

27
16 17 29 6 15 16

26

19 20 9 14 11 12 5

16 17 29 6 15 16

2
19 20 9 14 11 12

5

21
9 14

2 3
6 27 10

27
30 31

6 12 1

12 8 11

12 22

6 11 1
14

20 25 2
18 12

24 9 19 '4
9 14 22 31 1

10 24 9 19

4 18
311 12 2

4 18

154kV北島線

１Ｌ

北島線1L
1

北島線1LのCBO3

北島線1LのCBO43

２Ｌ

北島線2L

北島線2LのCBO4

北島線2LのCBO44

154kV大倉山線

１Ｌ

大倉山線1L

大倉山線1LのCBO1

大倉山線1LのCBO41

２Ｌ

大倉山線2L

大倉山線2LのCBO2

大倉山線2LのCBO42

154kV橋本線

１Ｌ

橋本線1L

橋本線1LのCBO1

橋本線1LのCBO45

２Ｌ

橋本線2L

橋本線2LのCBO2

橋本線2LのCBO46

３Ｌ

橋本線3L

橋本線3LのCBO3

橋本線3LのCBO47

４Ｌ

橋本線4L

橋本線4LのCBO4

橋本線4LのCBO48

154kV都留線
（橋本側）

１Ｌ
都留線1L

都留線1LのCBO7

２Ｌ
都留線2L

都留線2LのCBO8

154kV南多摩線

１Ｌ

南多摩線1L

南多摩線1LのCBO31

南多摩線1LのCBO5

２Ｌ

南多摩線2L

南多摩線2LのCBO32

南多摩線2LのCBO6

154kV柿生線

１Ｌ
柿生線1L

柿生線1LのCBO35

２Ｌ
柿生線2L

柿生線2LのCBO36

154kV川崎火力
線

１Ｌ

川崎火力線1L

川崎火力線1LのCBO33

川崎火力線1LのCBO41

２Ｌ

川崎火力線2L

川崎火力線2LのCBO34

川崎火力線2LのCBO42

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

30 31
6

30 31

16 17
27

16 17

1 2
23

1 2

4 5
24 1011 24 23

4 5

17 24

5

7

6

4
27

5 28

16 21

1921

9 19

9 19

20

20 5

11 22

11

22

154kV塩浜線

１Ｌ

塩浜線1L

塩浜線1LのCBO5

塩浜線1LのCBO57

２Ｌ

塩浜線2L

塩浜線2LのCBO58

塩浜線2LのCBO6

154kV東扇島線

１Ｌ
東扇島線1L

東扇島線1LのCBO55

２Ｌ
東扇島線2L

東扇島線2LのCBO56

154kV浜川崎線

１Ｌ

浜川崎線1L

浜川崎線1LのCBO1

浜川崎線1LのCBO61

２Ｌ

浜川崎線2L

浜川崎線2LのCBO2

浜川崎線2LのCBO62

154kV鋼管川崎
線

１Ｌ
鋼管川崎線1L

鋼管川崎線1LのCBO51

２Ｌ
鋼管川崎線2L

鋼管川崎線2LのCBO52

154kV昭電白石
線

１Ｌ
昭電白石線1L

昭電白石線1LのCBO53

２Ｌ
昭電白石線2L

昭電白石線2LのCBO54

154kV川天線

１Ｌ
川天線1L

川天線1LのCBO63

２Ｌ
川天線2L

川天線2LのCBO64

154kV白石線

１Ｌ

白石線1L

白石線1LのCBO51

白石線1LのCBO55

２Ｌ

白石線2L

白石線2LのCBO52

白石線2LのCBO56

３Ｌ

白石線3L

白石線3LのCBO53

白石線3LのCBO57

４Ｌ

白石線4L

白石線4LのCBO54

白石線4LのCBO58

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

1 2 15 19

1 2
16
22 24

19 31

15 19

22 24
1 31

1 31
19 21

26 28

18 12

19 13

30
1

30

12 28

25
12 28

26
13 25 29

1
25 29

13 29
25

16

16

154kV島崎線

１Ｌ

島崎線1L

島崎線1LのCBO1

島崎線1LのCBO5

２Ｌ

島崎線2L

島崎線2LのCBO2

島崎線2LのCBO6

３Ｌ

島崎線3L

島崎線3LのCBO3

島崎線3LのCBO7

４Ｌ

島崎線4L

島崎線4LのCBO4

島崎線4LのCBO8

154kV新川線

１Ｌ
新川線1L

新川線1LのCBO5

２Ｌ
新川線2L

新川線2LのCBO6

154kV南武線

１Ｌ

南武線1L

南武線1LのCBO3

南武線1LのCBO7

２Ｌ

南武線2L

南武線2LのCBO4

南武線2LのCBO8

154kV野川線

１Ｌ

野川線1L

野川線1LのCBO35

野川線1LのCBO5

２Ｌ

野川線2L

野川線2LのCBO36

野川線2LのCBO6

３Ｌ

野川線3L

野川線3LのCBO37

野川線3LのCBO7

４Ｌ

野川線4L

野川線4LのCBO38

野川線4LのCBO8

154kV川世線

１Ｌ

川世線1L

川世線1LのCBO1

川世線1LのCBO5

２Ｌ

川世線2L

川世線2LのCBO2

川世線2LのCBO6

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

17 18
11

17 18

22
9 13

13 16

9 13
7

9 1316
7

13 16

1 8
6 12

22 25 10 19
4 5 20 21

27 28

11 21

12 18
3 7

13

1920 29

29 22

6 1821 22

67 29

12 30

23 18 3 11

14 12

4 8 9 11

11 15 1 4

28 2
22 28

28 25 8

5 8
22 28

10 22
23 25

13
12 13

8

154kV乙1母線

154kV
1U母
線

154kV
ｾｸｼｮﾝ

154kV
2U母
線

2B

駿河（変）

154kV甲1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV甲1甲2ｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV乙1乙2ｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV甲2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

154kV乙2母線

変圧
器

1B

3B

4B

岳南（変）
変圧
器

1B

2B

3B

駿東（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧
器

1B

2B

3B

4B

北駿（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧
器

2B

湯船（変）
変圧
器

1B

2B

田方（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧
器

1B

2B

3B

西相模(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

4B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

9

9

24 18
15 16

10

1114 22 31 7

25

14 25
7 14 16 17

11
18 25

22

4 12

1718 13
19

1920

2528

26 27
25

28 29

27

27

26

23 25

8 9
30 9

4 1

2

3 11

11 21

湘南(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

4B

藤沢(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

4B

中相模(変)
変圧
器

1B

2B

3B
#

北相模(変)
変圧
器

1B

2B

3B

西厚木(変)

154kV
母線

154KV甲母線

154KV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

2B

3B

西横浜(変)
変圧
器

3B

4B

橋本(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

4B

戸塚(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154KV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

4B

5B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

11

22

17 12
25 26

3 9

27

1

1 7

17

3
3 9

12 27

2224 16 22 2 8 11

2224 11

10

11

11

2224 16

2224 16

10
1 7 12

7 2
1 7 11

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kVｾｸｼｮﾝのCBO100

154kVｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
1U母
線

154kV
ｾｸｼｮﾝ

154kV
2U母
線

逗子(変)

275kV
母線

275kV甲母線

275kV乙母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

2B

3B

南横須賀(変)

275kV
母線

275kV1号母線

275kV2号母線

275kV3号母線

275kV4号母線

275kV5号母線

275kV6号母線

275kV7号母線

275kV8号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO60

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO70

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO80

変圧
器

1B

2B

3B

4B

横浜根岸(変)

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

154kVｾｸｼｮﾝのCBO100

154kVｾｸｼｮﾝのCBO200

変圧
器

1B

2B

南横浜(変)

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

変圧
器

1B

2B

3B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

20

11

7 15 12 18

20
9 10 19 2226 29
11 16 5 19 3

7 15 18

8

8

7

7

8
3 7

21 12

19

18
2830 31

1

12 2

12 3

16

17

24

9 6

12 27 1011
9 6

27 10 11

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO70

154kVｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV
1U母
線

154kV
ｾｸｼｮﾝ

関内(変)

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧
器

1B

2B

3B

横浜(変)

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧
器

1B

2B

3B

旭(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

綱島(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

東川崎(変)

変圧
器

1B

2B

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO80

変圧
器

3B

4B

5B

154kVｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
2U母
線

塩浜(変)

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

変圧
器

1B

2B
2

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

22

23

2223

26
31 1

27

2627

25

5
31 1

21 28 22 29

22 28 25 29

2122 28 2225 29

12

21 1314

19

20 17

154kV
ｾｸｼｮﾝ

154kV
2U母
線

川崎(変)

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

変圧
器

1B

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kVｾｸｼｮﾝのCBO100

154kVｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
1U母
線

3B

4B

南武(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

2B

3B

4B

荏田(変)
変圧
器

2B

3B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2018年度　作業停止計画 当日

1 7 8 14 15 21 22 28 29 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 2 3 9 10 16 17 2123 24 30 31
設備名称

2018/4 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/32018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 2018/10

15 19

15 19

22 26

22 26

28 29
17

5

6 7

5

28 29 3 4
1619

5 6
17 26

28 29 3 5 6
19 26

猪苗代旧幹線(山)1･2LのCBO3･O4

猪苗代旧幹線(山)1･2LとCBO3･O4

154kV猪苗代新
幹線（山）

1L

猪苗代新幹線(山)1L

猪苗代新幹線(山)1LのCBO1

猪苗代新幹線(山)1LとCBO1

2L

猪苗代新幹線(山)2L

猪苗代新幹線(山)2LのCBO2

猪苗代新幹線(山)2LとCBO2 

1･2L

猪苗代新幹線(山)1･2L

猪苗代新幹線(山)1･2LのCBO1･O2

猪苗代新幹線(山)1･2LとCBO1･O2

2L

長瀬川線2L

長瀬川線2LのCBO12

長瀬川線2LとCBO12

1･2L

長瀬川線1･2L

長瀬川線1・2LのCBO11・O12

長瀬川線1・2LとCBO11・O12

154kV猪苗代旧
幹線（山）

1L

猪苗代旧幹線(山)1L

猪苗代旧幹線(山)1LのCBO3

猪苗代旧幹線(山)1LとCBO3

2L

猪苗代旧幹線(山)2L

猪苗代旧幹線(山)2LのCBO4

猪苗代旧幹線(山)2LとCBO4

1･2L

猪苗代旧幹線(山)1･2L

膳棚（開）
154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲCBO10

154kV猪一線

1L 猪一線1L

2L 猪一線2L

1･2L 猪一線1･2L

154kV長瀬川線

1L

長瀬川線1L

長瀬川線1LのCBO11

長瀬川線1LとCBO11

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社


