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2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

南多摩（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kVブスタイCBO20

66kV乙母線

２Ｌ

由木･愛宕線2L

由木･愛宕線2LのCBO36

由木･愛宕線2LのCBO4

由木･愛宕線2LのCBO44

青梅南多摩線2LのCBO32

青梅南多摩線2LのCBO46

由木線

１Ｌ

由木･愛宕線1L

由木･愛宕線1LのCBO35

青梅南多摩線

１Ｌ

青梅南多摩線1L

青梅南多摩線1LのCBO31

青梅南多摩線1LのCBO45

２Ｌ

青梅南多摩線2L

西平山・高幡線

１Ｌ

西平山・高幡線1L

西平山･高幡線1L

長沼・小比企線

１Ｌ

長沼･小比企線1L

長沼･小比企線1LのCBO45

長沼･小比企線1LのCBO41

２Ｌ

長沼･小比企線2L

由木･愛宕線1LのCBO3

由木・愛宕線1LのCBO43

由木･愛宕線1LのCBO43

２Ｌ

西平山・高幡線2L

西平山･高幡線2L

西平山･高幡線2LのCBO48

西平山･高幡線2LのCBO2

高幡線2L

高幡線1L

長沼･小比企線2LのCBO46

長沼･小比企線2LのCBO42

西平山･高幡線1LのCBO47

西平山･高幡線1LのCBO1

北八王子線2LのCBO44

青梅（変）

66kV甲母線

66kVブスタイCBO20

八王子線2LのCBO42

北八王子線

１Ｌ
北八王子線1L

北八王子線1LのCBO43

２Ｌ
北八王子線2L

八王子線

１Ｌ
八王子線1L

八王子線1LのCBO41

２Ｌ
八王子線2L

上ノ原線2L

上ノ原線2LのCBO34

66kV乙母線

上ノ原線

１Ｌ
上ノ原線1L

上ノ原線1LのCBO33

２Ｌ
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昭島・拝島線

１Ｌ

昭島･拝島線1L

昭島･拝島線1LのCBO35

青梅局配線

１Ｌ
青梅局配線1L

青梅局配線1LのCBO37

福生線2LのCBO42

昭島･拝島線1LのCBO41

２Ｌ

昭島･拝島線2L

昭島･拝島線2LのCBO36

昭島･拝島線2LのCBO42

２Ｌ
青梅局配線2L

青梅局配線2LのCBO38

聖蹟桜ヶ丘
（変）

66kV
母線

66kV甲母線

66kVブスタイCBO20

66kV乙母線

新町･秋留線2L

新町･秋留線2LのCBO44

新町･秋留線2LのCBO34

新町・秋留線

１Ｌ

新町･秋留線1L

新町･秋留線1LのCBO43

新町･秋留線1LのCBO33

２Ｌ

福生線

１Ｌ
福生線1L

福生線1LのCBO41

２Ｌ
福生線2L

局配線2LのCBO42

２Ｌ

百草･府中線2L

百草線2LのCBO36

百草･府中線2LのCBO2

百草･府中線2LのCBO38

百草・府中線

１Ｌ

百草･府中線1L

百草線1LのCBO35

百草･府中線1LのCBO1

百草･府中線1LのCBO37

落
合

６６ｋＶ母線

66kV甲母線

66kV乙母線

66kVブスタイCBO10

桜ヶ丘落合線2L

桜ヶ丘落合線2LのCBO2

桜ヶ丘落合線2LのCBO44

桜ヶ丘落合線

１Ｌ

桜ヶ丘落合線1L

桜ヶ丘落合線1LのCBO1

桜ヶ丘落合線1LのCBO43

２Ｌ

聖蹟桜ヶ丘局配
線

１Ｌ
局配線1L

局配線1LのCBO41

２Ｌ
局配線2L
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2024/4

1819 27

4 5

17 24

24 9 23 10

2

4 5

16 17

14 15

1820

多摩センター線2LのCBO34

多摩センター線2LのCBO82

昭島（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kVブスタイCBO20

多摩センター線

１Ｌ

多摩センター線1L

多摩センター線1LのCBO33

多摩センター線1LのCBO81

２Ｌ

多摩センター線2L

２Ｌ

昭柴･多摩橋線2L

昭柴･多摩橋線2LのCBO34

昭柴･多摩橋線2LのCBO4

66kV乙母線

昭柴・多摩橋線

１Ｌ

昭柴･多摩橋線1L
1

昭柴･多摩橋線1LのCBO3

昭柴･多摩橋線1LのCBO33

３Ｌ
緑町線3L

緑町線3LのCBO45

村山線2LのCBO42

村山線2LのCBO44

緑町線

２Ｌ
緑町線2L

緑町線2LのCBO44

村山線

１Ｌ

村山線1L

村山線1LのCBO41

村山線1LのCBO43

２Ｌ

村山線2L

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

11 19

25 3

Ｃ区

昭島第１環線　Ｃ区

受電停止

CBO1側設備

昭島第１環線Ｃ区のCBO1

Ｂ区

昭島第１環線　Ｂ区

受電停止

昭島第１環線Ｂ区のCBO1

昭島第１環線Ｂ区のCBO2

受電停止

昭島第１環線Ｄ区のCBO1

昭島第１環線Ｄ区のCBO2

受電停止

昭島第１環線Ｃ区のCBO2

受電停止

Ｄ区

昭島第１環線　Ｄ区

受電停止

CBO2側設備

昭島第１環線Ｆ区のCBO2

受電停止

Ｇ区

昭島第１環線　Ｇ区

受電停止

CBO2側設備

Ｆ区

昭島第１環線　Ｆ区

受電停止

CBO1側設備

昭島第１環線Ｆ区のCBO1

Ｅ区

昭島第１環線　Ｅ区

受電停止

昭島第１環線Ｅ区のCBO1

昭島第１環線Ｅ区のCBO2

受電停止

昭島第1環線I区のCBO2

Ｈ区

昭島第１環線　Ｈ区

受電停止

昭島第１環線Ｈ区のCBO1

昭島第１環線Ｈ区のCBO2

受電停止

昭島第１環線Ｇ区のCBO1

昭島第１環線Ｇ区のCBO2

受電停止

Ｊ区

昭島第1環線　J区のCBO38

昭島第1環線J区のCBO2

昭島第1環線　J区

昭島第1環線　J区 

昭島第１環線

Ａ区

昭島第１環線　Ａ区

受電停止

昭島第１環線　Ａ区のCBO37

昭島第１環線Ａ区のCBO1

Ｉ区

昭島第１環線　Ｉ区

昭島第1環線I区のCBO1

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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多摩（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kVブスタイのCBO20

66kV乙母線

高木線1LのCBO35

２Ｌ

高木線2L

高木線2LのCBO36

高木線2LのCBO4

国分寺線2LのCBO32

国分寺線2LのCBO44

高木線

１Ｌ

高木線1L

高木線1LのCBO3

国分寺線

１Ｌ

国分寺線1L

国分寺線1LのCBO31

国分寺線1LのCBO43

２Ｌ

国分寺線2L

青梅橋線2LのCBO52

柏町線

２Ｌ
柏町線2L

柏町線2LのCBO38

３Ｌ
柏町線3L

青梅橋線

１Ｌ
青梅橋線1L

青梅橋線1LのCBO51

２Ｌ
青梅橋線2L

多摩橋線

１Ｌ
多摩橋線1L

1

多摩橋線1LのCBO33

２Ｌ
多摩橋線2L

多摩橋線2LのCBO34

２Ｌ

小平線2L

小平線2LのCBO2

小平線2LのCBO56

柏町線3LのCBO39

小平線

１Ｌ

小平線1L

小平線1LのCBO1

小平線1LのCBO55

小
平

６６ｋＶ母線

66kV甲母線

66kV乙母線

66kVブスタイCBO10

４Ｌ

小平線4L

小平線4LのCBO4

小平線4LのCBO58

３Ｌ

小平線3L

小平線3LのCBO3

小平線3LのCBO57

小平境線2LのCBO6

小平境線2LのCBO2

小平境線

１Ｌ

小平境線1L

小平境線1LのCBO5

小平境線1LのCBO1

２Ｌ

小平境線2L

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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２Ｌ
鈴木町線2L

鈴木町線2LのCBO32

鈴木町線

１Ｌ
鈴木町線1L

鈴木町線1LのCBO31

66kV乙1母線

66kV乙2母線

66kV乙3母線

北多摩（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kV1UブスタイCBO50

66kV2UブスタイCBO60

66kV3UブスタイCBO70

所沢線1LのCBO47

２Ｌ

所沢線2L

所沢線2LのCBO2

所沢線2LのCBO48

所沢線

１Ｌ

所沢線1L

所沢線1LのCBO1

矢崎線2LのCBO34

稲城線

１Ｌ
稲城線1L

稲城線1LのCBO41

２Ｌ
稲城線2L

矢崎線

１Ｌ
矢崎線1L

矢崎線1LのCBO33

２Ｌ
矢崎線2L

飛田給線

１Ｌ
飛田給線1L

飛田給線1LのCBO31

２Ｌ
飛田給線2L

飛田給線2LのCBO32

府
中

６６ｋＶ母線

66kV甲母線

66kV乙母線

66kVブスタイCBO10

２Ｌ

車返線2L

車返線2LのCBO2

車返線2LのCBO52

稲城線2LのCBO42

車返線

１Ｌ

車返線1L

車返線1LのCBO1

車返線1LのCBO51

調布･久我山線2LのCBO36

調布･久我山線2LのCBO6

調布・久我山線

１Ｌ

調布･久我山線1L

調布･久我山線1LのCBO35

調布･久我山線1LのCBO5

２Ｌ

調布･久我山線2L

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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2024/4

3 6

3 6

9 12

16 19

16 19

16 20

23 27

受電停止

CBO1側設備

受電停止

府中第一環線　Ａ区のCBO31

府中第一環線Ａ区のCBO1

府
中
第
一
環
線

Ａ区

府中第一環線　Ａ区

1系側設備

府
中
第
２
環
線

Ａ区

府中第２環線　Ａ区

受電停止

CBO1側設備

府中第２環線　Ａ区のCBO37

CBO2側設備

府中第一環線　Ｃ区のCBO32

府中第一環線Ｃ区のCBO2

府中第一環線Ｂ区のCBO1

府中第一環線Ｂ区のCBO2

Ｃ区

府中第一環線　Ｃ区

受電停止

Ｂ区

府中第一環線　Ｂ区

2系側設備

受電停止

CBO1側設備

CBO2側設備

府中第２環線Ｂ区のCBO1

府中第２環線Ｂ区のCBO2

府中第２環線Ａ区のCBO1

Ｂ区

府中第２環線　Ｂ区

受電停止

受電停止

CBO1側設備

武蔵野（変）
６６
ｋＶ
母線

66kV甲母線

66kVブスタイCBO20

66kV乙母線

CBO2側設備

府中第２環線　Ｄ区のCBO38

府中第２環線Ｄ区のCBO2

府中第２環線Ｃ区のCBO1

府中第２環線Ｃ区のCBO2

Ｄ区

府中第２環線　Ｄ区

受電停止

Ｃ区

府中第２環線　Ｃ区

受電停止

受電停止

CBO2側設備

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

30

7 4

1 4 89

1 14 18 3 4

23

10 23

8 12

25 24

8 24

25 29

6 9

1 6 12

9

18 22

6 10

10

4567

21 25

27

11 12 22 28 1

25 28 27

8

14

15 28 5 6 27 29 30 9 17 20 6 16

2 27 45 29

17 2128 5 6

25

27 31

4

3 4 19 29 24 27 17 27

1 14 29 19 2526 30

8 12 29 3 4

27 31

4

２Ｌ

久留米･田無境線2L

田無線2L

久留米･田無境線2LのCBO54

田無境線2LのCBO4

久留米・田無線

１Ｌ

久留米･田無境線1L

田無線1L

久留米･田無境線1LのCBO53

田無境線1LのCBO3

２Ｌ
寺井線2L

寺井線2LのCBO34

吉武線2LのCBO2

吉武線2LのCBO48

寺井線

１Ｌ
寺井線1L

寺井線1LのCBO33

吉武線

１Ｌ

吉武線1L

吉武線1LのCBO1

吉武線1LのCBO47

２Ｌ

吉武線2L

高井戸･三井･吉祥寺線2LのCBO32

高井戸･三井･吉祥寺線2LのCBO4

高井戸・三井・
吉祥寺線

１Ｌ

高井戸･三井･吉祥寺線1L

高井戸･三井･吉祥寺線1LのCBO3

高井戸･三井･吉祥寺線1LのCBO31

２Ｌ

高井戸･三井･吉祥寺線2L

北歳線1LのCBO53

２Ｌ

北歳線2L

北歳線2LのCBO38

北歳線2LのCBO54

北歳線

１Ｌ

北歳線1L

北歳線1LのCBO37

山梨（変）
66kV
母線

６６ｋＶ甲母線

６６ｋＶ乙母線

町
田

６６ｋＶ母線

66kV甲母線

66kV乙母線

66kVブスタイCBO10

２Ｌ
鶴川線2L

鶴川線2LのCBO46

鶴川線

１Ｌ
鶴川線1L

鶴川線1LのCBO45

２Ｌ

市川大門線２Ｌ

国母団地線２Ｌ

市川大門線2LのCBO2

市川大門線2LのCBO34

市川大門線

１Ｌ

市川大門線１Ｌ

国母団地線１Ｌ

市川大門線1LのCBO1

市川大門線1LのCBO33

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

6 25 14

21

28 31

20 14

17

7 26 8

10

7 25 9 20

15

151617

212223

2122 22

20 24

6

2122

1516 23

20 24

16 6

1516

23 10

2123

13 15

1517 10

1517

16 17

20

7

２Ｌ
幸線２Ｌ

幸線2LのCBO42

飯田町線４Ｌ

飯田町線2LのCBO36

幸線

１Ｌ
幸線１Ｌ

幸線1LのCBO41

飯田町線

１Ｌ

飯田町線１Ｌ

飯田町線３Ｌ

飯田町線1LのCBO35

２Ｌ

飯田町線２Ｌ

玉諸線

１Ｌ

玉諸線１Ｌ

石和線１Ｌ

西高橋線１Ｌ

玉諸線1LのCBO37

甲府線

１Ｌ
甲府線１Ｌ

甲府線1LのCBO31

２Ｌ
甲府線２Ｌ

甲府線2LのCBO32

玉諸線2LのCBO38

石和線2LのCBO2

釜無白根（変）
66kV
母線

６６ｋＶ甲母線

６６ｋＶ乙母線

石和線1LのCBO1

２Ｌ

玉諸線２Ｌ

石和線２Ｌ

西高橋線２Ｌ

釜無団地線２Ｌ

明穂線1LのCBO1

甲西線１Ｌ

三郡線1LのCBO3

明穂線1LのCBO31

釜無団地線2LのCBO34

北巨摩（変）
66kV
母線

６６ｋＶＢ１母線

６６ｋＶＢ２母線

明穂線2LのCBO2

釜無団地線

１Ｌ
釜無団地線１Ｌ

釜無団地線1LのCBO33

２Ｌ

２Ｌ

明穂線２Ｌ

甲西線２Ｌ

三郡線2LのCBO4

明穂線2LのCBO32

明穂線

１Ｌ

明穂線１Ｌ

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

16 17 24 25

20

24

27 6 7 22

31

27 8 23 28

1 30

9 22

1 15

15 22 19 26

27

15 20

23

19 26

26

28 1 12 19

14

12

27 2

15 11

15

15

24 28 4 7 27

24

23 26 14 17 29 31 10 14

29

12

穴山線1LのCBO31

２Ｌ

穴山線２Ｌ

敷島線２Ｌ

韮崎線２Ｌ

敷島線2LのCBO44

敷島・穴山線

１Ｌ

穴山線１Ｌ

敷島線１Ｌ

韮崎線１Ｌ

敷島線1LのCBO43

清里線２Ｌ

清里線2LのCBO38

鳩川線

１Ｌ

鳩川線１Ｌ

小淵沢線１Ｌ

穴山線2LのCBO32

清里線

１Ｌ
清里線１Ｌ

清里線1LのCBO37

２Ｌ

谷村（変）
66kV
母線

６６ｋＶＢ１母線

６６ｋＶＢ２母線

鳩川線1LのCBO35

北巨摩線のCBO112

２Ｌ

鳩川線２Ｌ

小淵沢線２Ｌ

鳩川線2LのCBO36

日下部線1LのCBO3

笛駒線1LのCBO5

２Ｌ

笛駒線２Ｌ

日下部線２Ｌ

笛駒線

１Ｌ

笛駒線１Ｌ

初狩線１Ｌ

深城線１Ｌ

藤駒線１Ｌ

駒橋線2LのCBO4

日下部線2LのCBO4

笛駒線2LのCBO6

駒橋線

１Ｌ

駒橋線１Ｌ

富浜線１Ｌ

駒橋線2LのCBO6

山中線

１Ｌ

山中線１Ｌ

上吉田線１Ｌ

駒橋線1LのCBO3

駒橋線1LのCBO5

２Ｌ

駒橋線２Ｌ

富浜線２Ｌ

山中線1LのCBO33

２Ｌ

山中線２Ｌ

上吉田線２Ｌ

山中線2LのCBO34

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

22 27

18

29 3

21

5 26 21 v 4

20 3

29

29 24

23

榑坪線

榑坪線１Ｌ

塩沢線１Ｌ

杉山線１Ｌ

河口湖線

１Ｌ
河口湖線１Ｌ

河口湖線1LのCBO31

２Ｌ
河口湖線２Ｌ

１Ｌ

榑坪線１号

河口湖線2LのCBO32

飯富線２Ｌ

榑坪線2LのCBO44

２Ｌ

榑坪線２号

榑坪線２Ｌ

塩沢線２Ｌ

杉山線２Ｌ

波木井線２Ｌ

波木井線１Ｌ

飯富線１Ｌ

榑坪線1LのCBO43

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社


