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13

草加青柳線2LのCBO64

草加線２Ｌ

京北（変）
66kV
母線

66kV甲1ﾌﾞｽ

66kV乙1ﾌﾞｽ

鶴ヶ曽根線

１Ｌ

鶴ヶ曽根線1L

鶴ヶ曽根線1LのCBO35

鶴ヶ曽根線1L(区間分断)

草加青柳線
（１Ｕ）

１Ｌ

草加青柳線1L

草加青柳線1LのCBO63

草加線１Ｌ

２Ｌ

草加青柳線2L

66kV甲2ﾌﾞｽ

伊草･花葛･瀬崎線

２Ｌ

伊草・瀬崎線2L

伊草線2L

伊草線2LのCBO38

66kV乙2ﾌﾞｽ

２Ｌ
鶴ヶ曽根線2L

鶴ヶ曽根線2LのCBO36

2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

横堀線2LのCBO42

花葛線2LのCBO44

花葛線2L(区間分断)

伊草・瀬崎線

１Ｌ

伊草・瀬崎線1L

伊草線1L

伊草線1LのCBO37

横堀線

１Ｌ

横堀線1L

横堀線1LのCBO41

横堀線

２Ｌ
横堀線2L

瀬崎線1LのCBO53

花葛線1LのCBO43

花葛線1L(区間分断)

瀬崎線1L

瀬崎線2LのCBO54

瀬崎線2L

設備名称
2024/4

東八潮（変）
66kV
母線

66kV甲ﾌﾞｽ

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO30

66kV乙ﾌﾞｽ

2024/11 2024/12

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12

7

22

9 1016 17

8 28

1718
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8 12
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8 12
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15 21
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3 6
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27 31
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10 13

23

10 13

12 21

3 7

23 19

3 7

17 17

17

11 18 25

18

19

２Ｌ
宮前線2L

宮前線2LのCBO34

横曽根線2L

横曽根線2LのCBO38

宮前線

１Ｌ
宮前線1L

宮前線1LのCBO33

武南線2LのCBO62

横曽根線

１Ｌ
横曽根線1L

横曽根線1LのCBO37

２Ｌ

２Ｌ

鳩浦線2L

鳩浦線2LのCBO36

鳩浦・武南線2L

武南線2L

鳩浦線2LのCBO2

武南線1L

武南線1LのCBO61

鳩浦線1LのCBO1

蕨線3LのCBO59

鳩浦武南線

１Ｌ

鳩浦線1L

鳩浦線1LのCBO35

鳩浦・武南線1L

蕨線2LのCBO42

蕨線2LのCBO58

３Ｌ

蕨線3L

蕨線3LのCBO43

蕨線

１Ｌ

蕨線1L
1

蕨線1LのCBO41
1

蕨線1LのCBO57

２Ｌ

蕨線2L

鳩ヶ谷（変）
66kV
母線

66kV甲ﾌﾞｽ

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO30

66kV乙ﾌﾞｽ

北東京（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kV乙母線

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO70

鳩ヶ谷線2LのCBO2

鳩ヶ谷線2LのCBO32

２Ｌ

谷塚線2L

谷塚線2LのCBO2

谷塚線2LのCBO66

谷塚・鳩ヶ谷線2L

鳩ヶ谷線2L

#

鳩ヶ谷線1L

鳩ヶ谷線1LのCBO1

鳩ヶ谷線1LのCBO31
谷塚鳩ヶ谷線
（２Ｕ）

１Ｌ

谷塚線1L

谷塚線1LのCBO1

谷塚線1LのCBO65

谷塚・鳩ヶ谷線1L

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12

7

8
２Ｌ

幸町線2L

幸町線2LのCBO64

３Ｌ
川口線3L

川口線3LのCBO49

川口線

１Ｌ
川口線1L

川口線1LのCBO47

２Ｌ
川口線2L

川口線2LのCBO48

幸町線

１Ｌ
幸町線1L

幸町線1LのCBO63

２Ｌ
東川口線2L

東川口線2LのCBO68

東川口線

１Ｌ
東川口線1L

東川口線1LのCBO67

13 15 14 16

26 4 25

22

8 12 27 31 14 18 6 8 18 22

23

5 8 26 12
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5 12 6 10

10

4

26 14 1113

11
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2

8

14 15

11

3

66kV乙ﾌﾞｽ

七里線1LのCBO33

66kVﾌﾞｽﾀｲ

大宮
公園

66kV
母線

甲
66kV甲ﾌﾞｽ

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO10

乙

岩槻線1L（南辻線1L）

２Ｌ

岩槻線2L

３Ｌ
寿能線3L

寿能線3LのCBO13

寿能線

１Ｌ
寿能線1L

1

寿能線1LのCBO11

２Ｌ
寿能線2L

寿能線2LのCBO12

七里線1LのCBO3

２Ｌ

七里線2L

七里線2LのCBO34

七里線2LのCBO4

七里線

１Ｌ

七里線1L

木崎線2LのCBO38

木崎線2L（東浦和線2L）

岩槻線

１Ｌ

岩槻線1L

岩槻線1LのCBO31

木崎線

１Ｌ

木崎線1L

木崎線1LのCBO37

木崎線1L（東浦和線1L）

２Ｌ

木崎線2L

岩槻線2LのCBO6

岩槻線2L（南辻線2L）

岩槻線1LのCBO5

岩槻線2LのCBO32

岩槻（変）
66kV
母線

66kV甲ﾌﾞｽ

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO30

66kV乙ﾌﾞｽ

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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設備名称

2024/4 2024/11 2024/12

3
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2930311 26 25
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3 25
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31
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10 31

10 31

11 18 22232425 30 3 6 1011

12 11

12 19 22232425 31 4 7 11

西越谷（変）
66kV
母線

66kV甲ﾌﾞｽ

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO30

66kV乙ﾌﾞｽ

前谷線
（２Ｕ）

１Ｌ
前谷線1L

前谷線1LのCBO51

２Ｌ
前谷線2L

前谷線2LのCBO52

白子線1L

２Ｌ

新倉線2L

新倉線2LのCBO38

白子線2L

岸町線3LのCBO13

新倉線
（１Ｕ）

１Ｌ

新倉線1L

新倉線1LのCBO37

新倉線

1

岸町線2LのCBO42

岸町線2LのCBO12
1

３Ｌ

岸町線3L

岸町線3LのCBO43

岸町線
（１Ｕ）

１Ｌ

岸町線1L

岸町線1LのCBO41

岸町線1LのCBO11

２Ｌ

岸町線2L

66kV2UﾌﾞｽﾀｲCBO40

66kV乙2ﾌﾞｽ

66kV乙2ﾌﾞｽ 交互 

66kV乙1ﾌﾞｽ

66kV乙1ﾌﾞｽ　交互

66kV甲2ﾌﾞｽ

笹目（変）
66kV
母線

66kV甲ｾｸｼｮﾝCBO300

66kV1UﾌﾞｽﾀｲCBO30

66kV甲1ﾌﾞｽ

66kV乙ｾｸｼｮﾝCBO400

岩白線1LのCBO3

２Ｌ

岩白線2L

岩白線2LのCBO46

岩白線2LのCBO4

鷲宮線2L

鷲宮線2LのCBO48

岩白線

１Ｌ

岩白線1L

岩白線1LのCBO45

三野宮線2LのCBO44

鷲宮線

１Ｌ
鷲宮線1L

鷲宮線1LのCBO47

２Ｌ

三野宮線

１Ｌ
三野宮線1L

三野宮線1LのCBO43

２Ｌ
三野宮線2L

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12

8 12

8 12

8 12

8 12

17

8 12

1112

8 13 12 27 31 14 18 6 814 16 22

4 25

15 19

15 19

15 19

15 19
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15 19

1113

17 1922 24 6 811 13

3 6

10111213 17181920 24

3 6

10111213 17181920 24

3 6 10111213 17181920 24

3 6

23 4 21 17

6 7

10 8

1112 21 3

13 14

12 1 8

17

17
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18

16 10

9

30 31

19

9

15 10

10

3 4

20

10

1 5 1 10

19 13 7

6 7

14

7

6 10

10 11

1 5 6 10 16

19

6 10 1 5 7 20

27 6 13

20

12 27 16 31

24 21

15 30

25 24

大袋線

１Ｌ
大袋線1L

大袋線1LのCBO33

２Ｌ
大袋線2L

大袋線2LのCBO34

吉川線1号

２Ｌ

吉川線2L

吉川線2LのCBO36

吉川線2号

松原線2LのCBO44

松原線2LのCBO74

吉川線

１Ｌ

吉川線1L

吉川線1LのCBO35

松原線

１Ｌ

松原線1L

松原線1LのCBO43

松原線1LのCBO73

２Ｌ

松原線2L

２Ｌ

京西線2L

京西線2LのCBO42

京西線2LのCBO72

浦商線2LのCBO6

京西線

１Ｌ

京西線1L

京西線1LのCBO41

京西線1LのCBO71

浦商線

１Ｌ
浦商線1L

浦商線1LのCBO5

２Ｌ
浦商線2L

大宮線

１Ｌ
大宮線1L

大宮線1LのCBO3

２Ｌ
大宮線2L

大宮線2LのCBO4

浦和(変)
66kV母線

甲
66kV甲ﾌﾞｽ

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO10

乙 66kV乙ﾌﾞｽ

荻島線2LのCBO32

芝川線2LのCBO2

荻島・芝川線2L

芝川線1LのCBO1

荻島・芝川線1L

２Ｌ

芝川線2L

芝川線2LのCBO36

荻島線2L

荻島芝川線

１Ｌ

芝川線1L

芝川線1LのCBO35

荻島線1L

荻島線1LのCBO31

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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送電線等の作業停止計画 連続
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2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12

13

13

12 27 16 31 14 16

22 21

23

23

15 306 27

4 11 18 25 11

23 24

10 13 14

28 4 22

6 8

23 17

6

3 5

23 29

6 8

28 30

14 21

24 31 2 28

4 10

4

6

12 29 4 14

2 7 101213

24 10 3 17 26

5 30 1 2021 2425

14

31 1

２Ｌ

水野線2L

水野線2LのCBO44

北岩岡線2L

北岩岡線2LのCBO4

水野線

１Ｌ

水野線1L

水野線1LのCBO43

北岩岡線1L

北岩岡線1LのCBO3

東大和線2L

東大和線2LのCBO42

東大和線2LのCBO46

東大和線

１Ｌ

東大和線1L

東大和線1LのCBO41

東大和線1LのCBO45

２Ｌ

膝折線

１Ｌ
膝折線1L

膝折線1LのCBO35

２Ｌ
膝折線2L

膝折線2LのCBO36

日高線1LのCBO31

２Ｌ

日高線2L(南狭山側)

日高線2L

日高線2LのCBO32

川越線2L(川越・三芳線2L)

川越線2LのCBO38(川越・三芳線2L)

日高線

１Ｌ

日高線1L(南狭山側)

日高線1L

川越三芳線

１Ｌ

川越・三芳線1L

川越線1L(川越・三芳線1L)

川越線1LのCBO37(川越・三芳線1L)

２Ｌ

川越・三芳線2L

脇田線2LのCBO2

脇田線2LのCBO34

脇田線2LのCBO54

脇田線

１Ｌ

脇田線1L

脇田線1LのCBO33

脇田線1LのCBO53

２Ｌ

脇田線2L

南狭山（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO30

66kV乙母線

２Ｌ

幸松線2L(山西線2L)

幸松線2L(山西線2L)のCBO2

山西線2L

山西線2LのCBO38

山西線

１Ｌ

幸松線1L(山西線1L)

幸松線1L(山西線1L)のCBO1

山西線1L

山西線1LのCBO37

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日
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2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12

7 9

23 18

28

29

4

2 28

11 15

12

19 23

19

3 7

19 20 31 11

21 23 3 7

6 11

21 25 30

19 11

12 13 17 13

13 12

28

20 21 13 20 14 13

14

18

25 27

6

6

28 29

28

20 4 25 27

15

15

16 17

11

18 19

三峰線

三峰線

三峰線のCBO31

三峰線（宮平線）

三峰線(大洞線)

新坂戸（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO50

66kV乙母線

上ノ原線

１Ｌ
上ノ原線1L

上ノ原線1LのCBO33

２Ｌ
上ノ原線2L

上ノ原線2LのCBO34

日野田線1LのCBO1

２Ｌ

日野田線2L

日野田線2LのCBO34

日野田線2LのCBO2

秩父線2LのCBO36

秩父線2LのCBO6

日野田線

１Ｌ

日野田線1L

日野田線1LのCBO33

秩父線

１Ｌ

秩父線1L

秩父線1LのCBO35

秩父線1LのCBO5

２Ｌ

秩父線2L

武州線2LのCBO62

奥秩父（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO30

66kV乙母線

武州線

１Ｌ
武州線1L

武州線1LのCBO61

２Ｌ
武州線2L

高麗川線

１Ｌ
高麗川線1L

高麗川線1LのCBO63

２Ｌ
高麗川線2L

高麗川線2LのCBO64

２Ｌ

日高線2L

日高線2L(中東京側)

日高線2LのCBO66

66kV乙母線

日高線
中東京～No.21

１Ｌ

日高線1L

日高線1L(中東京側)

日高線1LのCBO65

朝霞線2LのCBO46

膝折線2L(朝霞線2L)

中東京（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO60

朝霞線

１Ｌ

朝霞線1L

朝霞線1LのCBO45

膝折線1L(朝霞線1L)

２Ｌ

朝霞線2L
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12

23 15

7

5 18 14 12 17

18

8

23

23 15

27

9

5 18 14

24

10

25

26

11 13

25 27

11

9

10 11 9 13 3 7

34 16 3 28

6 7 313 9 1417 2124 28

9 3 17 31

川島町線2LのCBO52

川島町線

１Ｌ
川島町線1L

川島町線1LのCBO51

２Ｌ
川島町線2L

坂戸線

１Ｌ
坂戸線1L

坂戸線1LのCBO65

２Ｌ
坂戸線2L

坂戸線2LのCBO66

２Ｌ
指扇線2L

指扇線2LのCBO58

２Ｌ
川越線2L

川越線2LのCBO56

指扇線

１Ｌ
指扇線1L

指扇線1LのCBO57

樋口線2L

樋口線2LのCBO8

川越線

１Ｌ
川越線1L

川越線1LのCBO55

樋口線

樋口線1L

樋口線1LのCBO7

１Ｌ

２Ｌ

唐子線2LのCBO4

小川(変)
66kV母線

１号 66kV1号母線

２号 66kV2号母線

２Ｌ

吉見・唐子線2L

吉見線2L

吉見線2LのCBO38

吉見線2LのCBO62

唐子線2L

吉見線1LのCBO61

唐子線1L

唐子線1LのCBO3

入間線2LのCBO42

吉見唐子線

１Ｌ

吉見・唐子線1L

吉見線1L

吉見線1LのCBO37

東坂戸線2LのCBO2

東坂戸線2LのCBO64

入間線2L

入間線1L

入間線1LのCBO41

２Ｌ

東坂戸・入間線2L

東坂戸・入間線2LのRCR

東坂戸線2L

東坂戸入間線

１Ｌ

東坂戸・入間線1L

東坂戸線1L

東坂戸線1LのCBO1

東坂戸線1LのCBO63
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12

21

21

22

22

2 5

21 891011121415171819202123 282930123

5

21 1 891011121415171819202123 282930123

21 1 891011121415171819202123 282930123

19 2

19 2

19 26

6 7

19

19

20 25

13 14

12

1920 23 26

23

2526 29 1

1

5 26 29

29

5

2 24 31 18

18

24 6

２Ｌ

吉野町線2L

吉野町線2LのCBO66

井戸木線2L

吉野町線2LのCBO36

吉野町線

１Ｌ

吉野町線1L

吉野町線1LのCBO65

井戸木線1L

吉野町線1LのCBO35

２Ｌ
井戸木線2L

井戸木線2LのCBO52

大宮公園線2L

大宮公園線2LのCBO2

井戸木線

１Ｌ
井戸木線1L

井戸木線1LのCBO51

２Ｌ

天沼線2L

天沼線2LのCBO56

天沼・三橋線2L

三橋線2L

三橋線2LのCBO2

三橋線1LのCBO1

大宮公園線1L

大宮公園線1LのCBO1

天沼三橋線

１Ｌ

天沼線1L

天沼線1LのCBO55

天沼・三橋線1L

三橋線1L

戸田公園・北足立線2L

上尾（変）
66kV
母線

66kV甲ﾌﾞｽ

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO30

66kV乙ﾌﾞｽ

66kV乙ﾌﾞｽ交互

戸田川岸線2L

北足立(変)
66kV母線
（２Ｕ）

甲 66kV甲ﾌﾞｽ

乙
66kV乙ﾌﾞｽ

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO10

北足立線1LのCBO1

戸田公園線

戸田公園線1L

戸田公園・北足
立線

１Ｌ

北足立線1L

北足立線1LのCBO53

戸田公園・北足立線1L

北足立線2LのCBO2

戸田公園線2L

戸田公園線2LのCBO64

戸田公園線1LのCBO63

戸田川岸線1L

２Ｌ

北足立線2L

北足立線2LのCBO54
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12

20 2124

18 24 4 12 24

12

22 31 1

25 15 22 12

15

4 10

24 26 11

26

15 21

1 3 25 30

30

24 27

22 28

28

30 2

11 21

30 2

30 7

1 29 23 17 8

17

10 12

23

10 12 30 2

10 12 7 9

10 12 30 2

30 2

15 21

2 16

1517

24

27 28

29

25 26

21 22

16

12 13

21

14 15

3

11 1

1

18 19

15
美女木線3LのCBO72

美女木線2LのCBO34

美女木線2LのCBO52

３Ｌ

美女木線3L

美女木線3LのCBO35

美女木線

１Ｌ

美女木線1L

美女木線1LのCBO32

美女木線1LのCBO33

２Ｌ

美女木線2L

３Ｌ

西堀線3L

西堀線3LのCBO49

西堀線3LのCBO71

２Ｌ

西堀線2L

西堀線2LのCBO48

西堀線2LのCBO51

66kV母連

西堀線

１Ｌ

西堀線1L

西堀線1LのCBO31

西堀線1LのCBO47

66kV2UﾌﾞｽﾀｲCBO50

66kV3Uﾌﾞｽ

66kV3UﾌﾞｽﾀｲCBO70

66kV3号ﾌﾞｽ

北与野（変）
66kV
母線

66kV1Uﾌﾞｽ

66kV1UﾌﾞｽﾀｲCBO30

66kV2Uﾌﾞｽ

鷲宮線2L(大針線2L)

鷲宮線2LのCBO4

鷲宮(変)
66kV母線

66kV1号ﾌﾞｽ

66kV2号ﾌﾞｽ

鷲宮線1L(大針線1L)

鷲宮線1LのCBO3

２Ｌ

大針線2L

大針線2LのCBO64

鷲宮線2L

大針線

１Ｌ

大針線1L

大針線1LのCBO63

伊奈線1L【送電線】

鷲宮線1L

蓮田線2L

蓮田線2LのCBO62

姫宮線2L(蓮田線2L)

蓮田線

１Ｌ

蓮田線1L

蓮田線1LのCBO61

姫宮線1L(蓮田線1L)

２Ｌ

埼上線

１Ｌ
埼上線1L

埼上線1LのCBO53

２Ｌ
埼上線2L

埼上線2LのCBO54
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12

2 3

2 3

29

28 29

28 29

30

30 31

30 31

19 22

21 22 19 22

22

6 7 19 22

3 6

23 24 3 6

23

13 14 3 6

12

10 13

25 26 10 13

23

13 14 10 13

12

6 7

20

6 713 14

12

13 14

12 4 11

6 7

13 14

12

24 15

6 7

18

13 14

12

5 6 8

1314

5 6

2

7 8

16

2 10

6 34

30

12 20

5 2 5

31

6 18 2 10

27 30 34 5

30 5

27 30

21 2 12 20

25 2 5 5

2 12

28 2

肥塚線2LのCBO44

肥塚線2LのCBO46

肥塚線

１Ｌ

肥塚線1L

肥塚線1LのCBO43

肥塚線1LのCBO45

２Ｌ

肥塚線2L

２Ｌ

行田線2L

行田線2LのCBO46

行田線2LのCBO44

66kV乙母線

行田線

１Ｌ

行田線1L

行田線1LのCBO45

行田線1LのCBO43

上落合環線のCBO2

上落合環線のCBO76

北熊谷（変）
66kV
母線

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO30

66kV甲母線

埼玉産業文化線2LのCBO6

上
落
合
環
線

上落合環線

上落合環線のCBO56

上落合環線のCBO1

大宮桜木線2LのCBO12

埼玉産業文化線

１Ｌ
埼玉産業文化線1L

埼玉産業文化線1LのCBO5

２Ｌ
埼玉産業文化線2L

大宮桜木線

１Ｌ
大宮桜木線1L

大宮桜木線1LのCBO11

２Ｌ
大宮桜木線2L

上小線3LのCBO9

大宮(変)
66kV母線

１号
66kV1号母線

66kVﾌﾞｽﾀｲO10

２号 66kV2号母線

上小線2LのCBO54

上小線2LのCBO8

３Ｌ

上小線3L

上小線3LのCBO74

上小線

１Ｌ

上小線1L

上小線1LのCBO34

上小線1LのCBO7

２Ｌ

上小線2L

さいたま新都心線2LのCBO53

３Ｌ
さいたま新都心線3L

さいたま新都心線3LのCBO73

さいたま新都心
線

１Ｌ
さいたま新都心線1L

さいたま新都心線1LのCBO33

２Ｌ
さいたま新都心線2L
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12

6 18 2 10 14 29

3 6 11 14 3

21 2 12 20 30 14

7 2 13 5

8 9 1 22

29 27 12

26 29

14 15 30 26

7 30 16 26 5

15 18

8 9 1 27

29 29

14 15 30 26

3 30

7 9 1013 16 1720 2127 30 315

24 7 1011 14 17 2728

7 8

17

7 9 1013 16 1720 2127 28 315

24 7 1011 14 17 2728

7 914 16

21 2 16

21

10 12 7 9

10 12

15 3 4 18 19

20 19

10 12 7 9

24 25

27 24 1

16 27

22 23

28 25

17 28

3 12

26 29 30 11

13

302 14 22

14 22
館林線2LのCBO48

館林線

１Ｌ
館林線1L

館林線1LのCBO47

２Ｌ
館林線2L

桶川線

１Ｌ
桶川線1L

桶川線1LのCBO33

２Ｌ
桶川線2L

桶川線2LのCBO34

２Ｌ

鴻巣線2L

鴻巣線2LのCBO32

鴻巣線2LのCBO2

66kV乙母線

鴻巣線

１Ｌ

鴻巣線1L

鴻巣線1LのCBO31

鴻巣線1LのCBO1

新田線2LのCBO52

新田線2L<北熊谷側>

埼玉（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kVﾌﾞｽﾀｲCBO30

新田線
（北熊谷側）

１Ｌ

新田線1L

新田線1LのCBO51

新田線1L<北熊谷側>

２Ｌ

新田線2L

２Ｌ

豊里線2L

豊里線2LのCBO48

豊里線2LのCBO44

沢野線2L(豊里線2L)

豊里線

１Ｌ

豊里線1L

豊里線1LのCBO47

沢野線1L(豊里線1L)

豊里線1LのCBO43

小川線1LのCBO1

２Ｌ

小川線2L

小川線2LのCBO42

小川線2LのCBO2

小川線

１Ｌ

小川線1L

小川線1LのCBO41
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