
毎日
送電線等の作業停止計画 連続
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2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

66kV4号母線

有明環線O585側線路

有明環線のCBO585

66kV母連のCBO580

66kV
有明環線

環線

有明環線

有明環線O546側線路

有明環線のCBO546

66kV母連

66kV母連のCBO540

66kV母連のCBO560

新豊洲（変）

66kV4号母線

66kV6号母線

66kV8号母線

66kV
母線

台場線2LのCBO565

有明町線2LのCBO562

3L
有明町線3L

有明町線3LのCBO582

66kV8号母線

66kV
有明町線

1L
有明町線1L

有明町線1LのCBO542

2L
有明町線2L

3L

豊洲臨港線3L

豊洲臨港線3LのCBO581

豊洲臨港線3LのCBO9

豊洲臨港線2L

豊洲臨港線2LのCBO561

豊洲臨港線2LのCBO8

66kV
豊洲臨港線

1L

豊洲臨港線1L

豊洲臨港線1LのCBO541

豊洲臨港線1LのCBO7

2L

66kV
台場線

1L
台場線1L

台場線1LのCBO545

2L
台場線2L

66kV
臨海環線

環線

臨海環線

臨海環線O34側線路

臨海環線のCBO34

臨海環線O54側線路

豊洲
66kV
母線

母連

66kV母連

66kV母連のCBO30

66kV母連のCBO40

66kV母連のCBO50

臨海環線のCBO54

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日
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2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

13 16

12

7 10

7 10

1 2

1 2

17 20

17 20

17 20

30 7

30

17

4 5

4 5

豊洲線1LのCBO34

2L

豊洲線2L

豊洲線2LのCBO2

豊洲線2LのCBO6

66kV
豊洲線

1L

豊洲線1L

豊洲線1LのCBO1

豊洲線1LのCBO5

豊洲線2LのCBO54

66kV3号母線

母連

66kV母連

66kV母連のCBO100

66kV母連のCBO200

66kV母連のCBO300

蔵前
66kV
母線

1U 66kV1号母線

2U 66kV2号母線

3U

3L

豊洲線3L

豊洲線3LのCBO3

豊洲線3LのCBO7

豊洲線3LのCBO74

3L

竹町線3L

竹町線3LのCBO33

竹町線3LのCBO47

竹町線2L

竹町線2LのCBO32

竹町線2LのCBO46

66kV
竹町線

1L

竹町線1L

竹町線1LのCBO31

竹町線1LのCBO45

2L

二重橋環線O37側線路

二重橋環線のCBO37

66kV3号母線

66kV
二重橋環線

環線

二重橋環線

二重橋環線O36側線路

二重橋環線のCBO36

66kV2号母線

66kV母連のCBO10

66kV母連のCBO20

66kV母連のCBO30

北新橋（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

桜田環線O43側線路

桜田環線のCBO43

66kV2号母線

66kV
桜田環線

環線

桜田環線

桜田環線O41側線路

桜田環線のCBO41

66kV1号母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日
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2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

31 2

16

16

6

5

11

6

9

25 29

8 28

9

25 29

8

66kV
北新橋OH線

北新橋ＯＨ線

北新橋ＯＨ線のCBO32

66kV
内幸町線

1L

内幸町線1L

内幸町線1LのCBO25

3L

内幸町線3L

内幸町線3LのCBO27

内幸町線3LのCBO7

内幸町線1LのCBO5

2L

内幸町線2L

内幸町線2LのCBO26

内幸町線2LのCBO6

66kV母連のCBO10

66kV母連のCBO20

66kV母連のCBO30

南新橋（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

港環線のCBO36

66kV
田町線

1L
(1U)

田町線1L

田町線1LのCBO45

田町線1L＊南新橋局配線1L

66kV
港環線

環線

港環線

港環線O34側線路

港環線のCBO34

港環線O36側線路

南浜橋線2L

南浜橋線2LのCBO273

南浜橋線2LのCBO32

66kV
南浜橋線

1L

南浜橋線1L

南浜橋線1LのCBO163

南浜橋線1LのCBO31

2L

田町線1L＊南新橋局配線1LのCBO21

2L
(2U)

田町線2L

田町線2LのCBO46

田町線2L＊南新橋局配線2L

田町線2L＊南新橋局配線2LのCBO22

66kV母連のCBO150

66kV母連のCBO260

66kV母連のCBO370

永代橋（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

3L

南浜橋線3L

南浜橋線3LのCBO33

南浜橋線3LのCBO383

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日
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2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

10

9 10

9

18 22

18 22

25 29

9

9

2021 4

5

18 19

16

5

9

1 2 8 9 14 18

26

10

14 18

27 30 2 3

27 30

23 24

9

14 18 14 15

7

14 18

17

17

7

9 7

7 11

7 11

豊洲環線O263側線路

豊洲環線のCBO263

66kV2号母線

66kV
豊洲環線

環線

豊洲環線

豊洲環線O153側線路

豊洲環線のCBO153

66kV1号母線

永代丸の内環線O383側線路

永代丸の内環線のCBO383

66kV3号母線

66kV
永代丸の内環線

環線

永代丸の内環線

永代丸の内環線0273側線路

永代丸の内環線のCBO273

66kV2号母線

茅場町線2LのCBO263

茅場町線2LのCBO266

3L

茅場町線3L

茅場町線3LのCBO373

66kV
茅場町線

1L

茅場町線1L

茅場町線1LのCBO153

茅場町線1LのCBO156

2L

茅場町線2L

3L

浜町線3L

浜町線3LのCBO377

浜町線3LのCBO63

2L

浜町線2L

浜町線2LのCBO267

浜町線2LのCBO62

茅場町線3LのCBO376

66kV
浜町線

1L

浜町線1L

浜町線1LのCBO157

浜町線1LのCBO61

月島線2LのCBO271

月島線2LのCBO41

3L

月島線3L

月島線3LのCBO381

66kV
月島線

1L

月島線1L

月島線1LのCBO161

月島線1LのCBO31

2L

月島線2L

月島線3LのCBO51

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日
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2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

7

9 7

16 23 11 15

11 15

7 9

9

19 30 4

30 4

18

18

1

1

1

1

9 1

1

24 27

1

24 27

1

1

6 8 17 28

15 30 7

30

6 8 17 28

30

27 7

15 20 28

27 7

20

9 20

9

18 22

11 17

18 24

25 31

31

24

11 17 25 31

18 25 31

25 31

3L

外神田線3L

外神田線3LのCBO379

外神田線3LのCBO87

2L

外神田線2L

外神田線2LのCBO269

外神田線2LのCBO67

66kV
外神田線

1L

外神田線1L

外神田線1LのCBO159

外神田線1LのCBO47

福住線3LのCBO78

66kV
馬場先線

1L

馬場先線1L

馬場先線1LのCBO163

馬場先線1LのCBO71

福住線2LのCBO265

福住線2LのCBO68

3L

福住線3L
1

福住線3LのCBO375

66kV
福住線

1L

福住線1L

福住線1LのCBO155

福住線1LのCBO58

2L

福住線2L

南木挽町線1LのCBO21

2L

南木挽町線2L

3L

馬場先線3L

馬場先線3LのCBO374

馬場先線3LのCBO73

2L

馬場先線2L

馬場先線2LのCBO261

馬場先線2LのCBO72

３L
永豊線3L

永豊線3LのCBO52

東内幸町（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

２L
永豊線2L

永豊線2LのCBO42

南木挽町線2LのCBO22

南木挽町線2LのCBO264

66kV
永豊線

１L
永豊線1L

永豊線1LのCBO32

66kV
南木挽町線

1L

南木挽町線1L

南木挽町線1LのCBO154

66kV母連のCBO260

66kV母連のCBO370

66kV3号母線

66kV母連

66kV母連のCBO150

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日
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2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

18 24

18 24

25 31

31

11 17

11 17

25 31

31

11 17

18 24

25 31

8 12

8 12 11 17

15 19

15 19 18 24

22 26

22 26 25 31

15 19

17

11 17 15 19

5 8

24

18 24 5 8

25 29

31

25 31 25 29

7 11

8 13 7 20

11 17 7 11

9 20

28 1

9 20

18 24 28 1

1

18 22

27

25 31 18 22

66kV
西新橋環線

環線

西新橋環線

西新橋環線O266側線路

汐留環線のCBO156

66kV1号母線

汐留環線O376側線路

西新橋環線のCBO375

66kV3号母線

66kV
汐留環線

環線

汐留環線

汐留環線O156側線路

西新橋環線のCBO266

66kV2号母線

西新橋環線O375側線路

2L
築地線2L

築地線2LのCBO261

3L
築地線3L

築地線3LのCBO371

汐留環線のCBO376

66kV3号母線

66kV
築地線

1L
築地線1L

築地線1LのCBO151

3L
本銀町線3L

本銀町線3LのCBO377

66kV
本銀町線

1L
本銀町線1L

本銀町線1LのCBO157

2L
本銀町線2L

本銀町線2LのCBO267

66kV
東内幸町局配線

1L 局配線1L

2L 局配線2L

久保町線2LのCBO262

久保町線2LのCBO42

3L

久保町線3L

久保町線3LのCBO372

66kV
久保町線

1L

久保町線1L

久保町線1LのCBO152

久保町線1LのCBO41

2L

久保町線2L

3L

葵町線3L

葵町線3LのCBO373

葵町線3LのCBO774

2L

葵町線2L

葵町線2LのCBO263

葵町線2LのCBO664

久保町線3LのCBO43

66kV
葵町線

1L

葵町線1L

葵町線1LのCBO153

葵町線1LのCBO554

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

13 17

5 27 20

13 17

5 27

9 20

5

20 24

5 8 10

18 24

5 10

5 8

27 31

5 18

25 31

5 18

5

18 19 30 4

2

11 17 30 4

8 9 21 25

1

18 24 21 25

29 30 11 15

5

25 31 11 15

21 25

8 23

11 17

8 23

23

30 4

24 23

18 24

23

23

18 21

27 23

25 31

23

23

24

11 17

24

27

18 24

27

29

25 31

29

霞ヶ関線2LのCBO268

霞ヶ関線2LのCBO669

3L

霞ヶ関線3L

霞ヶ関線3LのCBO378

66kV
霞ヶ関線

1L

霞ヶ関線1L

霞ヶ関線1LのCBO158

霞ヶ関線1LのCBO559

2L

霞ヶ関線2L

3L

西八丁堀線3L

西八丁堀線3LのCBO372

西八丁堀線3LのCBO374

2L

西八丁堀線2L

西八丁堀線2LのCBO262

西八丁堀線2LのCBO264

霞ヶ関線3LのCBO779

66kV
西八丁堀線

1L

西八丁堀線1L

西八丁堀線1LのCBO152

西八丁堀線1LのCBO154

日比谷線2LのCBO269

日比谷線2LのCBO62

3L

日比谷線3L

日比谷線3LのCBO379

66kV
日比谷線

1L

日比谷線1L

日比谷線1LのCBO159

日比谷線1LのCBO61

2L

日比谷線2L

3L

東内線3L

東内線3LのCBO3

東内線3LのCBO381

2L

東内線2L

東内線2LのCBO2

東内線2LのCBO271

日比谷線3LのCBO63

66kV
東内線

1L

東内線1L

東内線1LのCBO1

東内線1LのCBO161

66kV母連のCBO70

66kV母連のCBO80

66kV母連のCBO90

江東(変)
66kV
母線

66kV5号母線

66kV6号母線

66kV7号母線

66kV母連

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

13 22 14 23

19

19

10

10

12

12

12

12

4 25

3

25

4

3

9

7 11 28 1

9

29

7 11

9

10 17 7 8

12

14

11 17

12

18 1925 26

14

7

18 24

14

7 8

6 31

7

25 31

6

21 23

24

19 20 28 305 15

66kV母連のCBO150

66kV母連のCBO260

66kV母連のCBO370

八重洲(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

3L
京橋線3L

京橋線3LのCBO374

66kV
京橋線

1L
京橋線1L

京橋線1LのCBO154

2L
京橋線2L

京橋線2LのCBO264

内堀環線O377側線路

内堀環線のCBO377

66kV3号母線

66kV
内堀環線

環線

内堀環線

内堀環線O265側線路

内堀環線のCBO265

66kV2号母線

白魚橋線2LのCBO261

白魚橋線2LのCBO268

3L

白魚橋線3L

白魚橋線3LのCBO371

66kV
白魚橋線

1L

白魚橋線1L

白魚橋線1LのCBO151

白魚橋線1LのCBO158

2L

白魚橋線2L

2L

丸の内線2L

丸の内線2LのCBO266

丸の内線2LのCBO272

白魚橋線3LのCBO378

66kV
丸の内線

1L

丸の内線1L

丸の内線1LのCBO156

丸の内線1LのCBO162

3L
南砂町線3L

南砂町線3LのCBO752

66kV
南砂町線

1L
南砂町線1L

南砂町線1LのCBO552

2L
南砂町線2L

南砂町線2LのCBO652

3L

丸の内線3L

丸の内線3LのCBO376

丸の内線3LのCBO382

66kV
新木場線

1L
新木場線1L

新木場線1LのCBO52

2L
新木場線2L

新木場線2LのCBO65

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

18 25

11

13 18

12

29

1 8

30

31

3

19

3

24

3

18

18

19

19

2223

2021 9 16

9

十間川線1LのCBO51

2L

十間川線2L

有明南線2L

有明南線2LのCBO6

有明南線2LのCBO653

66kV
有明南線

1L

有明南線1L

有明南線1LのCBO5

有明南線1LのCBO553

2L

66kV母連のCBO30

66kV母連のCBO50

66kV母連のCBO70

小松川（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

十間川線2LのCBO51

十間川線2LのCBO61

3L
十間川線3L

十間川線3LのCBO71

66kV
十間川線

1L

十間川線1L

十間川線1LのCBO31

一之江線2LのCBO53

3L
堀江線3L･小松川局配線3L

堀江線3L･小松川局配線3LのCBO74

66kV
堀江線

小松川局配線

1L
堀江線1L･小松川局配線1L

堀江線1L･小松川局配線1LのCBO34

2L
堀江線2L･小松川局配線2L

堀江線2L･小松川局配線2LのCBO54

66kV
長島線

1L

長島線1L

長島線1LのCBO52

長島線1LのCBO32

葛西橋線2L

葛西橋線2LのCBO51

葛西橋線2LのCBO66

66kV
葛西橋線

1L

葛西橋線1L

葛西橋線1LのCBO31

葛西橋線1LのCBO76

2L

66kV
一之江線

1L
一之江線1L

一之江線1LのCBO33

2L
一之江線2L

66kV
船堀橋線

1L
船堀橋線1L

船堀橋線1LのCBO35

2L
船堀橋線2L

66kV長島線2L
亀松線

長島線2L

長島線2LのCBO31

長島線2LのCBO51

亀松線

亀松線のCBO76

船堀橋線2LのCBO55

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

24

25

24 25

18 22

6

20

2 10

6

20

24 25

20

9 16 20 14 23

16

10 13 17 23 28 6

17

11 18 1

24 25

18

20 2024 24

10 2024 14

15 20 23

11 2024 15

24 25

2L

篠崎線2L

篠崎線2LのCBO2

篠崎線2LのCBO56

66kV
篠崎線

1L

篠崎線1L

篠崎線1LのCBO1

篠崎線1LのCBO36

母連

66kV母連のCBO50

66kV母連のCBO60

66kV母連のCBO70

66kV乙6母線

7U
66kV甲7母線

66kV乙7母線

天王
洲

66kV
母線

5U
66kV甲5母線

66kV乙5母線

6U
66kV甲6母線

芝浦線2LのCBO66

66kV
西芝浦線

1L
西芝浦線1L

西芝浦線1LのCBO55

2L

港南環線のCBO65

66kV
芝浦線

1L
(5U)

芝浦線1L

芝浦線1LのCBO57

2L
(6U)

芝浦線2L

66kV
港南環線

環線

港南環線

港南環線O56側線路

港南環線のCBO56

港南環線O65側線路

3L
大井線3L

大井線3LのCBO75

66kV
大井線

1L
大井線1L

大井線1LのCBO58

2L
大井線2L

大井線2LのCBO67

西芝浦線2L

西芝浦線2LのCBO64

3L
西芝浦線3L

西芝浦線3LのCBO77

東海町線2LのCBO263

東海町線2LのCBO62

3L

東海町線3L

東海町線3LのCBO373

66kV
東海町線

1L

東海町線1L

東海町線1LのCBO153

東海町線1LのCBO53

2L

東海町線2L

東海町線3LのCBO72

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

23

24

24 25

5

5

1112 26 5 13

26

5 13

17

5 13

16

2122 5

5

19

18

8 26 7 31

15 18

1

15 18

31 10

20 23

20 23

2L

青海線2L

青海線2LのCBO2

青海線2LのCBO78

66kV
青海線

1L

青海線1L

青海線1LのCBO1

青海線1LのCBO59

母連

66kV母連

66kV母連のCBO30

66kV母連のCBO40

青海
66kV
母線

1U 66kV1号母線

2U 66kV2号母線

3U 66kV3号母線

66kV3号母線

66kV母連

66kV母連のCBO10

東京臨海線2LのCBO2

東京臨海線2LのCBO6

常盤橋(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV
東京臨海線

1L

東京臨海線1L

東京臨海線1LのCBO1

東京臨海線1LのCBO5

2L

東京臨海線2L

66kV
上大手常盤橋線

1L

上大手常盤橋線1L

上大手常盤橋線1LのCBO5

大手堀環線のCBO46

66kV2号母線

大手堀環線O47側線路

66kV母連のCBO20

66kV母連のCBO30

66kV
大手堀環線

環線

大手堀環線

大手堀環線O46側線路

3L

上大手常盤橋線3L

上大手常盤橋線3LのCBO7

上大手常盤橋線3LのCBO73

上大手常盤橋線1LのCBO71

2L

上大手常盤橋線2L

上大手常盤橋線2LのCB06

上大手常盤橋線2LのCBO72

大手堀環線のCBO47

66kV3号母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

13 16

11

11

13 16

11

11

11

11

11

11

11

25

1

20 13

20

28 1

29

22 25

4

21 29

23 27

20 27

23 27

13

7 11

4 11 19

7 11

18 4 14

12

14

九段線2LのCBO267

九段線2LのCBO52

3L

九段線3L

九段線3LのCBO377

66kV
九段線

1L

九段線1L

九段線1LのCBO157

九段線1LのCBO51

2L

九段線2L

66kV母連のCBO30

66kV
恵比寿線

1L
(1U)

恵比寿線1L

恵比寿線1LのCBO39

2L
(3U)

恵比寿線2L

66kV母連

66kV母連のCBO10

66kV母連のCBO20

九段線3LのCBO53

北渋谷（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV1号母線

恵比寿環線O57側線路

66kV3号母線

恵比寿線2LのCBO43

66kV恵比寿
環線

環線

恵比寿環線

恵比寿環線O41側線路

恵比寿環線のCBO41

池尻線2LのCBO371

池尻線2LのCBO42

66kV
松原2番線

(1U)
松原2番線

松原2番線のCBO55

66kV
池尻線

1L
(1U)

池尻線1L

池尻線1LのCBO153

池尻線1LのCBO21

2L
(2U)

池尻線2L

66kV母連のCBO10

66kV母連のCBO20

66kV母連のCBO30

角筈（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

5

5

9

9

17 22 18

18 21 11

16 28

13 22

26 5

30

3

3

18

18

17

17

18

新角線2LのCBO61

新角線2LのCBO66

3L

新角線3L

新角線3LのCBO71

66kV
新角線

1L

新角線1L

新角線1LのCBO51

新角線1LのCBO56

2L

新角線2L

柏木線2LのCBO61

3L
柏木線3L

柏木線3LのCBO71

新角線3LのCBO76

66kV
柏木線

淀橋局変線

1L
柏木線1L

柏木線1LのCBO51

2L
柏木線2L

追分線3LのCBO371

世田谷(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

追分線2LのCBO64

追分線2LのCBO261

3L

追分線3L

追分線3LのCBO74

66kV
追分線

1L

追分線1L

追分線1LのCBO54

追分線1LのCBO151

2L

追分線2L

66kV2号母線

用賀環線O375側線路

用賀環線のCBO375

66kV母連のCBO370

66kV
用賀環線

環線

用賀環線

用賀環線O262側線路

用賀環線のCBO262

66kV母連

66kV母連のCBO150

66kV母連のCBO260

上用賀線3LのCBO373

66kV
用賀線

1L
用賀線1L

用賀線1LのCBO155

2L

66kV3号母線

66kV
上用賀線

2L
上用賀線2L･用賀線2L

上用賀線2L･用賀線2LのCBO263

3L
上用賀線3L

3L
用賀線3L

用賀線3LのCBO379

上用賀線2L･用賀線2L

用賀線2L

上用賀線2L･用賀線2LのCBO263

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

22 9 6

22

25 9 7

25

8

10

13

15 28

8 2

8

5 18

9 11

10 16

9

14 17

17 23 26 28

2L
等々力線2L

等々力線2LのCBO264

66kV
等々力線

1L
等々力線1L

等々力線1LのCBO154

66kV
松原1番線

松原1番線

松原1番線のCBO156

66kV
上通線

1L

上通線1L

上通線1LのCBO158

3L
等々力線3L

等々力線3LのCBO377

66kV
上北沢1番線

上北沢1番線

上北沢1番線のCBO376

3L

上通線3L

上通線3LのCBO23

上通線3LのCBO382

上通線1LのCBO35

2L

上通線2L

上通線2LのCBO268

上通線2LのCBO56

世田駒線2LのCBO2

世田駒線2LのCBO266

3L

世田駒線3L

世田駒線3LのCBO3

66kV
世田駒線

1L

世田駒線1L

世田駒線1LのCBO1

世田駒線1LのCBO152

2L

世田駒線2L

3U 66kV3号母線

母連

66kV母連

66kV母連のCBO10

66kV母連のCBO20

世田駒線3LのCBO372

駒沢
66kV
母線

1U 66kV1号母線

2U 66kV2号母線

2L
鷹番線2L

鷹番線2LのCBO8

3L
鷹番線3L

鷹番線3LのCBO9

66kV母連のCBO30

66kV
鷹番線

1L

鷹番線1L

鷹番線1LのCBO153

鷹番線1LのCBO7

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

16

1

910

16 25

16

6

6

23 11

24

4

渋谷線3L･新南線のCBO53

66kV
代官山線

1L

代官山線1L

代官山線1LのCBO152

代官山線1LのCBO157

渋谷線2LのCBO16

渋谷線2LのCBO52

3L

渋谷線3L

渋谷線3LのCBO17

66kV
渋谷線

1L

渋谷線1L

渋谷線1LのCBO15

渋谷線1LのCBO51

2L

渋谷線2L

66kV2号母線

3U 66kV3号母線

3L

代官山線3L

代官山線3LのCBO372

代官山線3LのCBO381

2L

代官山線2L

代官山線2LのCBO262

代官山線2LのCBO267

3L
富ヶ谷線3L

富ヶ谷線3LのCBO375

66kV
富ヶ谷線

1L
富ヶ谷線1L

富ヶ谷線1LのCBO155

2L
富ヶ谷線2L

富ヶ谷線2LのCBO265

母連

66kV母連

66kV母連のCBO150

66kV母連のCBO260

66kV母連のCBO370

代官
山

66kV
母線

1U 66kV1号母線

2U

花畑（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kV母連

66kV乙母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

15 1920

1920

16 21

21

7 14 13

27

14

28

2728 13

1516 2223

16 2630 1 10 11

9 311 5

16 26

16 26

14 24 1 30

1

14 24

27 12

14 24

27

16 28

16 28

27

22 23 9 10 14 25

19 8 3031 5

15 6 13

27 6

1L

北千住線1L

北千住線1LのCBO1

北千住線1LのCBO39

2L

北千住線2L

母連

66kV母連

66kV母連のCBO10

66kV母連のCBO30

2U 66kV2号母線

3U 66kV3号母線

北千住線2LのCBO2

北千住線2LのCBO49

2L

隅田線2L

隅田線2LのCBO2

隅田線2LのCBO32

隅田線2LのCBO38

66kV
隅田線

1L

隅田線1L

隅田線1LのCBO1

隅田線1LのCBO31

隅田線1LのCBO37

北千
住

66kV
母線

1U 66kV1号母線

66kV
北千住線

花総線2L

花総線2LのCBO44

花総線2LのCBO48

66kV
花総線

1L

花総線1L

花総線1LのCBO43

花総線1LのCBO47

2L

66kV
青井線

1L
青井線1L

青井線1LのCBO33

2L
青井線2L

青井線2LのCBO34

66kV母連のCBO20

66kV母連のCBO30

66kV
奥戸線

1L
(3U)

奥戸線1L

奥戸線1LのCBO45

江戸川（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

渋江線1L

渋江線･金町線1LのCBO47

2L
(3U)

渋江線･金町線2L

金町線2L

2L
(2U)

奥戸線2L

奥戸線2LのCBO46

66kV
渋江線
金町線

1L
(1U)

渋江線･金町線1L

金町線1L

渋江線2L

渋江線･金町線2LのCBO48
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

3 6

3 4

3 4

15 3

3

26 4

4

66kV母連のCBO10

66kV母連のCBO20

66kV母連のCBO30

墨東(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

66kV
西亀有線

2L
(3U)

西亀有線2L

西亀有線2LのCBO42

墨東環線O62側線路

墨東環線のCBO62

66kV2号母線

66kV
墨東環線

環線

墨東環線

墨東環線O42側線路

墨東環線のCBO42

66kV1号母線

押上環線O56側線路

押上環線のCBO56

66kV2号母線

66kV
押上環線

環線

押上環線

押上環線036側線路

押上環線のCBO36

66kV1号母線

柳島線2LのCBO59

66kV
中川線

1L
中川線1L

中川線1LのCBO43

2L
中川線2L

66kV
柳島線

1L
柳島線1L

柳島線1LのCBO39

2L
柳島線2L

66kV
錦糸町北口線

1L
錦糸町北口線1L

錦糸町北口線1LのCBO44

2L
錦糸町北口線2L

錦糸町北口線2LのCBO64

3L
錦糸町線3L

錦糸町線3LのCBO75

66kV
錦糸町線

1L
錦糸町線1L

錦糸町線1LのCBO35

2L
錦糸町線2L

錦糸町線2LのCBO55

中川線2LのCBO63

3L
中川線3L

中川線3LのCBO79
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

6

20

5

6

15 22

9

4

15 17

15 17

15 18

15 18

15 24

15 24

福神橋線2LのCBO52

福神橋線2LのCBO86

3L

福神橋線3L

福神橋線3LのCBO72

66kV
福神橋線

1L

福神橋線1L

福神橋線1LのCBO32

福神橋線1LのCBO85

2L

福神橋線2L

3L

千石町線3L

千石町線3LのCBO751

千石町線3LのCBO81

2L

千石町線2L

千石町線2LのCBO61

千石町線2LのCBO651

福神橋線3LのCBO87

66kV
千石町線

1L

千石町線1L

千石町線1LのCBO41

千石町線1LのCBO551

砂町線2LのCBO53

砂町線2LのCBO63

3L
砂町線3L

砂町線3LのCBO73

66kV
砂町線

1L

砂町線1L

砂町線1LのCBO33

砂町線1LのCBO53

2L

砂町線2L

上野大手町環線O85側

上野大手町環線のCBO85

66kV3号母線

66kV
上野大手町環線

環線

上野大手町環線

上野大手町環線O45側

上野大手町環線のCBO45

66kV1号母線

66kV母連のCBO50

66kV母連のCBO60

66kV母連のCBO70

上野(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

3L
仲御徒町線3L

仲御徒町線3LのCBO77

66kV
仲御徒町線

1L
仲御徒町線1L

仲御徒町線1LのCBO37

2L
仲御徒町線2L

仲御徒町線2LのCBO57
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

5

6

8

8

13

13

3

3

3L
南千住線3L

南千住線3LのCBO72

66kV
南千住線

1L
南千住線1L

南千住線1LのCBO32

2L
南千住線2L

南千住線2LのCBO52

上大手町線3LのCBO78

66kV
小島線

1L

小島線1L

小島線1LのCBO35

小島線1LのCBO5

上大手町線2LのCBO2

上大手町線2LのCBO58

3L

上大手町線3L

上大手町線3LのCBO3

66kV
大手町線

1L

上大手町線1L

上大手町線1LのCBO1

上大手町線1LのCBO38

2L

上大手町線2L

3L
小島線3L

小島線3LのCBO75

66kV
松葉町線

1L

松葉町線1L

松葉町線1LのCBO31

2L

小島線2L

小島線2LのCBO55

小島線2LのCBO6

3L

松葉町線3L

松葉町線3LのCBO33

松葉町線3LのCBO73

松葉町線1LのCBO33

2L

松葉町線2L

松葉町線2LのCBO32

松葉町線2LのCBO53

2L

上野蔵前線2L

上野蔵前線2LのCBO56

上野蔵前線･蔵前局配連絡線2L

上野蔵前線･蔵前局配連絡線2LのCBO2

66kV
上野蔵前線

1L

上野蔵前線1L

上野蔵前線1LのCBO36

上野蔵前線･蔵前局配連絡線1L

上野蔵前線･蔵前局配連絡線1LのCBO1

3L

上野蔵前線3L

上野蔵前線3LのCBO76

上野蔵前線･蔵前局配連絡線3L

上野蔵前線･蔵前局配連絡線3LのCBO3
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

28 30 18 20

7 9 25 27

11 13 2 4

8 10

8 10

29 31

29 31

15 19

15

26

66kV
三河島線

上野局配連絡線

1L

三河島線1L

三河島線1LのCBO54

三河島線･上野局配線1L

三河島線･上野局配線1LのCBO31

3L

三河島線3L

三河島線3LのCBO74

三河島線･上野局配線3L

三河島線･上野局配線3LのCBO71

2L

三河島線2L

三河島線2LのCBO64

三河島線･上野局配線2L

三河島線･上野局配線2LのCBO51

竹橋環線O269側線路

竹橋環線のCBO269

66kV2号母線

66kV
竹橋環線

環線

竹橋環線

竹橋環線O159側線路

竹橋環線のCBO159

66kV1号母線

66kV母連のCBO150

66kV母連のCBO260

66kV母連のCBO370

水道橋(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

3L
三番町線3L

三番町線3LのCBO379

66kV
三番町線

1L
三番町線1L

三番町線1LのCBO154

2L
三番町線2L

三番町線2LのCBO264

3L
神田線3L

神田線3LのCBO382

66kV
神田線

1L
神田線1L

神田線1LのCBO162

2L
神田線2L

神田線2LのCBO272

鶴巻町線2LのCBO266

鶴巻町線2LのCBO8

3L

鶴巻町線3L

鶴巻町線3LのCBO376

66kV
鶴巻町線

1L

鶴巻町線1L

鶴巻町線1LのCBO156

鶴巻町線1LのCBO7

2L

鶴巻町線2L

鶴巻町線3LのCBO9

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

11 13

11 13

5 7

3

5 7

9

15 17 11 15

15 17

11 15

25 12 13 17 23

12 5 30

13 19 13 14

3 14

14 293 914 15

21

24

30

1 12 13 19 21

21 8

1 11 21 29 5 24 26

27

19

28 3 7 10 22 28 6 11 27

20

1314

1617

3L

湯島線3L

湯島線3LのCBO37

湯島線3LのCBO371

2L

湯島線2L

湯島線2LのCBO261

湯島線2LのCBO36

66kV
湯島線

1L

湯島線1L

湯島線1LのCBO151

湯島線1LのCBO35

岩本町線2LのCBO268

岩本町線2LのCBO272

3L

岩本町線3L

岩本町線3LのCBO378

66kV
岩本町線

1L

岩本町線1L

岩本町線1LのCBO158

岩本町線1LのCBO162

2L

岩本町線2L

3L

麹町線3L

麹町線3LのCBO383

麹町線3LのCBO47

2L

麹町線2L

麹町線2LのCBO273

麹町線2LのCBO46

岩本町線3LのCBO382

66kV
麹町線

1L

麹町線1L

麹町線1LのCBO163

麹町線1LのCBO45

飯田橋線3LのCBO53

飯田橋線2LのCBO271

飯田橋線2LのCBO52

3L

飯田橋線3L

飯田橋線3LのCBO381

66kV
飯田橋線

1L

飯田橋線1L

飯田橋線1LのCBO161

飯田橋線1LのCBO51

2L

飯田橋線2L

足立線1LのCBO57

2L

足立線2L

足立線2LのCBO46

足立線2LのCBO58

66kV
足立線

1L

足立線1L

足立線1LのCBO45

東尾久線2L

東尾久線2LのCBO76

66kV
東尾久線

1L
東尾久線1L

東尾久線1LのCBO75

2L
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

67

2021

7 10

67 16 23

20 25

171819

16 18

17

16 18

14 16 1 3

15

14 16

4 6

5

4 6

2324

66kV
鹿浜線

1L

鹿浜線1L

鹿浜線1LのCBO1

4L

鹿浜線4L

鹿浜線4LのCBO4

鹿浜線4LのCBO56

3L

鹿浜線3L

鹿浜線3LのCBO3

鹿浜線3LのCBO55

鹿浜線1LのCBO51

2L

鹿浜線2L

鹿浜線2LのCBO2

鹿浜線2LのCBO52

3U 66kV3号母線

母連
66kV母連のCBO10

66kV母連のCBO30

鹿浜
66kV
母線

1U 66kV1号母線

2A 66kV2号A母線

2B 66kV2号B母線

66kV
柳田・鹿沢線

1L

柳田線1L･鹿沢線1L

柳田線1L

柳田線1L･鹿沢線1LのCBO15

鹿沢線1L

3L
岩渕線3L

岩渕線3LのCBO7

66kV
岩渕線

1L
岩渕線1L

岩渕線1LのCBO5

2L
(2A)

岩渕線2L

岩渕線2LのCBO6

3L

柳田線3L･鹿沢線3L

柳田線3L

柳田線3L･鹿沢線3LのCBO17

鹿沢線3L

2L
(2A)

柳田線2L･鹿沢線2L

柳田線2L

柳田線2L･鹿沢線2LのCBO16

鹿沢線2L

66kV3号母線

66kV母連

66kV母連のCBO50

新稲荷台線3LのCBO3

新稲荷台線3LのCBO9

66kV
三河島線

上野局配連絡線

66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV
新稲荷台線

2L
(2B)

新稲荷台線2L

新稲荷台線2LのCBO2

新稲荷台線2LのCBO8

3L

新稲荷台線3L

66kV母連のCBO60

66kV母連のCBO70

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

25

910

22

2324

28

町屋線1L･田端局配線1LのCBO52

2L

町屋線2L･田端局配線2L

町屋線2L

町屋線2L･田端局配線2LのCBO62

66kV
町屋線

田端局配線

1L

町屋線1L･田端局配線1L

町屋線1L

3L
下十条線3L

下十条線3LのCBO77

66kV
下十条線

1L
下十条線1L

下十条線1LのCBO57

2L
下十条線2L

下十条線2LのCBO67

3L

町屋線3L･田端局配線3L

町屋線3L

町屋線3L･田端局配線3LのCBO72

日暮里線3LのCBO78

66kV
河原町線

1L

河原町線1L

河原町線1LのCBO51

河原町線･北千住局配線1LのCBO3

日暮里線2LのCBO54

日暮里線2LのCBO68

3L

日暮里線3L

日暮里線3LのCBO74

66kV
日暮里線

1L

日暮里線1L

日暮里線1LのCBO34

日暮里線1LのCBO58

2L

日暮里線2L

7U 66kV7号母線

3L

河原町線3L

河原町線3LのCBO71

河原町線･北千住局配線3LのCBO5

河原町線･北千住局配線3L

河原町線･北千住局配線1L

2L

河原町線2L

河原町線2LのCBO61

河原町線･北千住局配線2LのCBO4

河原町線･北千住局配線2L

3L
西巣鴨線3L

西巣鴨線3LのCBO75

66kV
西巣鴨線

1L
西巣鴨線1L

西巣鴨線1LのCBO55

2L
西巣鴨線2L

西巣鴨線2LのCBO65

母連

66kV母連

66kV母連のCBO70

66kV母連のCBO80

66kV母連のCBO90

豊島（変）

5U 66kV5号母線

6U 66kV6号母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

18

22

16

25

12 26

23

21

27

9

9

10

10

上富士線2LのCBO66

上富士線2LのCBO69

3L

上富士線3L
1

上富士線3LのCBO76

66kV
上富士線

1L

上富士線1L

上富士線1LのCBO56

上富士線1LのCBO59

2L

上富士線2L

3L

小石川線3L

小石川線3LのCBO372

小石川線3LのCBO78

2L

小石川線2L

小石川線2LのCBO262

小石川線2LのCBO68

上富士線3LのCBO79

66kV
小石川線

1L

小石川線1L

小石川線1LのCBO152

小石川線1LのCBO58

南池袋線3LのCBO72

南池袋線2LのCBO261

南池袋線2LのCBO62

3L

南池袋線3L

南池袋線3LのCBO371

66kV
南池袋線

1L

南池袋線1L

南池袋線1LのCBO151

南池袋線1LのCBO52

2L

南池袋線2L

3U 66kV3号母線

母連

66kV母連

66kV母連のCBO150

66kV母連のCBO260

高輪(変)

1U 66kV1号母線

2U 66kV2号母線

三田環線O265側線路

三田環線のCBO265

66kV
北品川環線

環線

北品川環線

北品川環線O154側線路

66kV母連のCBO370

66kV
三田環線

環線

三田環線

三田環線O155側線路

三田環線のCBO155

北品川環線のCBO262

66kV2号母線

北品川環線のCBO154

66kV1号母線

北品川環線O262側線路

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

13

13

26

26

17 20

4 22 27

3

11 23 6

28 18

20

301 2 11 15

12 13 12 13

16 13

1617 2122

1617 2122

品川環線のCBO271

66kV2号母線

品川環線O381側線路

66kV
品川環線

環線

品川環線

品川環線O271側線路

2L
西五反田線2L

西五反田線2LのCBO267

3L
西五反田線3L

西五反田線3LのCBO377

品川環線のCBO381

66kV3号母線

66kV
西五反田線

1L
西五反田線1L

西五反田線1LのCBO157

二の橋線3LのCBO47

66kV
広尾線

1L

広尾線1L

広尾線1LのCBO153

広尾線1LのCBO157

二の橋線2LのCBO266

二の橋線2LのCBO46

3L

二の橋線3L

二の橋線3LのCBO376

66kV
二の橋線

1L

二の橋線1L

二の橋線1LのCBO156

二の橋線1LのCBO45

2L

二の橋線2L

3L

広尾線3L

広尾線3LのCBO373

広尾線3LのCBO379

広尾線3LのCBO381

広尾線1LのCBO159

2L

広尾線2L

広尾線2LのCBO263

広尾線2LのCBO267

広尾線2LのCBO269

浜松町線3LのCBO378

戸田（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kV乙母線

66kV母連のCBO20

浜松町線2LのCBO26

浜松町線2LのCBO268

3L

浜松町線3L

浜松町線3LのCBO27

66kV
浜松町線

1L

浜松町線1L

浜松町線1LのCBO158

浜松町線1LのCBO25

2L

浜松町線2L

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

23

1 15

2

24 25 1 15

9

24 25 2 16

8

24

24

24

24

浮間線2LのCBO66

3L
浮間線3L

浮間線3LのCBO67

66kV
浮間線

1L
浮間線1L

浮間線1LのCBO65

2L
浮間線2L

66kV
西舟渡線

1L
西舟渡線1L

西舟渡線1LのCBO41

2L
西舟渡線2L

西舟渡線2LのCBO42

2L

板橋線2L

板橋線2LのCBO36

板橋線2LのCBO46

66kV
板橋線

1L

板橋線1L

板橋線1LのCBO35

板橋線1LのCBO36

練馬線2LのCBO34

練馬線2LのCBO59

66kV
北前野線

1L

北前野線1L

北前野線1LのCBO32

66kV
練馬線

1L

練馬線1L

練馬線1LのCBO33

練馬線1LのCBO39

2L

練馬線2L

3L

北前野線3L

北前野線3LのCBO39

北前野線3LのCBO52

北前野線1LのCBO37

2L

北前野線2L

北前野線2LのCBO38

北前野線2LのCBO42

3L
千早線3L

千早線3LのCBO39

66kV
千早線

1L
千早線1L

千早線1LのCBO37

2L
千早線2L

千早線2LのCBO38

66kV母連のCBO10

66kV母連のCBO20

66kV母連のCBO30

常盤台（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

27

17

27

17

27

8 25 8 25

25

19

26

4 21

氷川線2LのCBO43

氷川線2LのCBO61

3L

氷川線3L

氷川線3LのCBO53

66kV
氷川線

1L

氷川線1L

氷川線1LのCBO33

氷川線1LのCBO51

2L

氷川線2L

3L

東池袋線3L

東池袋線3LのCBO54

東池袋線3LのCBO73

2L

東池袋線2L

東池袋線2LのCBO44

東池袋線2LのCBO63

氷川線3LのCBO77

66kV
東池袋線

1L

東池袋線1L

東池袋線1LのCBO34

東池袋線1LのCBO53

西板橋線2LのCBO48

西板橋線2LのCBO64

3L

西板橋線3L

西板橋線3LのCBO58

66kV
西板橋線

1L

西板橋線1L

西板橋線1LのCBO38

西板橋線1LのCBO54

2L

西板橋線2L

3U

常稲線2LのCBO41

常稲線2LのCBO6

3L

常稲線3L

常稲線3LのCBO51

西板橋線3LのCBO74

66kV
常稲線

1L
常稲線1L

常稲線1LのCBO31

2L

常稲線2L

常稲線3LのCBO7

66kV母連のCBO20

66kV母連のCBO30

66kV3号母線

66kV母連

66kV母連のCBO10

66kV3号母線

66kV7号母線

練馬（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

稲荷
台

66kV
母線

2U
66kV2号母線

66kV6号母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

3 11

6 4

19

5

3

17

20

14

8 2223

9

66kV
南田中線

1L
南田中線1L

南田中線1LのCBO31

3L
小茂根線3L

小茂根線3LのCBO77

66kV
小茂根線

1L
小茂根線1L

小茂根線1LのCBO37

2L
小茂根線2L

小茂根線2LのCBO53

2L
南田中線2L

南田中線2LのCBO51

3L
南田中線3L

南田中線3LのCBO71

66kV
豊玉線

1L
豊玉線1L

豊玉線1LのCBO32

2L
豊玉線2L

66kV
江古田線

1L
(1U)

江古田線1L

江古田線1LのCBO36

2L
(2U)

江古田線2L

江古田線2LのCBO56

3L
光が丘線3L

光が丘線3LのCBO83

66kV
光が丘線

1L
光が丘線1L

光が丘線1LのCBO43

2L
光が丘線2L

光が丘線2LのCBO63

豊玉線2LのCBO52

3L
豊玉線3L

豊玉線3LのCBO72

武練線2L

武練線2LのCBO52

武練線2LのCBO54

66kV
武練線

1L
(1U)

武練線1L

武練線1LのCBO34

武練線1LのCBO51

2L
(2U)

66kV
中村橋線

1L
(1U)

中村橋線1L

中村橋線1LのCBO41

2L
(2U)

中村橋線2L

中村橋線2LのCBO61

66kV
上高田線

1L
(1U)

上高田1番線

上高田1番線のCBO38

2L
(目白
2U)

上高田2番線

上高田2番線のCBO2

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

23

23

25

25

66kV
練角線

1L

練角線1L

練角線1LのCBO3

練角線1LのCBO55

練角線1LのCBO44

3L

練角線3L

練角線3LのCBO75

練角線3LのCBO5

練角線3LのCBO84

2L

練角線2L

練角線2LのCBO65

練角線2LのCBO4

練角線2LのCBO64

2L

野方線2L

野方線2LのCBO2

野方線2LのCBO58

66kV母連のCBO20

66kV
野方線

1L
(3U)

野方線1L

野方線1LのCBO1

野方線1LのCBO78

目白
66kV
母線

1U 66kV1号母線

母連

66kV母連

66kV母連のCBO10

大和町線2LのCBO8

66kV
大和町線

1L
大和町線1L

大和町線1LのCBO7

2L
大和町線2L

野方
66kV
母線

甲 66kV甲母線

乙 66kV乙母線

母連 66kV母連のCBO10

2U 66kV2号母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

7 1114 1821 2528 14 811 14 3 5 27

25

7 1114 1821 2528 14 8 18 6 26

22 31

7 1114 1821 2528 14 811 1418 21 3 5 27

11 2

11

15 29

15

25

25

14

14

15 26

12

14 18

28 1

26

28 1

25

25

25

25

13 17 17 19 4 5

27 31 10 11

20

千歳（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kV乙母線

66kV母連のCBO30

66kV
千南線

(No.38～特4)

1L 千南線1L

2L 千南線2L

66kV
千南線

(千歳～No.38)

1L
千南線1L

千南線1LのCBO35

2L
千南線2L

千南線2LのCBO36

北烏山線1LのCBO33

2L

北烏山線2L

北烏山線2LのCBO34

北烏山線2LのCBO4

66kV
北烏山線

1L

北烏山線1L

北烏山線1LのCBO3

八幡山線2LのCBO12

66kV
千歳船橋線

1L

千歳船橋線1L

千歳船橋線1LのCBO151

千歳船橋線1LのCBO7

66kV
八幡山線

1L
八幡山線1L

八幡山線1LのCBO11

2L
八幡山線2L

高井
戸

66kV
母線

甲 66kV甲母線

乙 66kV乙母線

母連 66kV母連のCBO10

和田堀（変）
66kV
母線

66kV甲母線

66kV乙母線

66kV母連のCBO20

3L

千歳船橋線3L

千歳船橋線3LのCBO378

千歳船橋線3LのCBO9

2L

千歳船橋線2L

千歳船橋線2LのCBO261

千歳船橋線2LのCBO8

3L
広町線3L

広町線3LのCBO33

66kV
広町線

1L
広町線1L

広町線1LのCBO31

2L
広町線2L

広町線2LのCBO32

66kV
高井戸線
(和田堀
～No.21-1)

1L
高井戸線1L

高井戸線1LのCBO43

2L
高井戸線2L

高井戸線2LのCBO44

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

4 5

10 11

11

19

16

16

17

17

11

11

12

12

19

20

21

66kV
杉並線(淀橋線)

1L

杉並線1L

杉並線1LのCBO3

杉並線1LのCBO41

淀橋線1L

淀橋線2L

淀橋線2LのCBO2

淀橋線1LのCBO1

2L

杉並線2L

杉並線2LのCBO4

杉並線2LのCBO42

66kV母連のCBO260

66kV母連のCBO370

東新宿(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

66kV駒沢線2L
（上北沢線1L）

駒沢線2L

駒沢線2LのCBO48

上北沢1番線

66kV駒沢線1L
（東世田谷線2L）

駒沢線1L

駒沢線1LのCBO47

東世田谷2番線

66kV母連のCBO150

東新宿第一環線O381側線路

東新宿第一環線のCBO381

66kV3号母線

66kV
東新宿第一環線

環線

東新宿第一環線

東新宿第一環線O271側線路

東新宿第一環線のCBO271

66kV2号母線

代々木環線O273側線路

代々木環線のCBO273

66kV2号母線

66kV
代々木環線

環線

代々木環線

代々木環線O163側線路

代々木環線のCBO163

66kV1号母線

河田町線2LのCBO265

河田町線2LのCBO62

3L

河田町線3L

河田町線3LのCBO72

66kV
河田町線

1L

河田町線1L

河田町線1LのCBO155

河田町線1LのCBO52

2L

河田町線2L

河田町線3LのCBO375

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

24 27

4

24 27

4

4

4

18 21

30 4

18 21

4

20

9 20

15

15

20

9 20

18

15

15 18

18

10

10

24

24

24

34

4

21

21

16 17 14 15

戸山線2LのCBO263

3L
戸山線3L

戸山線3LのCBO373

66kV
戸山線

1L
戸山線1L

戸山線1LのCBO153

2L
戸山線2L

番衆線3LのCBO775

66kV
信濃町線

1L

信濃町線1L

信濃町線1LのCBO154

信濃町線1LのCBO560

番衆線2LのCBO262

番衆線2LのCBO665

3L

番衆線3L

番衆線3LのCBO372

66kV
番衆線

1L

番衆線1L

番衆線1LのCBO152

番衆線1LのCBO555

2L

番衆線2L

西新宿線1LのCBO54

2L

西新宿線2L

3L

信濃町線3L

信濃町線3LのCBO374

信濃町線3LのCBO780

2L

信濃町線2L

信濃町線2LのCBO264

信濃町線2LのCBO670

66kV母連

66kV母連のCBO10

66kV母連のCBO20

西新宿線3LのCBO376

新宿(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

西新宿線2LのCBO266

西新宿線2LのCBO64

3L

西新宿線3L

西新宿線3LのCBO74

66kV
西新宿線

1L

西新宿線1L

西新宿線1LのCBO156

中野線2LのCBO66

3L
中野線3L

中野線3LのCBO76

66kV母連のCBO30

66kV
中野線

1L
中野線1L

中野線1LのCBO56

2L
中野線2L

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

2 8 78 11

8 11

28 29

3 20

23 24 19 20

4 23

23

14 17

9 20

19 20

27

9 20

19 20

27

19 20

新北線3LのCBO75

66kV
新淀線

1L

新淀線･初台線1L

新淀線1L

新淀線1LのCBO5

新北線2LのCBO32

新北線2LのCBO65

3L

新北線3L

新北線3LのCBO33

66kV
新北線

1L

新北線1L

新北線1LのCBO31

新北線1LのCBO55

2L

新北線2L

3L

新淀線･初台線3L

新淀線3L

新淀線3L･初台線3LのCBO72

新淀線3LのCBO7

新淀線1L･初台線1LのCBO52

2L

新淀線･初台線2L

新淀線2L

新淀線2L･初台線2LのCBO62

新淀線2LのCBO6

初台線2L

初台線2LのCBO264

3L

新淀線･初台線3L

初台線3L

66kV
初台線

1L

新淀線･初台線1L

初台線1L

初台線1LのCBO154

2L

新淀線･初台線2L

3U 66kV3号母線

母連

66kV母連

66kV母連のCBO10

66kV母連のCBO20

初台線3LのCBO374

淀橋
66kV
母線

1U 66kV1号母線

2U 66kV2号母線

66kV母連のCBO70

66kV母連

66kV母連のCBO50

66kV母連のCBO60

66kV母連のCBO30

城南(変)
66kV
母線

66kV5号母線

66kV6号母線

66kV7号母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

1

1

20

9 20

9 20

27

11 13

11 5 20

9 20

1 3

24 26

2

29 1

14 23

18 20

9 20

18

25

25

23 10 4 20

9 20

23 8

8

23 11

22 26

5 14 22

26

9 15

27 4

15

66kV
赤坂環線

環線

赤坂環線

赤坂環線O662側線路

赤坂環線のCBO662

66kV5号母線

青山環線O668側線路

青山環線のCBO668

66kV7号母線

66kV
青山環線

環線

青山環線

青山環線O558側線路

青山環線のCBO558

66kV6号母線

赤坂環線O772側線路

赤坂環線のCBO772

青山線2LのCBO666

3L
青山線3L

青山線3LのCBO776

66kV6号母線

66kV
青山線

1L
青山線1L

青山線1LのCBO556

2L
青山線2L

麻布線2LのCBO264

麻布線2LのCBO663

3L

麻布線3L

麻布線3LのCBO374

66kV
麻布線

1L

麻布線1L

麻布線1LのCBO161

麻布線1LのCBO553

2L

麻布線2L

青葉町線2LのCBO667

3L
青葉町線3L

青葉町線3LのCBO777

麻布線3LのCBO778

66kV
青葉町線

1L
青葉町線1L

青葉町線1LのCBO557

2L
青葉町線2L

66kV
都南線(駒沢線)

1L

都南線･駒沢線1L

都南線1L

都南線1LのCBO5

駒沢線2LのCBO4

2L

都南線･駒沢線2L

都南線2L

都南線2LのCBO58

都南線2LのCBO6

駒沢線2L

都南線1LのCBO57

駒沢線1L

駒沢線1LのCBO3

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

4

1

4

26

4

15 23

21 1

15 23 21 1

19

15 23

21 1

1 11

8

8

21 1

3

7 17

66kV母連のCBO150

66kV母連のCBO260

66kV母連のCBO370

戸越(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

東大崎線2LのCBO261

東大崎線2LのCBO46

3L

東大崎線3L

東大崎線3LのCBO371

66kV
東大崎線

1L

東大崎線1L

東大崎線1LのCBO151

東大崎線1LのCBO154

2L

東大崎線2L

3L

洗足線3L

洗足線3LのCBO33

洗足線3LのCBO7

2L

洗足線2L

洗足線2LのCBO32

洗足線2LのCBO6

東大崎線3LのCBO47

66kV
洗足線

1L

洗足線1L

洗足線1LのCBO152

洗足線1LのCBO5

南大田(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

洗足
66kV
母線

甲 66kV甲母線

乙 66kV乙母線

母連 66kV母連のCBO10

糀谷環線O374側線路

糀谷環線のCBO374

66kV3号母線

66kV
糀谷環線

環線

糀谷環線

糀谷環線O264側線路

糀谷環線のCBO264

66kV2号母線

66kV母連のCBO150

66kV母連のCBO260

66kV母連のCBO370

66kV
南郷線

1L
(1U)

南郷線1L

南郷線1LのCBO151

2L
(2U)

南郷線2L

南郷線2LのCBO261

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

14 1521 23

2

7 1721 23

8 9

19 28 4

19

7 17

12

7 17

9 13

14

9 13

9 13

5 15

5 15

13

5 15

13

9

9

7 17

10

10

17

910 1618 222324

910 161718 222324

2L

鮫洲線2L

鮫洲線3LのCBO73

梅屋敷線2LのCBO265

3L
梅屋敷線3L

梅屋敷線3LのCBO376

66kV
梅屋敷

1L
梅屋敷線1L

梅屋敷線1LのCBO156

2L
梅屋敷線2L

空港西線2L

空港西線2LのCBO2

空港西線2LのCBO267

天空橋線2LのCBO381

66kV
空港西線

1L

空港西線1L

空港西線1LのCBO1

鮫洲線2LのCBO271

鮫洲線2LのCBO63

3L

鮫洲線3L

鮫洲線3LのCBO378

66kV
鮫洲線

1L

鮫洲線1L

鮫洲線1LのCBO161

鮫洲線1LのCBO54

66kV母連のCBO20

66kV母連のCBO30

空港
西

66kV
母線

1U 66kV1号母線

2U 66kV2号母線

3U 66kV3号母線

66kV
天空橋線

1L
(1U)

天空橋線1L

天空橋線1LのCBO154

2L
(3U)

天空橋線2L

3L

空港西線3L

空港西線3LのCBO3

空港西線3LのCBO377

2L

空港西線1LのCBO157

乙 66kV乙母線

母連 66kV母連のCBO10

六郷線3LのCBO3

六郷線3LのCBO372

六郷
66kV
母線

甲 66kV甲母線

66kV
六郷線

2L
(2U)

六郷線2L

六郷線2LのCBO2

六郷線2LのCBO262

3L
(3U)

六郷線3L

母連

66kV母連

66kV母連のCBO10

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

6 813 15 17 1924 26 14 1621 23 14 1621 23

12 14 10 12 24 26

27 29 11 13 25 27

30

24

15

10 14 17 3 56

15

3

17 15 23

16 30

26

21 45 14

15 26

28 1213

24

13 14

16 17

23

15 11

23

11

3L
南馬込線3L

南馬込線3LのCBO371

66kV
南馬込線

1L
南馬込線1L

南馬込線1LのCBO151

2L
南馬込線2L

南馬込線2LのCBO261

66kV母連のCBO150

66kV母連のCBO260

66kV母連のCBO370

池上（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV3号母線

66kV母連

3L
道塚線3L

道塚線3LのCBO375

66kV
道塚線

1L
道塚線1L

道塚線1LのCBO157

2L
道塚線2L

道塚線2LのCBO265

3L
蓮沼線3L

蓮沼線3LのCBO374

66kV
蓮沼線

1L
蓮沼線1L

蓮沼線1LのCBO153

2L
蓮沼線2L

蓮沼線2LのCBO264

台町線1LのCBO162

2L

台町線2L

安方線2L

安方線2LのCBO383

安方線2LのCBO6

66kV
安方線

1L
(1U)

安方線1L

安方線1LのCBO158

安方線1LのCBO5

2L
(3U)

66kV
相武線

(池上～No.25)

1L
(1U)

相武線1L

相武線1LのCBO152

2L
(2U)

相武線2L

相武線2LのCBO268

台町線3LのCBO382

台町線2LのCBO269

台町線2LのCBO272

3L

台町線3L

台町線3LのCBO376

66kV
台町線

1L

台町線1L

台町線1LのCBO154
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 29 1 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10
設備名称

2024/4

17 15

15

13

13

4

24 25

4

2 8 15 30 7

23

11

23

11

23

11

9 16 31 8

二葉町線2L

二葉町線2LのCBO267

二葉町線2LのCBO68

66kV
二葉町線

1L

二葉町線1L

二葉町線1LのCBO155

二葉町線1LのCBO52

千鳥線1LのCBO156

2L
(2U)

千鳥線2L

千鳥線2LのCBO2

千鳥線2LのCBO382

66kV
千鳥線

1L
(1U)

千鳥線1L

千鳥線1L甲

千鳥線1L乙

千鳥線1LのCBO1

3L

二葉町線3L

二葉町線3LのCBO377

二葉町線3LのCBO79

2L
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