
柏崎刈羽原子力発電所 6号機及び 7号機の使用前確認変更申請の実施について 

2026年 2月 6日 

東京電力ホールディングス株式会社 

当社は、実際の蒸気を使用した状態でプラントの健全性を確認するために、柏崎刈羽  

原子力発電所 6 号機の原子炉起動（制御棒の引抜き）予定日を 2026 年 1 月 20 日、原子炉

施設の使用開始（営業運転開始）予定日を 2026 年 2 月 26 日と記載した使用前確認変更  

申請書を 2025年 12月 24日に原子力規制委員会へ提出いたしました。 

（2025年 12月 24日お知らせ済み） 

その後、1 月 21 日に原子炉を起動しましたが、22 日に制御棒の引抜き操作において

制御棒操作監視系の警報が発生したことで、引抜き操作を中断し、原因調査のために同日、  

プラントを計画的に停止することといたしました。 

調査結果を踏まえ、起動工程をあらためて精査し、原子炉施設の使用開始（営業運転 

開始）予定を 2026 年 3 月と変更した使用前確認変更申請書を、本日同委員会へ提出

いたしました。 

 また、6 号機において 7 号機の設備の一部（6 号機との共用設備）を使用する必要

があるため提出していた、7 号機の使用前確認変更申請書についても、6 号機起動工程

の精査を踏まえた変更、ならびに一部記載の適正化を行っております。 

当社は、原子力規制委員会による検査に真摯に対応するとともに、引き続き安全

を最優先に、一つひとつの工程を着実に進めてまいります。 

以 上 

https://www.tepco.co.jp/press/release/2025/pdf4/25x3501.pdf

