

毎日  
連続  
当日



毎日  
連続  
当日

転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社



送電線等の作業停止計画  
2020年度 作業停止計画

 毎日  
 連続  
 当日

		設備名称	2020/4	2020/5	2020/6	2020/7	2020/8	2020/9	2020/10	2020/11	2020/12	2021/1	2021/2	2021/3	備考
			4 5 11 12 18 19 25 26 29	1 6 9 10 16 17 23 24 30 31	6 7 13 14 20 21 27 28	4 5 11 12 18 20 25 26	1 2 8 9 11 15 16 22 23 29 30	5 6 12 13 19 22 26 27	3 4 10 12 17 18 24 25 31	1 3 7 8 14 15 21 23 28 29	5 6 12 13 19 20 26 27	1 3 9 11 16 17 23 24 30 31	6 7 13 14 20 21 27 28	6 7 13 14 21 27 28	
金井（変）	66kV 母線	66kV1号母線													
		66kV2号母線													
小松（変）	66kV 母線	66kV1号母線													
		66kV2号母線													
66kV 北橋線	1L	北橋線1L													
		北橋線1LのCB03													
		北橋線1LのCB045													
	2L	北橋線2L													
		北橋線2LのCB04													
		北橋線2LのCB046													
南渋川（変）	66kV 母線	66kV1号母線													
		66kV2号母線													
66kV 片品川線（金井側）	1L	片品川線（金井側）1L								2	8		19	23	
		片品川線（金井側）1LのCB03													
		片品川線（金井側）1LのCB01								4					
	2L	片品川線（金井側）2L									29			28	
		片品川線（金井側）2LのCB04													
		片品川線（金井側）2LのCB02													
66kV 上久屋小松線	1L	上久屋小松線1L												7	14
		上久屋小松線1LのCB01													
		上久屋小松線1LのCB063													
	2L	上久屋小松線2L				18			6	11				5	
		上久屋小松線2LのCB02													
		上久屋小松線2LのCB064													
上久屋（開）	66kV 母線	66kV母線													
群馬（変）	66kV 母線	66kV乙母線	11 12	29 5 12	2 9 13	4 9 14 19 25 26	29 17	5 9 15 21 26 2	15 19						
		66kVブスタのCB020	9 12	29 45 1 2	12 8 13	4 8 14 19 23 24	29 17 28	45 8 14 20 25 1	14 18						
		66kV甲母線	9 10	28 4 11	1 8 12	8 13 18 30	28	4 8 14 20 25 1	14 18						
野中（変）	66kV 母線	66kV乙母線													
		66kV甲母線													
		66kVブスタのCB020													
66kV 泉沢線	1L	泉沢線1L		24					18 25					21	
		泉沢線1LのCB07													
	2L	泉沢線2L													
		泉沢線2LのCB08													
66kV 碓氷線（群馬側）・榛名線	1L	碓氷線（群馬側）・榛名線1L								11			12 15	3	
		碓氷線（群馬側）1LのCB053											12 15		
		榛名線1LのCB03													
	2L	碓氷線（群馬側）・榛名線2L								10			16 19	4	
		碓氷線（群馬側）2LのCB054											16 19		
		榛名線2LのCB04													
松谷（開）	66kV 母線	66kV母線													



送電線等の作業停止計画  
2021年度 作業停止計画

毎日  
連続  
当日

[illegible]