
１１⽉ １２⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ２０２０．６⽉以降

陸側遮⽔壁の設置・運転
・陸側遮⽔壁完成
維持管理運転中

サブドレン浄化装置強化対策 ・Ｎｏ.４９増強⼯事中

・建屋流⼊対策
 (⾬⽔の流⼊抑制)
・２．５ｍ盤汲み上げ抑制対策

＜３号機Rw/B屋根対策＞
・敷鉄板／ガレキ撤去、開⼝塞ぎ⼯事中
＜３号機T/B屋根対策＞
・ガレキ撤去、防⽔、排⽔ルート構築等⼯事中

建屋内滞留⽔処理完了
（2020年内）

原⼦炉建屋滞留⽔を2020 年
末の半分程度に低減
（2022 年度〜2024 年度）

建屋滞留⽔処理

⼲渉物撤去・床⾯露出⽤ポンプ設置中(被ばく
低減対策含む)

油分回収
(⽔位低下に伴い、追加で発⽣した油分を回収
中)

ダスト対策中(地下1階(最下階))

・建屋滞留⽔⽔位低下中

・建屋滞留⽔処理中

ー
タンクの増設
（新設・リプレース)

・タンクリプレース⼯事中
⽬標容量︓２０２０年１３６５千ｍ３

ー 排⽔路対策
・K排⽔路，B･C排⽔路，A排⽔路，物揚場排⽔
路清掃実施中

1 号機⼤型カバーの設置完了
（2023 年度頃）

1号機燃料取り出しの開始
（2027 年度〜2028 年度）

１号機プール燃料取り出し
・北側ガレキ撤去中
・ＳＦＰ周辺⼩ガレキ撤去中（準備含む）

2号機燃料取り出しの開始
（2024 年度〜2026 年度）

２号機プール燃料取り出し
・オペフロ内残置物移動・⽚付け・コンテナ搬
出実施中

ー ３号機プール燃料取り出し
・ガレキ撤去事前準備及び訓練、ガレキ撤去中
・燃料取り出し中

－ 1/2号機排気筒解体 ・排気筒解体⼯事中

・1号機ＰＣＶ内部調査 ・アクセスルート構築中

・２号機ＰＣＶ内部調査 －

・３号機ＰＣＶ内部調査 －

・覆⼟式⼀時保管庫設置

・覆⼟式⼀時保管庫第３槽・４槽設置⼯事完了

・覆⼟式⼀時保管庫第４槽 ⾬⽔浸透防⽌追加
対策計画中（2020年度上期中完了⽬標）

・増設雑固体廃棄物焼却設備

・建物付帯設備⼯事中
・機械基礎⼯事／配管・空調ダクト等設置⼯事
中

初号機の燃料デブリ取り出し
の開始（2 号機から着⼿。段
階的に取り出し規模を拡⼤）
（2021年内）

処理・処分の⽅策とその安全
性に関する技術的な⾒通し
（2021年度頃）
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件名 実施事項 進捗状況

プール燃料取り出し

汚染⽔発⽣量を１５０ｍ３／
⽇程度に抑制
(2020年内）

汚染⽔発⽣量を１0０ｍ３／
⽇程度に抑制
(2025年内）

汚染⽔対策

燃料デブリ取り出し

中⻑期ロードマップにおける
マイルストーン

廃棄物対策
（固体廃棄物保管等各設

備）

２０１９年 ２０２０年

排⽔路清掃（K排⽔路，B･C排⽔路，A排⽔路，物揚場排⽔路）（適宜継続実施）

建物付帯設備⼯事

維持管理運転

機械基礎⼯事／配管・空調ダクト等設置⼯事

北側ガレキ撤去

現地調査等

排気筒解体⼯事

アクセスルート構築

ＳＦＰ周辺⼩ガレキ撤去（準備含む）

ガレキ撤去事前準備及び訓練、ガレキ撤去

＜ダスト対策(地下1階(最下階))＞

＜建屋滞留⽔処理＞

＜建屋滞留⽔⽔位低下＞

＜⼲渉物撤去・床⾯露出⽤ポンプ設置(被ばく低減対策含む)＞

ガレキ撤去、防⽔、排⽔ルート構築等

燃料取り出し

オペフロ内残置物移動・⽚付け・コンテナ搬出

ステップ１ ︓フランジ型タンク内のSr処理⽔を処理し，フランジ型タンクの貯蔵リスクを低減。（2018年11⽉完了）
ステップ２ ︓既設滞留⽔移送ポンプにて⽔位低下可能な範囲（T.P.-1200程度まで）を可能な限り早期に処理。（2019年12⽉完了）また，フランジ型タンク内のALPS処理⽔等も可能な限り早期に移送。（2019年3⽉完了）
ステップ３ʼ︓2~4号機R/Bの滞留⽔移送ポンプにて⽔位低下を⾏い，連通するT/B等の滞留⽔⽔位を低下。連通しないC/B他については，仮設ポンプを⽤いた⽔抜きを実施。（2020年3⽉⽬標）
ステップ３ ︓床ドレンサンプ等に新たなポンプを設置した後，床⾯露出まで滞留⽔を処理し，循環注⽔を⾏っている１〜３号機原⼦炉建屋以外の滞留⽔処理を完了。（2020年度中⽬標）

マニピュレータ/マスト不具合対応

北側屋根鉄⾻切断

2020年9⽉末完了⽬標

2020年12⽉末完了⽬標

2020年12⽉末完了⽬標

2020年度以降継続

2020年度以降継続

2020年12⽉末完了⽬標

2020年12⽉末完了⽬標

2020年度内取り出し完了⽬標

2020年12⽉末完了⽬標
（2020年10⽉から試運転開始⽬標）

ＳＦＰ養⽣設置（準備作業含む）

内部調査
ダスト⾶散抑制対策を講じた上で作業時の管理⽅法の適正化等の検討を進めるため，⼯程⾒直し検討中

2020年５⽉完了⽬標

３号機燃料取扱設備点検

排気筒解体⼯事⼤型クレーン年次点検

系統試験

ピット増強⼯事 2020年度上期運⽤開始⽬標

＜溶接タンク容量＞

▼＋４．０千ｍ３ ▼＋９．２千ｍ３ ▽＋４．１千ｍ３ ▽＋９．５千ｍ３ ▽＋９．５千ｍ３

資料５ 廃炉・汚染⽔対策現地調整会議 進捗状況管理表（２０２０年２⽉１９⽇）

＜３号機T/B屋根対策＞

＜３号機Rw/B屋根対策＞
敷鉄板／ガレキ撤去、開⼝塞ぎ

⾬⽔浄化剤設置

2020年9⽉上旬完了⽬標

（2020年５⽉から流⼊防⽌堰設置、開⼝部

シート掛け⼯事開始⽬標）



－
・３号機タービン建屋
・１〜３号機原⼦炉建屋
・２、３号機廃棄物処理建屋

・１〜３号機原⼦炉建屋の扉等⼯事中
・２､３号機Ｒ／Ｂ外部ハッチ等開⼝部閉塞⼯
事中
・１〜４号機廃棄物建屋 ４号機原⼦炉建屋・
タービン建屋設計検討中

－ 除染装置スラッジ対策
・建屋内除染中
・除染装置系統フラッシングおよ造粒固化体貯
槽(D)除塩中

－ メガフロート対策 バラスト⽔処理・内部除染中

－ 防潮堤設置 防潮堤設置 現場作業中

1000tﾉｯﾁﾀﾝｸから３号ター
ビン建屋への移送ホースか
らの漏洩について

－
その他対策
・33.5m盤浄化設備設置

・33.5m盤浄化設備設置⼯事 使⽤前検査中
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津波対策

使⽤前検査準備

バラスト⽔処理・内部除染

建屋内除染

２、３号機Ｒ／Ｂ外部ハッチ等の開⼝部閉塞⼯事

除染装置系統フラッシングおよび造粒固化体貯槽(D)除塩

１〜４号機廃棄物建屋 ４号機原⼦炉建屋・タービン建屋の設計検討

使⽤前検査

１〜３号機原⼦炉建屋の扉等の開⼝部閉塞⼯事

防潮堤設置 現場作業

2020年12⽉末完了⽬標

2020年9⽉末完了⽬標

2021年度内完了⽬標

2020年7⽉末完了⽬標

2021年度内完了⽬標

2020年9⽉末完了⽬標

メガフロート着底

１〜４号機廃棄物建屋 ４号機原⼦炉建屋・タービン建屋の開⼝部閉塞⼯事

（2020年9⽉から抜き出し装置設置⼯事開始⽬標


