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（１）汚染水の貯蔵状況

■建屋貯蔵量：水位調整の変動範疇内であり、前回（2015.7）と比べて貯蔵量の大きな変化はない。
■タンク貯蔵量：Sr処理水の処理を継続。

※HTI建屋：高温焼却炉建屋

※

注：濃縮廃液は廃棄物として処理していく
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（１）汚染水の貯蔵状況

■タンク貯蔵量：汚染水の貯蔵量は増加しているが、多核種除去設備等による汚染水の浄化が進み、
タンク底部の残水を除き、濃縮塩水の処理が完了（2015年5月）。
ストロンチウム処理水の処理を進めている。

＊1：2015/1/1より集計日を変更（火曜日→木曜日）
＊2：水位計0%以上の水量
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（２）各貯蔵箇所毎のリスクの低減状況

■ 2015.12現在の各対策の進捗状況に鑑み、リスクの低減状況を評価した。
■具体的には、以下の貯蔵箇所について、漏えいが発生するイベント（経年劣化、ヒューマンエラー、

地震、津波等）毎に実施された対策の効果をリスクマップを用いて評価した。
■前回評価（2015.7）以降には、以下の対策が進捗している。

・海側遮水壁の閉合により、護岸付近の地下水から海洋への流出が抑制
・雨水処理設備の増強により、降雨時の漏えいリスクが低減
・B/C排水路最下流部のゲート電動化により、大量漏えい時の海洋流出が抑制

No. 貯蔵箇所

① 建屋

② フランジタンク（濃縮塩水）

③ 溶接タンク（濃縮塩水）

④ 横置きタンク（濃縮廃液）

⑤ フランジタンク（ALPS処理水）

⑥ 溶接タンク（ALPS処理水）

⑦ フランジ／溶接タンク（Sr処理水）
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1～4号建屋
HE①

1～4号建屋
劣化①

汚染水イベント発生リスクマップ（2015.12）【①建屋】
そ
の
イ
ベ
ン
ト
が
発
生
す
る
可
能
性
の
度
合
い

大

中

小

僅

1～4号・プロセス
津波

10^1010^7 10^910^810^6 10^11

建屋防水性向上

②海側遮水壁閉合

建屋止水

建屋内の高濃度汚
染水の浄化

建屋内の高濃度汚
染水の浄化

点線矢印：定量化が困難で矢印の長さが明確でないものを示す

2013.12

※地下水流入による放射性物質濃度の減少による

※地下水流入による放射性物質濃度の減少による

■１～４号機建屋については、海側遮水壁の閉合により、護岸付近の地下水から海洋への流出が抑制

小← 海への影響の度合い →大

HE対策（一人作業禁止、指
差呼称、作業手順書作成等
の徹底）

※地下水流入による放射性物質濃度の減少による

2013.12

2014.7

2014.7

赤字：対策完了（今回の進捗）
緑字：対策完了（又は継続実施）
青字：対策実施中
黒字：対策実施前
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対策効果のある流出経路
①建屋→地表→側溝→海
②建屋→地表→地中→海

【漏えい経路凡例】

地表

地中

地表/地中

1～4号建屋
劣化②

1～4号建屋
HE②

HTI建屋
劣化・HE①②

プロセス建屋
劣化・HE①②

②2015.12

②2015.12



【漏えい経路凡例】

2015.3
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2014.11

汚染水イベント発生リスクマップ（2015.12）【②-1フランジタンク（濃縮塩水）/ヒューマンエラー】
そ
の
イ
ベ
ン
ト
が
発
生
す
る
可
能
性
の
度
合
い

大

中

小

僅

イベント発生影響度（相対指標）

10^1010^7 10^910^810^6 10^11

対策効果のある流出経路
①タンク→地表→側溝→海
②タンク→地中→海

大大
2014.7

①②
・堰の二重化（外周堰・被覆）
・大量漏えい発生時に海洋流出を防止するシステム
（外周堰電動弁設置）（2014.8）

①
側溝の港湾へのルート
変更（2014.7）

点線矢印：定量化が困難で矢印の長さが明確でないものを示す

【ﾀﾝｸ凡例】

Ｆ：ﾌﾗﾝｼﾞ型

W：溶接型

地表

地中

地表/地中

小← 海への影響の度合い →大

①②
HE対策（移送ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝ
ﾀｰﾛｯｸ設置等）

2013.12

赤字：対策完了（今回の進捗）
緑字：対策完了（又は継続実施）
青字：対策実施中
黒字：対策実施前

※「イベントが発生する可能性の度合い」
において、「大」「中」「小」のカテゴリ内での
差異はない

①②
多核種除去設備等処理

Fﾀﾝｸ

ＨＥ

Fﾀﾝｸ
(濃塩/残水)
ＨＥ

①②
タンク残水処理

①②
多核種除去設備等
による処理完了(2015.5)

■多核種除去設備やその他の浄化設備により、タンク底部の残水を除き、2015年5月に濃縮塩水の処理が完了
■残水処理にあたっては、安全を最優先に考え、ダストの飛散防止・被ばく防止対策等を十分に施しながら、

タンク解体時に順次処理。



【漏えい経路凡例】
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汚染水イベント発生リスクマップ（2015.7）【②-2フランジタンク（濃縮塩水）/経年劣化】
そ
の
イ
ベ
ン
ト
が
発
生
す
る
可
能
性
の
度
合
い

大

中

小

僅

イベント発生影響度（相対指標）
10^1010^7 10^910^810^6 10^11

点線矢印：定量化が困難で矢印の長さが明確でないものを示す

対策効果のある流出経路
①タンク→堰→地表→側溝→海
②タンク→堰→地中→海
③タンク→地中→海

大大

赤字：対策完了（今回の進捗）
緑字：対策完了（又は継続実施）
青字：対策実施中
黒字：対策実施前

①②③
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ強化（継続）
水位計設置（2014.3）

【ﾀﾝｸ凡例】

Ｆ：ﾌﾗﾝｼﾞ型

W：溶接型

地表

地中

地表/地中

①②
堰かさ上げ
（2014.7）

①
側溝の港湾へのルート
変更（2014.7）

③
ﾀﾝｸ底部のｺｰｷﾝｸﾞ

2013.12

イベント発生影響度（相対指標）

10^1010^7 10^910^810^6 10^11
小← 海への影響の度合い →大

2014.11

2014.7/
2014.11

①2014.7
②2014.7/2014.11

Fﾀﾝｸ
（濃塩/残水）
劣化①②

Fﾀﾝｸ
（濃塩/残水）
劣化③

①②③
タンク残水処理

①②
多核種除去設備等
による処理完了(2015.5) ③

多核種除去設備等
による処理完了(2015.5)

2015.3 2015.3

①②
多核種除去設備等処理

③
多核種除去設備等処理

■多核種除去設備やその他の浄化設備により、タンク底部の残水を除き、2015年5月に濃縮塩水の処理が完了
■残水処理にあたっては、安全を最優先に考え、ダストの飛散防止・被ばく防止対策等を十分に施しながら、

タンク解体時に順次処理。



【漏えい経路凡例】
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汚染水イベント発生リスクマップ（2015.12）【②-3フランジタンク（濃縮塩水）/経年劣化＋雨】
そ
の
イ
ベ
ン
ト
が
発
生
す
る
可
能
性
の
度
合
い

大

中

小

僅
点線矢印：定量化が困難で矢印の長さが明確でないものを示す

対策効果のある流出経路
①タンク→堰→地表→側溝→海
②タンク→堰→地中→海
③タンク→地中→海

大大
①②③
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ強化（継続）
水位計設置（2014.3）

【ﾀﾝｸ凡例】

Ｆ：ﾌﾗﾝｼﾞ型

W：溶接型

地表

地中

地表/地中

①

側溝の港湾へのルート
変更（2014.7）

③
ﾀﾝｸ底部のｺｰｷﾝｸﾞ

2013.12

小← 海への影響の度合い →大

①②雨水処理設備による
堰内雨水処理

赤字：対策完了（今回の進捗）
緑字：対策完了（又は継続実施）
青字：対策実施中
黒字：対策実施前

2014.11 ①2014.7
②③2014.7/2014.11

①
②

■多核種除去設備やその他の浄化設備により、タンク底部の残水を除き、2015年5月に濃縮塩水の処理が完了
■雨水処理設備の増強により、降雨時の漏えいリスクが低減
■残水処理にあたっては、安全を最優先に考え、ダストの飛散防止・被ばく防止対策等を十分に施しながら、

タンク解体時に順次処理。

①②③
多核種除去設備等
による処理完了(2015.5)

①②③
タンク残水処理

2015.3

①②
多核種除去設備等処理

Fﾀﾝｸ
（濃塩/残水）
劣化＋雨①②

①②雨水処理設備の増強

Fﾀﾝｸ
（濃塩/残水）
劣化＋雨③



【漏えい経路凡例】
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汚染水イベント発生リスクマップ（2015.12 ）【③-1溶接タンク（濃縮塩水）／ヒューマンエラー】
そ
の
イ
ベ
ン
ト
が
発
生
す
る
可
能
性
の
度
合
い

大

中

小

僅

イベント発生影響度（相対指標）

10^1010^7 10^910^810^6 10^11

対策効果のある流出経路
①タンク→地表→側溝→海
②タンク→地中→海

大大

2014.7

①②
・堰の二重化（外周堰・被覆）
・大量漏えい発生時に海洋流出を防止するシステム
（外周堰電動弁設置）（2014.8）

①
側溝の港湾へのルート
変更（2014.7）

点線矢印：定量化が困難で矢印の長さが明確でないものを示す

【ﾀﾝｸ凡例】

Ｆ：ﾌﾗﾝｼﾞ型

W：溶接型

地表

地中

地表/地中

小← 海への影響の度合い →大

2013.12

①②
HE対策（移送ﾎﾟﾝﾌﾟｲﾝ
ﾀｰﾛｯｸ設置等）

2014.11/
2015.3

赤字：対策完了（今回の進捗）
緑字：対策完了（又は継続実施）
青字：対策実施中
黒字：対策実施前

Wﾀﾝｸ

ＨＥ

Wﾀﾝｸ
(濃塩/残水)
ＨＥ

①②
タンク残水処理

①②
多核種除去設備等
による処理完了(2015.5)

■多核種除去設備やその他の浄化設備により、タンク底部の残水を除き、2015年5月に濃縮塩水の処理が完了
■残水処理にあたっては、安全を最優先に考え、ダストの飛散防止・被ばく防止対策等を十分に施しながら、

タンク解体時に順次処理。



【漏えい経路凡例】
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汚染水イベント発生リスクマップ（2015.12）【③-2溶接タンク（濃縮塩水）/経年劣化】
そ
の
イ
ベ
ン
ト
が
発
生
す
る
可
能
性
の
度
合
い

大

中

小

僅

イベント発生影響度（相対指標）

10^1010^7 10^910^810^6 10^11

点線矢印：定量化が困難で矢印の長さが明確でないものを示す

対策効果のある流出経路
①タンク→堰→地表→側溝→海
②タンク→堰→地中→海
③タンク→地中→海

大大

①②③
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ強化（継続）
水位計設置（～2014.3）

【ﾀﾝｸ凡例】

Ｆ：ﾌﾗﾝｼﾞ型

W：溶接型

地表

地中

地表/地中

①②
堰かさ上げ
（～2014.7）

①
側溝の港湾へのルート
変更（2014.7）

2013.12

小← 海への影響の度合い →大

2014.7/
2014.11/
2015.3

①2014.11/
2015.3

赤字：対策完了（今回の進捗）
緑字：対策完了（又は継続実施）
青字：対策実施中
黒字：対策実施前

①2014.7
②2014.7/2014.11/2015.3

①②③
タンク残水処理②

Wﾀﾝｸ
（濃塩/残水）
劣化①

Wﾀﾝｸ
（濃塩/残水）
劣化③

①②③
多核種除去設備等
による処理完了 (2015.5)

■多核種除去設備やその他の浄化設備により、タンク底部の残水を除き、2015年5月に濃縮塩水の処理が完了
■残水処理にあたっては、安全を最優先に考え、ダストの飛散防止・被ばく防止対策等を十分に施しながら、

タンク解体時に順次処理。



【漏えい経路凡例】
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汚染水イベント発生リスクマップ（2015.12）【③-3溶接タンク（濃縮塩水）／経年劣化＋雨】
そ
の
イ
ベ
ン
ト
が
発
生
す
る
可
能
性
の
度
合
い 大

中

小

僅
点線矢印：定量化が困難で矢印の長さが明確でないものを示す

対策効果のある流出経路
①タンク→堰→地表→側溝→海
②タンク→堰→地中→海
③タンク→地中→海

大大

①②③
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ強化（継続）
水位計設置（～2014.3）

【ﾀﾝｸ凡例】

Ｆ：ﾌﾗﾝｼﾞ型

W：溶接型

地表

地中

地表/地中

①

側溝の港湾へのルート
変更（2014.7）

2013.12

小← 海への影響の度合い →大

①②
雨水処理設備による
堰内雨水処理

①2014.11

赤字：対策完了（今回の進捗）
緑字：対策完了（又は継続実施）
青字：対策実施中
黒字：対策実施前

①2014.7
②③2014.7/2014.11

①
②

①②③
タンク残水処理

①②③
多核種除去設備等
による処理完了(2015.5)

■多核種除去設備やその他の浄化設備により、タンク底部の残水を除き、2015年5月に濃縮塩水の処理が完了
■雨水処理設備の増強により、降雨時の漏えいリスクが低減。
■残水処理にあたっては、安全を最優先に考え、ダストの飛散防止・被ばく防止対策等を十分に施しながら、

タンク解体時に順次処理。

Wﾀﾝｸ
（濃塩/残水）
劣化＋雨①②

Wﾀﾝｸ
（濃塩/残水）
劣化＋雨③

①②雨水処理設備の増強



【漏えい経路凡例】

汚染水イベント発生リスクマップ（2015.12）【④横置きタンク（濃縮廃液）】
そ
の
イ
ベ
ン
ト
が
発
生
す
る
可
能
性
の
度
合
い

【ﾀﾝｸ凡例】

Ｆ：ﾌﾗﾝｼﾞ型

W：溶接型

地表

地中

地表/地中

■横置きタンクよりポンプでくみ上げ可能な汚染水を除去し、タンクの撤去を実施中。
■海側遮水壁の閉合により、地中を経由し護岸付近の地下水から海洋への流出が抑制。
■B/C排水路最下流部のゲート電動化により、地表での大量漏えい時の海洋流出が抑制
■残留するスラッジ分は、水処理二次廃棄物と同等の管理とする。

点線矢印：定量化が困難で矢印の長さが明確でないものを示す

対策効果のある流出経路
①タンク→堰→地表→側溝→海
②タンク→堰→地中→海
③タンク→地中→海

小← 海への影響の度合い →大

2013.12

①②
HE対策（移送ﾎﾟﾝﾌﾟ
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ設置等）

2014.11 2014.11

2014.7
劣化+雨

2013.12/2014.7

地震
2013.12/2014.7

①②③
溶接ﾀﾝｸﾘﾌﾟﾚｲｽによる
水抜（2014.8～）

赤字：対策完了（今回の進捗）
緑字：対策完了（又は継続実施）
青字：対策実施中
黒字：対策実施前

①②
ﾀﾝｸﾘﾌﾟﾚｲｽによる水抜

ＨＥ
2015.7

大

中

小

僅

大大

②③海側遮水壁閉合

劣化+雨/地震
2015.7

11

横ﾀﾝｸ(濃廃)
HE/劣化+雨/地震

①B/C排水路最下流部ｹﾞｰﾄ電動化



【漏えい経路凡例】

汚染水イベント発生リスクマップ（2015.12） 【⑤フランジタンク（ALPS処理水）】
そ
の
イ
ベ
ン
ト
が
発
生
す
る
可
能
性
の
度
合
い

大

中

小

僅

イベント発生影響度（相対指標）

10^1010^7 10^910^810^6 10^11

大大

点線矢印：定量化が困難で矢印の長さが明確でないものを示す

対策効果のある流出経路
①タンク→堰→地表→側溝→海
②タンク→堰→地中→海
③タンク→地中→海

【ﾀﾝｸ凡例】

Ｆ：ﾌﾗﾝｼﾞ型

W：溶接型

地表

地中

地表/地中

■雨水処理設備の増強により、降雨時の漏えいリスクが低減
■タンクリプレイスにより、劣化による漏えいリスクを低減。

※「イベントが発生する可能性の度合い」
において、「大」「中」「小」のカテゴリ内での
差異はない

小← 海への影響の度合い →大

①②
・堰の二重化（外周堰・被覆）
・大量漏えい発生時に海洋流出を防止する
システム（外周堰電動弁設置）（2014.8）

①
側溝の港湾へ
のルート変更

2013.12

①②
HE対策（移送ﾎﾟﾝﾌﾟ
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ設置等）

③

①②③
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ強化（継続）
水位計設置（～2014.3）

①②③
溶接ﾀﾝｸﾘﾌﾟﾚｲｽ

①②
雨水処理設備による
堰内雨水処理

2013.12

Fﾀﾝｸ（ALPS)
HE

2014.7

赤字：対策完了（今回の進捗）
緑字：対策完了（又は継続実施）
青字：対策実施中
黒字：対策実施前
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③
Fﾀﾝｸ（ALPS)
地震②

Fﾀﾝｸ（ALPS)
地震①

①②
堰かさ上げ
（～2014.7）

Fﾀﾝｸ（ALPS)
劣化＋雨①②

①②雨水処理設備の増強

①②2015.7



③

Wﾀﾝｸ（ALPS)
HE

【漏えい経路凡例】

③
Wﾀﾝｸ（ALPS)
地震②

汚染水イベント発生リスクマップ（2015.12）【⑥溶接タンク（ALPS処理水）】
そ
の
イ
ベ
ン
ト
が
発
生
す
る
可
能
性
の
度
合
い

大

中

小

僅

イベント発生影響度（相対指標）
10^1010^7 10^910^810^6 10^11

大大

①②③
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ強化（継続）
水位計設置（～2014.3）

点線矢印：定量化が困難で矢印の長さが明確でないものを示す

対策効果のある流出経路
①タンク→堰→地表→側溝→海
②タンク→堰→地中→海
③タンク→地中→海

【ﾀﾝｸ凡例】

Ｆ：ﾌﾗﾝｼﾞ型

W：溶接型

地表

地中

地表/地中

①②
・堰の二重化（外周堰・被覆）
・大量漏えい発生時に海洋流出を防止するシステ
ム（外周堰電動弁設置）（2014.8）

①
側溝の港湾へのルート
変更（2014.7）

■雨水処理設備の増強により、降雨時の漏えいリスクが低減
■ストロンチウム処理水の処理に伴い、継続的に処理水貯蔵量が増加中
（イベント発生可能性の度合いが増大）。

多核種除去設備による処理に伴う貯蔵量の増加

小← 海への影響の度合い →大

2013.12

①②
HE対策（移送ﾎﾟﾝﾌﾟ
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ設置等）

①②
雨水処理設備による
堰内雨水処理

①②
堰かさ上げ
（～2014.7）

2014.7

2013.12

2014.7

2013.12

2014.7
赤字：対策完了（今回の進捗）
緑字：対策完了（又は継続実施）
青字：対策実施中
黒字：対策実施前

Wﾀﾝｸ（ALPS)
地震①
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2015.7

2015.7

Wﾀﾝｸ（ALPS)
劣化＋雨①②

①②雨水処理設備の増強



②
③

【漏えい経路凡例】

汚染水イベント発生リスクマップ（2015.12）【⑦Sr処理水】

地表

地中

地表/地中

■雨水処理設備の増強により、降雨時の漏えいリスクが低減
■B/C排水路最下流部のゲート電動化により、地表での大量漏えい時の海洋流出が抑制
■ストロンチウム処理水については、多核種除去設備で再度処理を実施中。

多核種除去設備
による処理

そ
の
イ
ベ
ン
ト
が
発
生
す
る
可
能
性
の
度
合
い

大

中

小

僅

イベント発生影響度（相対指標）
10^1010^7 10^910^810^6 10^11

大大

点線矢印：定量化が困難で矢印の長さが明確でないものを示す

【ﾀﾝｸ凡例】

Ｆ：ﾌﾗﾝｼﾞ型

W：溶接型

小← 海への影響の度合い →大

赤字：対策完了（今回の進捗）
緑字：対策完了（又は継続実施）
青字：対策実施中
黒字：対策実施前

溶接ﾀﾝｸﾘﾌﾟﾚｲｽ

F/Wﾀﾝｸ（Sr処理）
HE

Fﾀﾝｸ（Sr処理）
劣化＋雨①②

①②雨水処理設備の増強

F/Wﾀﾝｸ（Sr処理)
地震①

①B/C排水路最下流部ゲート電動化
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①②2015.7

①2015.7

対策効果のある流出経路
①タンク→堰→地表→側溝→海
②タンク→堰→地中→海
③タンク→地中→海

①②2015.7

Wﾀﾝｸ（Sr処理）
劣化＋雨①②

溶接ﾀﾝｸﾘﾌﾟﾚｲｽ

Fﾀﾝｸ（Sr処理）
劣化＋雨③

Wﾀﾝｸ（Sr処理）
劣化＋雨③


