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循環注水冷却スケジュール（1/2）

東京電力株式会社
循環注水冷却

2015/12/24現在

22 29 6 13 20 27 3 10 17 下 上 中 下 前 後

 

（実　績）
　・【共通】循環注水冷却中（継続）

循
環
注
水
冷
却

循環ループ縮小

現
場
作
業

海水腐食及び
塩分除去対策

原
子
炉
格
納
容
器
関
連

原
子
炉
関
連

窒素充填

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

（実　績）
　・設置工事等（2015/2/23～）

11月

・建屋内RO循環設備の設置に係わる実施計画変更認可申請
（2014/7/28）

分
野
名

循環注水冷却

作業内容
括
　
り

備　考1月

・１号機ジェットポンプ計装ラックからの窒素封入ライン
　追設に伴う実施計画変更認可申請（2015/1/16）

これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定 3月2月

（実　績）
　・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続）
　・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

　
（実　績）
　・【１号】サプレッションチャンバへの窒素封入
　　　- 連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）
　・【共通】非常用窒素ガス分離装置本格点検
　　　　　　　　　　　　　2015/11/24～12/21

現
場
作
業

12月

【１，２，３号】原子炉格納容器 窒素封入中

【１，２，３号】原子炉圧力容器 窒素封入中

ヒドラジン注入中

CST窒素注入による注水溶存酸素低減

【１号】サプレッションチャンバへの窒素封入

【１，２，３号】循環注水冷却（滞留水の再利用）

略語の意味
CS：炉心スプレイ系
FDW：給水系
CST：復水貯蔵タンク
RPV：原子炉圧力容器
PCV：原子炉格納容器
TIP：移動式炉心内計測装置
JPSL：ジェットポンプ計装配管

原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、
作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施

【設置工事等】

配管、電気品等設置（実施計画変更認可に先駆けて対応可能な工事）

設置工事は既設設備に影響を及ぼさない範囲で搬入・据付を完了。
また、既設設備改造が伴う工事については実施計画変更認可後実施。

実施時期調整中 既設設備改造が伴う工事等

【共通】非常用窒素ガス分離装置本格点検

1/2



2/2

循環注水冷却スケジュール（2/2）

東京電力株式会社
循環注水冷却

2015/12/24現在

22 29 6 13 20 27 3 10 17 下 上 中 下 前 後

11月分
野
名

作業内容
括
　
り

備　考1月これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定 3月2月12月

・地絡判別装置設置工事に伴うM/C A系B系停止

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

・3号機PCV内部調査に係わる実施計画変更認可申請
（2015/3/11）→認可（2015/7/14）

・2,3号機PCVガス管理設備の配管部材・機器ユニット固
定方式変更に伴う実施計画変更認可申請
（2014/7/31）→認可（2015/8/12）

・SFP浄化設備に係わる実施計画変更認可申請
　（2014/3/31）→認可（2015/6/25）

・SFP循環冷却系二次系設備共用化に係わる実施計画変更
認可申請（2015/7/17）

現
場
作
業

使
用
済
燃
料
プ
ー

ル
関
連

海水腐食及び
塩分除去対策
（使用済燃料プール
　薬注＆塩分除去）

（実　績）
　・【共通】PCVガス管理システム運転中（継続）
　・【２号】PCVガス管理設備配管・機器改造工事
　　　　　ＰＣＶガス管理設備系統全停　　2015/10/20，11/2，11/24
　　　　　配管交換（系統全停一部含む）　2015/10/5～11/24
 　　　　  ユニット支持方式変更　　　　　2015/11/13～11/24
　・【３号】PCVガス管理設備配管・機器改造工事
　　　　　ＰＣＶガス管理設備系統全停　　2015/12/14，2015/12/21

（予　定）
　・【３号】PCVガス管理設備配管・機器改造工事
　　　　　配管交換（系統全停一部含む）　2015/12/8～2016/3/17
　　　　　ＰＣＶガス管理設備系統全停　　2016/1/18

（実　績）
　・【共通】プール水質管理中（継続）

PCVガス管理

原
子
炉
格
納
容
器
関
連

使用済燃料プール
への注水冷却

PCV内部調査

現
場
作
業

現
場
作
業

（実　績）
　・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として
　　　　　　コンクリートポンプ車等の現場配備（継続）

使用済燃料プール
循環冷却

（実　績）
　・【３号】PCV内部調査・常設監視計器設置
　　　-  常設監視計器設置調整・モックアップ　2015/10/23～11/27
　　　-  資機材搬入・準備　　　　　　　　　　2015/11/24～12/9
　　　-  常設監視計器設置　　　　　　　　　　2015/12/10～12/11
　　　-  使用前検査　　　　　　　　　　　　　2015/12/8，12/22

（予　定）
　・【３号】PCV内部調査・常設監視計器設置
　　　-  冷却状態監視温度計として運用開始　　2016/1月下旬（実施時期調整中）

（実　績）
　・【共通】循環冷却中（継続）
　・【２号】M/C A系停止に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2015/11/19
　・【２号】M/C A系復旧に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2015/1２/11
　・【４号】SFP補給水配管取替に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2015/1２/３
　・【１号】SFP補給水配管取替に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2015/1２/18

（予　定）
　・【１～３号】
　　-　　SFP循環冷却系二次系設備共用化工事
　　　　　　設置工事等　　2015/11/4～

　・【３号】⑥原子炉建屋前変圧器他点検に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/1/13，14

　・【１号】M/C B系停止に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/３月上旬（実施時期調整中）
　　　　　　M/C B系復旧に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/３月中旬（実施時期調整中）

　・【３号】スキマーサージタンク蓋取替に伴うSFP停止（系統全停）
　　　　　　　　　　　　　2016/1月下旬（実施時期調整中）

【１，２，３号】継続運転中

【１，２，３，４号】循環冷却中

【１，２，３，４号】蒸発量に応じて、内部注水を実施

【１，３，４号】コンクリートポンプ車等の現場配備

【１，２，３，４号】ヒドラジン等注入による防食【１，２，３，４号】ヒドラジン等注入による防食

【１，２，３，４号】プール水質管理

【３号】PCV内部調査・常設監視計器設置

配管交換（系統全停一部含む）

【２号】PCVガス管理設備配管・機器改造工事

ユニット支持方式変更

常設監視計器設置調整・モックアップ

資機材搬入・準備

【１～３号】SFP循環冷却系二次系設備共用化工事

【設置工事等】
配管、電気品等設置

▼（系統全停）

【１号】M/C B系停止・復旧に伴う
SFP停止（系統全停）

【３号】⑥3号原子炉建屋前変圧器他点検に伴うSFP停止（系統全停）

設置工事は既設設備に影響を及ぼさない範囲で搬入・据付を開始。
また、既設設備から新設設備への切替工事については実施計画変更認可後実施。

常設監視計器設置

【４号】SFP補給水配管取替に伴うSFP停止（系統全停）

【２号】M/C A系復旧に伴うSFP停止（系統全停）

配管交換（系統全停一部含む）
【３号】PCVガス管理設備配管・機器改造工事

▼（系統全停） ▼（系統全停）

実施時期調整中

▼（系統全停）

【１号】SFP補給水配管取替に伴うSFP停止（系統全停）

使用前検査

データ確認・評価

使用前検査

実施時期調整中
冷却状態監視

▼ 温度計として運用開始

実施時期調整中

【３号】スキマーサージタンク蓋取替に伴う
SFP停止（系統全停）

追加

最新工程反映

追加

最新工程反映

追加

最新工程反映
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※ 原子炉格納容器

３号機 PCV※常設監視計器の
設置結果について

2015年12月24日

東京電力株式会社



１．PCV内 常設監視計器（温度計・水位計）設置の概要

1

1階グレーチング

底部OP 5480

X-53ペネ
OP12490(中心）

点検架台

⑤

④

③

②

①

水位
約OP11800

※10月の内部
調査結果

R/B1FL 
OP10200

監視計器設置位置イメージ

温度計
種類：熱電対
個数：:5
計測範囲：0～約300℃

水位計
種類：電極式
個数：4

機器ハッチ
下部
OP9820

主蒸気管
下部
OP11450

①：TE01・LE01

②：TE02・LE02

③：TE03・LE03

④：TE04・LE04

⑤：TE05

 X-53ペネより、PCV内へ常設監視計器（温度計・水位計）を挿入・設置
した。

CCDカメラ
（設置状況の確認）

計器番号

設置
計器

設置位置
（ＯＰ）

設置位置の根拠
温度 水位

⑤ TE05 ○ － 12,400 ・気相部の温度測定

④ TE04
LE04

○ ○ 12,150
・既設温度計と同等の高

さの温度測定
・現在の水位付近の監視

③ TE03
LE03

○ ○ 11,500 ・現在の水位付近の監視

② TE02
LE02

○ ○ 10,700 ・既設温度計と同等の高
さの温度測定

① TE01
LE01

○ ○ 9,700 ・設置可能な最下端部



２．PCV内 常設監視計器（温度計・水位計）設置結果

2

 温度計は、計画通りに設置でき、電気特性も問題の無いことを確認した。

 温度計の指示値は、近傍の既設温度計とほぼ同等の指示値であった。

 水位計は、計画通りに設置できた。

→カメラにて確認した計器位置（LE04：気中、LE03：水中）と、水位計の動作状況

（LE01～03：ON、LE04：OFF）が 一致している。

温度計［12/11 13時現在のデータ］ 水位計

新設 既設 新設

計器番号
温度

（℃）
計器番号

温度
（℃）

計器番号
動作
状態

⑤ TE05 20.5 － － － － －

④ TE04 20.5
TE-16-114J#2
D/W HVH温度

22.8 ④ LE04 ×

③ TE03 23.1 － － ③ LE03 ○

② TE02 23.1
TE-16-114D

D/W HVH戻り温
度

22.5 ② LE02 ○

① TE01 22.9 － － ① LE01 ○
×：気中位置
○：水没位置

TE-LE04

点検架台

TE-LE03

水面位置

監視計器の据付状況



３．温度計の今後の扱い

3

 今後、１ヶ月程度を目安にデータの確認・評価※を行う
 評価結果から、新設温度計（5個）のうち2個（TE02と04予定）を実施

計画Ⅲ章の監視計器（温度計）として運用を開始する予定
※：既設のPCV内温度計指示値との相関、炉注水流量の変更や外気温変動等の変化に応じた挙動

[今後のスケジュール]

2015年 2016年

11
月

12月 1月

ＰＣＶ常設監視
計器の設置

資機材搬入・準備

常設監視計器設置

データ確認・評価

12/10,11

使用前検査

12/8 12/22
冷却状態監視温度
計として運用開始


