
東京電力ホールディングス株式会社
放射性廃棄物処理・処分

2017／4/27現在

26 2 9 16 23 30 7 14 下 上 中 下 前 後

 

分
野
名

（実　績）
　・固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事
　　　躯体工事

（予　定）
　・固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事
         躯体工事

現
場
作
業

放射性廃棄物処理・処分　スケジュール

これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定 ６月 ７月

固
体
廃
棄
物
の
保
管
管
理
、
処
理
・
処
分
計
画

（実　績）
　・運用開始準備

（予　定）
　・足場材貸出による再使用

括
　
り

作業内容

持込抑制策の検
討

３月 ４月 ５月

（実　績）
　・調査内容検討

（予　定）
　・エリアの線量分布確認

検
討
・
設
計

検
討
・
設
計

現
場
作
業

検
討
・
設
計

現
場
作
業

検
討
・
設
計

現
場
作
業

現
場
作
業

（実　績）
　・伐採木一時保管槽の追設・拡張に向けた準備
　・伐採木一時保管槽への受入（枝葉）

（予　定）
　・伐採木一時保管槽への受入（枝葉）

検
討
・
設
計

現
場
作
業

備　考

・2017年3月27日：足場材貸出運
用開始

・2015年7月17日：実施計画変更
認可申請認可

・2018年1月：竣工予定

・2015年11月13日：使用前検査
（3槽）

・ガレキの発生量が保管施設 第４槽
の保管容量に満たないため施行一時
中断。
再開時期は2018年3月予定

・2014年8月12日：安全協定に基
づく事前了解

・【Ａ系及びB系】
2017年2月12日：定期点検停止
（エキスパンション亀裂の恒久対策含
む）
2017年6月中旬：起動予定

・2020年度上期：竣工予定
・2017年4月11日：実施計画認可申
請

保
管
管
理
計
画

固体廃棄物貯蔵
庫の設置

覆土式一時保管
施設 3,4槽の設
置

（実　績）

（予　定）
　・設置工事（3槽）
　・設置工事（4槽）

雑固体廃棄物焼
却設備

（実　績）
   ・停止　   　（Ａ・Ｂ系）

（予　定）
   ・停止　   　　（Ａ・Ｂ系）
　・処理運転   　（Ａ・Ｂ系）

１．発生量低減
対策の推進

２．保管適正化
の推進

一時保管エリア
の追設／拡張

増設雑固体廃棄
物焼却設備

（実　績）
　・建屋設計
　・機電設計

（予　定）
　・建築確認申請・審査
　・建屋設計
　・機電設計

検
討
・
設
計

現
場
作
業

除染装置
（AREVA）

スラッジ

運用開始準備完了

固体廃棄物貯蔵庫第9棟にかかる建屋工事

【A系】

【B系】

躯体工事（地上１階）

停止（定期点検）

停止（定期点検）

伐採木一時保管槽への受入（枝葉）

建築確認申請・審査

建屋設計

機電設計

躯体工事（地上2階）

準備工事

処理運転

処理運転

調査内容検討

躯体工事（塔屋階）

エリア線量分布確認

内外装工事

足場材貸出による再使用

実績反映、新規追加

新規追加

実績反映



東京電力ホールディングス株式会社
放射性廃棄物処理・処分

2017／4/27現在

26 2 9 16 23 30 7 14 下 上 中 下 前 後

分
野
名

これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定 ６月 ７月
括
　
り

作業内容 ３月 ４月 ５月 備　考

検
討
・
設
計

現
場
作
業

検
討
・
設
計

（実　績）
　・施設管理棟建設工事
　・第1棟建屋準備工事

（予　定）
   ・施設管理棟建設工事
　・第1棟建屋準備工事
　・第1棟建屋現地工事

検
討
・
設
計

現
場
作
業

・多核種除去設備の運転状況に応じ
て順次試料を採取

これまでの分析結果は以下のウェブ
ページにまとめられている
http://fukushima.jaea.go.jp/initia
tives/cat05/tech-info.html

固
体
廃
棄
物
の
保
管
管
理
、
処
理
・
処
分
計
画

処
理
・
処
分
計
画

（実　績）
　・【研究開発】スラリー安定化装置の選定要件整理・
　　適用試験（コールド）
　・【研究開発】セシウム吸着塔の長期保管

（予　定）
　・【研究開発】スラリー安定化装置の選定要件整理・
　　適用試験（コールド）
　・【研究開発】セシウム吸着塔の長期保管

４．水処理二次廃棄物の長期保
管等のための検討

３．瓦礫等の管理・発電所全体
から新たに放出される放射性物
質等による敷地境界線量低減

保
管
管
理
計
画

５．固体廃棄物の性状把握

（実　績）
　・【研究開発】廃ゼオライト・スラッジ・ガレキ等の性状調査
　・【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析
　・【研究開発】JAEAにて試料の分析（現場：JAEA東海等）
 

（予　定）
　・【研究開発】廃ゼオライト・スラッジ・ガレキ等の性状調査
　・【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析
　・【研究開発】JAEAにて試料の分析（現場：JAEA東海等）

6．JAEA分析・研究施設の整備
（施設管理棟、第１棟、第２棟）

（実　績）
　・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計
　・ガレキ等の将来的な保管方法の検討
　・線量低減対策検討
　・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続

（予　定）
　・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計
　・ガレキ等の将来的な保管方法の検討
　・線量低減対策検討
　・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続

・2017年度竣工予定

201７年3月7日:
JAEA分析研究施設第1棟
 実施計画変更認可
（原規規発第1703071号）

検
討
・
設
計

現
場
作
業

【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・分析

線量低減対策検討

一時保管エリアの保管量、線量率集計一時保管エリアの保管量、線量率集計

ガレキ等の将来的な保管方法の検討

一時保管エリアの保管量確認、線量率測定

ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続

一時保管エリアの保管量、線量率集計

【研究開発】廃ゼオライト・スラッジ・ガレキ等の性状調査

固体廃棄物のサンプリング

【研究開発】セシウム吸着塔の長期保管

【研究開発】スラリー安定化装置の選定要件整理・適用試験（コールド）

施設管理棟建設工事

安定化装置の概念設計

実規模加熱検証試験の検討（吸着塔の改造に係る検討）

第1棟建屋準備工事

汚染水（原子炉建屋滞留水、ALPS処理水、水処理二次廃棄物（吸着材等）

の分析（α核種、β核種、γ核種）

第1棟建屋現地工事

汚染水（PCV 滞留水、ALPS処理水等）

新規追加



B 0.02 2,800 ｍ3 ０ ｍ3 — 85 %

Ｃ 0.01未満 54,300 ｍ3 +600 ｍ3 ①② 86 %

Ｆ 0.01未満 6,400 ｍ3 ０ ｍ3 — 85 %

Ｊ 0.01 4,300 ｍ3 0 ｍ3 — 89 %

N 0.01 4,500 ｍ3 0 ｍ3 — 45 %

Ｏ 0.01未満 26,200 ｍ3 ０ ｍ3 — 95 %

Ｐ 0.01 41,900 ｍ3 微減 ｍ3 — 65 %

Ｕ 0.01未満 700 ｍ3 ０ ｍ3 — 100 %

Ｄ 0.01未満 2,600 ｍ3 ０ ｍ3 — 88 %

Ｅ 0.01 12,900 ｍ3 +500 ｍ3 ③④ 80 %

Ｐ 0.02 5,500 ｍ3 -200 ｍ3 ⑤ 61 %

Ｗ 0.04 9,500 ｍ3 -2,400 ｍ3 ② 32 %

Ｌ 0.01未満 12,000 ｍ3 ０ ｍ3 — 100 %

Ａ 0.30 2,000 ｍ3 +100 ｍ3 ① 28 %

Ｅ 0.02 300 ｍ3 ０ ｍ3 — 19 %

Ｆ 0.01未満 600 ｍ3 ０ ｍ3 — 99 %

Ｑ 0.09 5,700 ｍ3 ０ ｍ3 — 93 %

200,400 ｍ3 -1,300 ｍ3 — 72 %

Ｈ 0.01未満 14,700 ｍ3 ０ ｍ3 － 74 %

Ｉ － 0 ｍ3 ０ ｍ3 — 0 %

Ｍ 0.01未満 39,500 ｍ3 微増 ｍ3 — 88 %

Ｖ 0.01 4,300 ｍ3 -1,200 ｍ3 ⑦ 71 %

Ｇ 0.01未満 8,500 ｍ3 ０ ｍ3 — 65 %

Ｔ 0.01未満 11,100 ｍ3 ０ ｍ3 — 94 %

78,100 ｍ3 -1,200 ｍ3 — 73 %

66,800 ｍ3 +1,900 ｍ3 — 94 %

Ｘ 0.01 200 ｍ3 0 ｍ3 —
・2017年4月3日～運用開始
・車両解体工事スペース確保のため、エリアＷより持込み

Ｈ拡張 0.01未満 10,500 ｍ3 0 ｍ3 —
・2017年4月3日～運用開始
・土捨場南造成工事に伴い、エリアＩより持込み

10,700 ｍ3 0 ｍ3 —

※１　端数処理で100m3未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

※２　100m3未満を端数処理しており、微増・微減とは100m3未満の増減を示す。

※３　主な変動理由：①１～４号建屋周辺瓦礫撤去関連工事　②車両解体工事　③一時保管エリアＰから金属瓦礫の受入　④敷地造成関連工事 

　　　　　　　　　　⑤金属瓦礫を一時保管エリアＥへ移動　⑥水処理二次廃棄物（小型フィルタ等）の保管　⑦チップ化処理のため伐採木の取出　⑧使用済保護衣等の受入    

※４　水処理二次廃棄物（小型フィルタ等）を含む。

758 本 0 本

186 本 +4 本

既設 1,357 基 +17 基

増設 1,028 基 +14 基

高性能 73 本 0 本

既設 9 塔 0 塔

190 本 0 本

・水位計0%以上の保管量：9256 [㎥]

　タンク底部～水位計の保管量(DS)：約100[㎥]

合計（運用予定エリア）

運
用
予
定
エ
リ
ア

シート養生

屋外集積

瓦礫類

伐採木（幹・根）

モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類

多核種除去設備処理カラム

・除染装置の運転計画は無く、新たに廃棄物が増える見込みは無い。
・準備が整い次第、除染装置の廃止について実施計画の変更申請を行う。

（87%）

東京電力ホールディングス株式会社
放射性廃棄物処理・処分

2017年4月27日

合計（使用済保護衣等）

保
護
衣

・2017年2月12日～雑固体焼却設備点検停止中
・使用済保護衣等焼却量　　1519t（2017年3月末累積）
・焼却灰のドラム缶数　　280本（2017年3月末累積）

66800 ／ 71200

容器 0.03 66,800 ｍ3 +1,900 ｍ3

屋外集積

固体廃棄物貯蔵庫

屋外集積
（幹・根・枝・葉）

合計（ガレキ）

伐
採
木

一時保管槽
（枝・葉）

容器※4

ｍ3+23ｍ3

・タンク水位の変動は、計器精度±１％の誤差範囲内。（現場パトロール異常なし）

9,356

9356 ／ 10700

　　　　　　　　瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況（2017.3.31 時点）

屋外集積

屋外集積

8200 ／ 12000
+100 ｍ3

シート養生

屋外集積

屋外集積

屋外集積

分類 前回報告比※2

（2017.2.28）

   変動※3

理由
保管場所

エリア
占有率

瓦
礫
類

（68%）8,200

（78%）

58500 ／ 81500

屋外集積
（0.1mSv/h以下）

屋外集積

覆土式一時保管施設、
仮設保管設備、容器
（1～30mSv/h）

仮設保管設備

覆土式一時保管施設

シート養生シート養生
（0.1～1mSv/h）

①⑥

種類 前回報告比
（2017.3.23） （割合）

保管量分類 保管場所

伐採木一時保管槽

容器※4

0.02
固体廃棄物

貯蔵庫

容器

保管量／保管容量

⑧ 94 %

多核種除去設備等保管容器

高性能多核種除去設備使用済ベッセル

伐採木一時保管槽

（72%）

　　　　　　　　水処理二次廃棄物の管理状況（2017.4.20時点）

屋外集積

屋外集積

屋外集積

・工事により発生した幹・根を随時受入中。

（58%）

合計（伐採木）

水
処
理
二
次
廃
棄
物

濃縮廃液タンク 濃縮廃液

使用済吸着塔
保管施設

廃スラッジ

第二セシウム吸着装置使用済ベッセル

セシウム吸着装置使用済ベッセル

597 ／ 700

（85%）

3601 ／ 6239

廃スラッジ
貯蔵施設

597 ｍ3 ｍ30

（割合）
トピックス

保管量／保管容量エリア境界
空間線量率
（mSv/h）

保管方法 保管量※1

屋外集積

屋外集積

・フランジタンク解体片
　エリアPにて一時保管中。（2015年6月15日～）
　2017年3月末時点で353基（コンテナ）保管。
・エリアCにて、エリアWの解体車両等受入中。

・主な瓦礫類は、1～３号機工事等で発生した瓦礫類。

シート養生

屋外集積

ｍ3 68 %

141100 ／ 181200

20600 ／ 27700

（74%）

（53%）

・エリアＷは、車両解体（プレス等）及びエリア内配置整理により保管
量減。

容器

シート養生

30500 ／ 57300

・主な瓦礫類は、1～３号機工事等で発生した瓦礫類。

（94%）

・吸着塔一時保管施設の増容量が認可（2015年12月14日）

　　　　　　　トピックス

（79%）

19600 ／ 24900

使用済セシウム吸着塔保管施設 Q

D固体廃棄物貯蔵庫

L C

A

A・B

H

G

Ａ

Ｂ

Ｆ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｔ

Ｕ

Ｑ

Ｖ

W

P

固体廃棄物貯蔵庫1,2棟

H2

D

固体廃棄物貯蔵庫3～8棟

使用済保護衣等

瓦礫類保管エリア

伐採木保管エリア

瓦礫類保管エリア（予定地）

伐採木保管エリア（予定地）

セシウム吸着塔保管エリア

スラッジ保管エリア

スラッジ保管エリア（運用前）

濃縮廃液保管エリア

使用済保護衣等保管エリア

固体廃棄物貯蔵庫9棟

AA

X

G拡張

H拡張

V拡張
Ｏ拡張



※１　瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の保管量（想定）は、実施計画（２０１７年３月１日認可）の予測値を示す。
※２　瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の保管容量は、実施計画（２０１７年３月１日認可）の保管容量の運用上の上限を示す。

　　　　　　　　水処理二次廃棄物の管理状況（2017.4.20時点）　　　　　　　　瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況（2017.3.31 時点）
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瓦礫類保管量の推移

屋外集積0.1mSv/h以下

シート養生0.1～1mSv/h

覆土式一時保管施設、仮設保管設備、容器1～30mSv/h

固体廃棄物貯蔵庫

[m3]

・大型休憩所設置工事

・多核種除去設備増設関連工事

・タンク設置関連工事

・タンク設置に伴う廃車両等の撤去

※2 保管容量
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伐採木一時保管槽

[m3]

※2 保管容量

枝葉をチップ化し

伐採木一時保管槽へ移送。
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水処理二次廃棄物保管量の推移

モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類
多核種除去設備処理カラム
高性能多核種除去設備使用済ベッセル
HIC
第二セシウム吸着装置使用済ベッセル
セシウム吸着装置使用済ベッセル
スラッジ

吸着塔
[本,基,塔]

スラッジ
[m3]

保管容量（使用済吸着塔）

保管容量（スラッジ）
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使用済保護衣等

2012年10月～2013年7月にＪヴィレッジに保

管していた10,111ｍ3を福島第一原子力発電

所へ輸送。

※2 保管容量

※１ 2018年3月末の保管量（想定）

35万m3に達する見込み。

＜主な工事＞

・タンク設置関連工事

・１号建屋カバー関連工事等

・１～４号海側構内整備工事

・敷地造成関連工事

※1 2018年3月末の保管量（想定）

15.5万m3に達する見込み。

※1 2018年3月末の保管量（想定）

6.0万m3に減少する見込み。

[m3]

雑固体焼却設備にて焼却処理開始

（2016年3月）。

設備トラブルにより焼却処理停止

（2016年8月～11月）。
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増設雑固体廃棄物焼却設備について

2017年4月27日

東京電力ホールディングス株式会社

T1226919
四角形
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１．目的

福島第一原子力発電所において、復旧作業に伴い発生した固体廃棄物
（瓦礫等、水処理二次廃棄物）が敷地内の一時保管エリアに点在した状態
であるが、当面の発生量予測を踏まえ、今後、遮へい・飛散抑制機能を備
えた施設を導入し、継続的なモニタリングにより適正に保管していく保管
管理計画を策定している。
固体廃棄物のうち瓦礫等（瓦礫類、伐採木、使用済保護衣等）について

は、可能な限り減容した上で建屋内保管へ集約し、固体廃棄物貯蔵庫外の
一時保管エリアを解消していく方針としており、伐採木と瓦礫類のうち可
燃物を対象とした新規の増設雑固体廃棄物焼却設備（以下、増設焼却炉）
を設置する。

増設焼却炉

焼却炉
前処理設備※

増設固体
廃棄物貯蔵庫※

雑固体廃棄物
焼却設備

減容処理設備※

６号機 ５号機

大型廃棄物保管庫※

※ 事前了解・保管管理計画等で設置方針、計画を定めており、今後実施計画申請予定

T1226919
四角形
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２．焼却減容処理の主な流れ

前処理チップ化焼却炉前処理設備の破砕装置 例

焼却灰に減容化

増設焼却炉

可燃物

使用済保護衣等

伐採木

雑固体焼却炉（運用中） 固体廃棄物貯蔵庫

T1226919
四角形
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二次燃焼器
排気筒

廃棄物貯留ピット

一次/二次排ガスフィルタ

排ガス冷却器

ストーカ

バグフィルタ 排ガスブロワ

ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ

プレフィルタ

排ガス補助ブロワ

３．増設雑固体廃棄物焼却設備の概要

T1226919
四角形
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４．現場状況等

①

①

N

県道

敷地境界

自治体より設備設置の計画について事前了解済（2016年12月21日）
建築基準法に基づく建築確認を受けて建築確認済証を受領（2017年3月30日）
増設焼却炉エリアの森林伐採、造成は2017年3月までに終了し、
2017年4月17日より建屋の準備工事について着手済

現場状況写真 配置図

T1226919
四角形


