
汚染水対策スケジュール（1/2）

東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野

2026/０２/２６現在

1 4 11 18 25 1 8 15 22 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

集

積

作

業

2018年9月10日　Ｅエリアにおける中低濃度タンクの撤去（実施計画変更認可）

2025年1月9日：ＥエリアD1タンク内のスラッジ回収作業開始

2025年3月21日：タンク内でのスラッジ回収作業開始

2025年11月17日：D1タンク内スラッジ回収完了

2026年1月14日：D1タンクアウトサービス

2026年2月2日：D1タンク除染に向けた準備作業開始

2025年2月3日：実施計画認可

2025年2月14日：解体作業開始

2025年9月3日：J9エリアタンク解体完了

2025年11月20日：J8エリアアウトサービス

2026年1月20日：J8エリアタンク解体開始

横置きタンクの解体に係る実施計画変更（2024年5月17日認可）

2024年10月10日未使用タンクの搬入実施

2024年11月：未使用タンクから除染解体試験開始

14基/28基　未使用タンク解体完了

2024年11月1日：変更申請認可

2025年3月17日～19日　使用前検査一部受検完了（高台集水タンク）

8.5m盤受けタンク設置エリアの見直し（検討中）に伴う工事期間の延伸

2026年1月2１日～22日 　使用前検査一部受検完了（高台集水タンク堰）

（実績・予定）
・3号機：6箇所(2025年度）		
・4号機：3箇所
		

【RO-3】
【建屋内RO 循環設備】
（実績）
　・運転
（予定）
　・運転

現

場

作

業

陸側遮水壁
・点検に伴うプラント１系統停止（２０２６年３月中旬～４月　最長１０日間）
・点検に伴うプラント２系統停止（２０２６年３月中旬～４月　最長３日間）

（実績）
・維持管理運転
（予定）
・維持管理運転

現

場

作

業

Ｈ４エリアＮｏ．５タ
ンクからの漏えい対策

（実績・予定）
・汚染の拡散状況把握

現

場

作

業

現

場

作

業

現

場

作

業

1-4号機建屋周辺トレ
ンチ調査

（実績・予定）
・5箇所の調査実施（2025年度)
・２０２５年５月　調査開始
・２０２５年６月　調査完了

現

場

作

業

2025年5月1日　2025年度調査開始
2025年6月30日　2025年度調査完了

2024年7月16日準備工事開始
3号機：6箇所/6箇所完了予定
4号機：2箇所/3箇所完了、4号機R/B：2026年2月10日現場着手

2025年2月3日に発生した火災トラブルにより現場作業中断。
6月12日　火災発生原因と対策の方向性について公表。
2026年1月21日から作業再開

フェーシング（陸側遮
水壁内エリア）

建屋間ギャップ端部止
水対策

【凍土壁内フェーシング（全6万m2）】
（実績・予定）
・２号機建屋西側
・１／２号機東側

これまで１ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定
対象設備・
作業内容

分

野

名

括

　

り

廃炉中長期実行プラン２０２５目標工程 備　考７月

処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転
または処理停止

増設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2022年4月28日認可）
　使用前検査終了証受領　2024年5月31日

濃縮廃液の試験的先行処理実施中
前処理設備改造後のHOT試験を実施中

容器封入作業 実規模モックアップ（2023年9月～）
容器封入作業に係る実施計画変更申請（2025年11月18日認可）
容器封入作業の着手時期は2027年度後半
集積作業開始（2025年3月26日）

８月以降

プロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年6月
27日認可）

建屋滞留水一時貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）

α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）

６月

【サブドレン浄化設備】
（実績）
　・処理運転
（予定）
　・処理運転

４月 ５月

現

場

作

業

現

場

作

業

【１～４号機　T/B床面スラッジ等の回収方法検討】

３月

容

器

封

入

２月１月
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野

●建屋滞留水の処理

●タンク関連

●自然災害対策

●汚染水発生量を
50～70m3/日程度に

抑制(2028年度末)

汚
染
水
対
策
分
野

○サブドレン集水設備高台機能移転
（実績・予定）ろ過水タンク西側整備工事実施（完了）
　　　　　　　地盤改良（完了）
　　　　　　　集水設備設置（１０基）（完了）
　　　　　　　移送設備設置

現

場

作

業

津波対策

【Eエリアフランジタンク解体工事】
（実績）
　・解体基数　48基／49基
　・Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収
（スラッジ含む）完了
（予定）
　・Ｅエリアフランジタンク解体工事
　（タンク内洗浄・除染）：49基解体予定

現

場

作

業

【J8/J9エリアタンク解体工事】
（実績・予定）
　・J9エリアタンク解体基数　12基／12基
　・J8エリアタンク解体工事　1基／9基

現

場

作

業

【横置きタンク解体工事】
（実績）
　・解体基数　14基／367基

（予定）
　・横置きタンク解体工事

現

場

作

業

タンク解体

建屋内滞留水

設

計

・

工

事

【セシウム吸着装置】
【第二セシウム吸着装置】
【第三セシウム吸着装置】
（実績）
　・処理運転

（予定）
　・処理運転

【１～４号機　滞留水移送装置】
（実績）
　・１～４号機滞留水移送装置運転
　

（予定）
　・１～４号機滞留水移送装置運転
　

現

場

作

業

設

計

・

検

討

現

場

作

業

【α核種除去設備検討】
設

計

・

工

事

【滞留水一時貯留設備】

【既設多核種除去設備】
【高性能多核種除去設備】
【増設多核種除去設備】
（実績）
　・処理運転
（予定）
　・処理運転

【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト土嚢の検討】

【地下水バイパス設備】
（実績）
　・運転
（予定）
　・運転

現

場

作

業

浄化設備

維持管理運転

処理運転

処理運転

モニタリング

Ｅエリアフランジタンク解体工事

処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止） （継続運転）

（継続運転）

（継続運転）

（継続運転）

（継続実施）

運転 （継続運転）

（2026年度上期タンク解体完了予定*）

*Ｄ１タンク以外は解体完了済み

1～４号機滞留水移送装置設置 運転 （継続運転）

（2026年度

工事完了予定）

（2027年度

工事完了予定）
詳細設計・工事

詳細設計・工事

サブドレン集水設備高台機能移転工事

容器封入作業 詳細設計・工事

設計検討

運転 （継続運転）

集積作業 詳細設計・工事

2号機建屋西側、１／２号機東側

【３号機】

▼2026年2月9日完了

実施期間調整中

▼ 1／20 J8エリアタンク解体開始 ▼ 2／17 １基目解体完了
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汚染水対策スケジュール（2/2） 東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野

廃炉中長期実行プラン2025

2024（実績） 2025 2026 2027 2030 2036

１～3号機
R/B

1～4号機
T/B等

プロセス
主建屋、
高温焼却炉

建屋

処
理
水
対
策

年度

汚
染
水
対
策

RMマイルストーン

汚染水発生量

建
屋
内
滞
留
水

溜まり水対策

そ
の
他

自然災害対策

設備・施設の
維持・撤去

処理水対策

2.5m盤対策

運用

管理リソースを極力低減した対策計画の策定

調査（具体化した箇所から着手）

局所的な建屋止水

濃縮廃液（上澄み水）の処理方法検討

陸側遮水壁内側敷地舗装

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

構内溜まり水の除去

汚染水発生量を100m3/日以下に抑制（2025年内）2023年度達成済み

原子炉建屋滞留水を2020年末の半分程度に低減（2022年度～2024年度）2023年3月達成済み

代替タンク

地下水バイパス／サブドレン／陸側遮水壁 維持管理運転

屋根破損部補修（1号機R/B大型カバー設置も含む）

燃料デブリ取り出しの段階に合わせて必要な対策を検討・実施

α核種除去設備

製作・設置

設計

運用

床面スラッジ等の回収装置製作・設置・回収床面スラッジ等の回収方法検討

濃縮廃液（上澄み水）の処理

3号機 1,2,4号機

汚染水発生量を50～70m3/日程度に抑制（2028年度末）

未調査箇所トレンチ溜まり水調査・除去

地下貯水槽 解体撤去

概念検討 設計・撤去

5,6号機（4号機）

製作・設置設計

海域モニタリング

床面露出に向けた水位低下

ゼオライト土嚢等の対策

集積設計・製作・設置（集積）

容器封入設計・製作・設置（容器封入）

＜凡例＞

：工程間の関連

：作業の期間

：変更が見込まれる期間

：追加した工程

：変更/具体化した工程

：実施を取り止めた工程

：リスクマップに関連する工程＊-＊

検討（解析的検討・施工的検討）

試験的先行処理

A-1

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

新設RO 検討・設計・設置 運用

計画の実行

排水路整備

除染装置スラッジ移送設備 検討・設計・製作・設置・移送

新設ALPS 検討・設計・設置 運用

廃炉設備の維持・撤去に係る計画の策定

2024年10月策定

A-3

G-4

G-5
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