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設備名称
2023/4

2L
富岡線2L

富岡線2LのCBO6

2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/3

500kV
富岡線

1L
富岡線1L

富岡線1LのCBO5

2023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

新福島(変)

500kV
1U母
線

500kV乙1母線

500kV甲1母線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
セク
ショ
ン

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

275kV
いわき幹線

1L いわき幹線1LのCBO41

2L いわき幹線2LのCBO42

275kV
母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

275kV乙母線

275kV甲母線
#

変圧
器

1B

2B

3B

4B

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV
2U母
線

500kV乙2母線

500kV甲2母線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

福島東幹線(山)2LのCBO4

新いわき(開)

500kV
1U母
線

500kV乙1母線

500kV甲1母線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
福島東幹線(山)

1L
福島東幹線(山)1L

福島東幹線(山)1LのCBO3

2L
福島東幹線(山)2L

500kV
福島幹線(山)

1L
福島幹線(山)1L

福島幹線(山)1LのCBO1

2L
福島幹線(山)2L

福島幹線(山)2LのCBO2

500kV
3U母
線

500kV乙3母線

500kV甲3母線

500kV3UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

500kV
2U-3U
セク
ショ

500kV乙2乙3ｾｸｼｮﾝのCBO400

500kV甲2甲3ｾｸｼｮﾝのCBO300

500kV
1U-2U
セク
ショ

500kV乙1乙2ｾｸｼｮﾝのCBO200

500kV甲1甲2ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV
2U母
線

500kV乙2母線

500kV甲2母線
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2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

15 17 4 5 1 2

1 2
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8
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6
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20
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29

1013 141518 23

5 7 2 11

2 11
7

16 23 27
13

16 23 27

25 26
25

17 19

新いわき線2LのCBO14

新いわき線2LのCBO4

500kV
相馬双葉幹線

1L 相馬双葉幹線1LのCBO31

2L

500kV
新いわき線

1L

新いわき線1L

新いわき線1LのCBO13

新いわき線1LのCBO3

2L

新いわき線2L

500kV
セク
ショ
ン

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

500kV
2U母
線

500kV乙2母線

500kV甲2母線

相馬双葉幹線2LのCBO32

南いわき(開)

500kV
1U母
線

500kV乙1母線

500kV甲1母線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO50

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO60

2L

川内線2L

川内線2LのCBO16

川内線2LのCBO34

南いわき幹線2LのCBO36

500kV
川内線

1L

川内線1L

川内線1LのCBO15

川内線1LのCBO33

500kV
南いわき幹線

1L
南いわき幹線1L

南いわき幹線1LのCBO35

2L
南いわき幹線2L

福島幹線(中)2LのCBO2

福島幹線(中)2LのCBO6

500kV
福島東幹線(里)

1L

福島東幹線(里)1L

福島東幹線(里)1LのCBO1

500kV
福島幹線(中)

1L

福島幹線(中)1L

福島幹線(中)1LのCBO1

福島幹線(中)1LのCBO5

2L

福島幹線(中)2L

500kV
下郷線・今市線

下郷線・今市線

下郷線のCBO1

500kV
塩原線

塩原線

塩原線のCBO2

福島東幹線(里)1LのCBO7

2L

福島東幹線(里)2L

福島東幹線(里)2LのCBO2

福島東幹線(里)2LのCBO8
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中栃木線2LのCBO6

新栃木(変)

500kV
1U母
線

500kV乙1母線

500kV甲1母線

500kV
新栃木線

1L

新栃木線1L

新栃木線1LのCBO1

新栃木線1LのCBO3

2L

新栃木線2L

新今市(開)
500kV
母線

500kV乙母線

500kV甲母線

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
中栃木線

1L
中栃木線1L

中栃木線1LのCBO5

2L
中栃木線2L

500kV
2U母
線

500kV乙2母線

500kV甲2母線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
セク
ショ
ン

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

新栃木線2LのCBO2

新栃木線2LのCBO4

500kV
新筑波線

1L
新筑波線1L

新筑波線1LのCBO3

2L
新筑波線2L

500kV
福島幹線(里)

1L
福島幹線(里)1L

福島幹線(里)1LのCBO5

2L
福島幹線(里)2L

福島幹線(里)2LのCBO6

500kV
セク
ショ
ン

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV
2U母
線

500kV甲2母線

500kV乙2母線

新筑波線2LのCBO4

新筑波(変)

500kV
1U母
線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV乙1母線

500kV甲1母線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

新古河線1LのCBO7

2L

新古河線2L

新古河線2LのCBO2

新古河線2LのCBO4

新古河線2LのCBO8

500kV
新古河線

1L

新古河線1L

新古河線1LのCBO1

新古河線1LのCBO3
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2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

4 10 15

10 15
19

4 9
24 18

10 15
19

4 9

2 6

26 27 9 14
31

6 11

17 20

7

9 14
19 2

7 18 2327 1
29

10 15 6 11 2 3 24 25

30 29

7 27 281
3

6 11 2 3
29

10 1518 23

13 15 27 28

10 13 2 3
1 7

1013 15

18 19

18 19

27 28

27 28

20

18 23 28

19202122 2729

2 12 13

12

17
4 8 8 9 14 15

14

4

500kV甲1母線

500kV
セク
ショ
ン

新茂木線2L

新茂木線2LのCBO12

新茂木線2LのCBO2

500kV
新茂木線

1L

新茂木線1L

新茂木線1LのCBO1

新茂木線1LのCBO11

2L

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV
2U母
線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

500kV乙2母線

500kV甲2母線

新古河(変)

500kV
1U母
線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV乙1母線

275kV
母線

275kV乙母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

2B

3B

4B

新茂木(変)

500kV
母線

500kV乙母線

500kV甲母線

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧
器

1B

那珂線2LのCBO4

那珂線2LのCBO42

那珂(変)
275kV
母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV乙母線

275kV
那珂線

1L

那珂線1L

那珂線1LのCBO3

那珂線1LのCBO41

2L

那珂線2L

常磐(変)
275kV
母線

275kV1号母線

275kV2号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

2L

阿武隈線2LのCBO6

阿武隈線・十王線2L

十王線2LのCBO2

275kV甲母線

275kV
阿武隈線・十王

線

1L

阿武隈線1LのCBO5

阿武隈線・十王線1L
#

十王線1LのCBO1

500kV
新佐原線

1L
新佐原線1LのCBO5

新佐原線1L

2L
新佐原線2LのCBO6

新佐原線2L
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設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

6

7 11

7 11
23

7 11
2

6
3

16 29

1 14

1
23

1 5
18

7 11
19

1 7 11

1 5 19 23

7 11 25 29

19 25 29

25 29

19 23

3 9 16 20

16 20

17 23

19
2224 29 4 28 31

7 17
2224 29 7 28 31

8 2527
27

8 12 27

4 10
12

18 23

18 23

29 4 4 10

29 4
7

23 12

19 7 22 23

20 23 14 1622 26 17 1924 26 9 10
30 12

15 19 17 2127 3025 11 3 7 16 17
1

19 26 5 9
20 23

9
15 19

5

新佐原(変)

500kV
1U母
線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV乙1母線

500kV甲1母線

500kV
セク
ショ
ン

1

変圧
器

1B

2B

3B

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100
1

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

500kV
2U母
線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20
1

500kV乙2母線

500kV甲2母線

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

275kV
2U母
線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV乙2母線

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

2L

印旛線2L

印旛線2LのCBO4

印旛線2LのCBO6

275kV甲2母線

500kV
印旛線

1L

印旛線1L

印旛線1LのCBO3

印旛線1LのCBO5

新京葉(変)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV乙1母線

500kV
セク
ショ
ン

500kV
新京葉線

1L
新京葉線1L

新京葉線1LのCBO1

2L
新京葉線2L

新京葉線2LのCBO2

変圧
器

1B

2B

3B

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV
2U母
線

500kV甲2母線

500kV乙2母線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40
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2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

25

26

4 7
11 27

6

7

16

9 13 14 20 1 4
11 8

2 6 29 6 13 5 9 19
11

12

12 11

31 11

16 7
1 30

3

1 29

22 7 31
25

31
6 25

20
22 7 31

25 30
31

8 25 30

21

500kV
セク
ショ
ン

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

500kV
2U母
線

500kV甲2母線

500kV乙2母線

新野田(変)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV乙1母線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

変圧
器

1B

2B

3B

4B

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV
1U-3U
セク
ショ

275kV甲1甲3ｾｸｼｮﾝのCBO500

275kV乙1乙3ｾｸｼｮﾝのCBO600

275kV
1U-2U
セク
ショ

275kV甲1甲2ｾｸｼｮﾝのCBO700

275kV乙1乙2ｾｸｼｮﾝのCBO800

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV
3U-4U
セク
ショ

275kV甲3甲4ｾｸｼｮﾝのCBO550

275kV乙3乙4ｾｸｼｮﾝのCBO650

275kV
4U母
線

275kV甲4母線

275kV乙4母線

275kV
3U母
線

275kV甲3母線

275kV乙3母線

275kV3UﾌﾞｽﾀｲのCBO50

2L

東京東線2L

東京東線2LのCBO38

東京東線2LのCBO54

275kV4UﾌﾞｽﾀｲのCBO60

275kV
東京東線

1L

東京東線1L

東京東線1LのCBO37

東京東線1LのCBO53

東京北線2LのCBO58

東京北線2LのCBO8

275kV
東京北線

1L

東京北線1L

東京北線1LのCBO57

東京北線1LのCBO7

2L

東京北線2L
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2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

6 10

6
6 9 10

25 29

25 29

2528 29

2528 29

11 15 21

1114 15
22

4 11 18 19
4 4

15 22
5 11 22 5

4 1115 22 18 19
4 8 45

4 11 26 3 18 19
19 4

15 22 23 30
56 29 21 5

26 3
20 19

23 30
6 21 4 21

20 21 26 3 23 30
1921

7

7

7
28 29

30 31 6 7

鹿島線1L（新野田側）のCBO1

鹿島線1L（鹿島側）

鹿島線1L（鹿島側）のCBO1

275kV
鹿島線

1L

鹿島線1L（新野田側）

鹿島線1L（新野田側）のCBO55

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

鹿島線2LのCBO8

鹿島(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

鹿島線1L（鹿島側）のCBO3

鹿島線1L（鹿島側）のCBO7

2L

鹿島線2L

鹿島線2LのCBO2

鹿島線2LのCBO56

筑波南(変)
275kV
母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

275kV甲母線

常総(変)
275kV
母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

275kV甲母線

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

500kV
2U母
線

500kV甲2母線

500kV乙2母線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

新木更津(変)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV乙1母線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
セク
ショ
ン

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV
君津線

1L

君津線1L

君津線1LのCBO31

君津線1LのCBO43

変圧
器

1B

2B

275kV
母線

275kV甲母線

275kV乙母線

2L

君津線2L

君津線2LのCBO32

君津線2LのCBO44

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

14 21

9

9

9

25 3

25 1

25
10 1617

10 17

5 22 23 25 29 18 23 5 26

25 29 5 26

22 23

2 11
27

2 6

2 11

花見川線1LのCBO1

千葉中央線1LのCBO1

千葉中央線2LのCBO2

北総線2LのCBO2

北千葉線2LのCBO54

北総線1LのCBO1

北千葉線1LのCBO53

2L

北千葉線・千葉中央線・北総線・花見川線2L

北千葉線2LのCBO34

花見川線2LのCBO2

千葉中央(変)
275kV
母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

275kV甲母線

北総(変)
275kV
母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

275kV甲母線

花見川(変)
275kV
母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

275kV甲母線

275kV
北千葉線・千葉
中央線・北総
線・花見川線

1L

北千葉線・千葉中央線・北総線・花見川線1L

北千葉線1LのCBO33

房総線1LのCBO1

2L

房総線2L

房総線2LのCBO4

房総線2LのCBO2

香取線2LのCBO34

香取線2LのCBO6

500kV
房総線

1L

房総線1L
3

房総線1LのCBO3

275kV
香取線

1L

香取線1L

香取線1LのCBO33

香取線1LのCBO5

2L

香取線2L

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

3 9 30 2 9

24 3
4 9

23 26
24

4

18 23

2628
18 23

22 27

27 30 18 21
13

24 26 18 23 7 8 6 8
30 17 28

17 19 1 6 9 10 13 15
13 24

30
30

31
13

1 16

1
2 8 9 8 13 17 22 1 2

15 20 13 4
27 29 25 30 24 293 7 13 1620 2327 29 18 20 7 1114 16

31
4 11

4 11

14 21

14 21

17 28

17 28

1

1

24 4

24
10 21

10

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

変圧
器

1B

3B

4B

9B

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV
2U母
線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

500kV乙2母線

500kV甲2母線

500kV
セク
ショ
ン

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

275kV甲2母線

500kV
新袖ケ浦線

1L

新袖ヶ浦線1L

新袖ヶ浦線1LのCBO1

新袖ヶ浦線1LのCBO3

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300
#

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400
#

275kV
2U母
線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV乙2母線
1

房総(変)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV乙1母線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

3L
姉崎線3L

姉崎線3LのCBO33

275kV
姉崎線

1L
姉崎線1L

姉崎線1LのCBO41

2L
姉崎線2L

姉崎線2LのCBO42

2L

新袖ヶ浦線2L

新袖ヶ浦線2LのCBO2

新袖ヶ浦線2LのCBO4

4L
姉崎線4L

姉崎線4LのCBO34
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

18

19

10 24

11 25

2

1

2

10 12

24 2526

24 25

24
28 29 311 2

1 2

28 29
1

6 16

7 17

28 21

27 20
20 21

16 17

16 17

1 3
13

4 5
25

2526
15 17

18 19
26

東群馬幹線1LのCBO43

2L

東群馬幹線2L

東群馬幹線2LのCBO38

東群馬幹線2LのCBO44

500kV
東群馬幹線

1L

東群馬幹線1L

東群馬幹線1LのCBO37

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

500kV
2U母
線

500kV甲2母線

500kV乙2母線

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

東群馬(変)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV乙1母線

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

500kV
セク
ショ
ン

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

500kV
セク
ショ
ン

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

2L

新赤城線2L

新赤城線2LのCBO32

新赤城線2LのCBO8

変圧
器

5B

500kV
新赤城線

1L

新赤城線1L

新赤城線1LのCBO31

新赤城線1LのCBO7

新岡部(変)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV乙1母線

500kV
新新田線

1L

新新田線1L

新新田線1LのCBO1

新新田線1LのCBO3

2L

新新田線2L

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV
2U母
線

500kV乙2母線

500kV甲2母線

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

新新田(変)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV乙1母線

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
2U母
線

500kV甲2母線

500kV乙2母線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
セク
ショ
ン

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

新新田線2LのCBO2

新新田線2LのCBO4
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

5 26
23 22

5 10 13

30 24

31 37 10

16 20
20

22 27

3 810

4 911

89

10
4 7

10

16
1 4

16 10

19 21

26 30

新坂戸線1LのCBO5

2L

新坂戸線2L

新坂戸線2LのCBO2

新坂戸線2LのCBO6

新岡部線2LのCBO4

新岡部線2LのCBO6

500kV
新坂戸線

1L

新坂戸線1L

新坂戸線1LのCBO1

500kV
新岡部線

1L

新岡部線1L

新岡部線1LのCBO3

新岡部線1LのCBO5

2L

新岡部線2L

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

500kV
2U母
線

500kV甲2母線

500kV乙2母線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

新坂戸(変)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV乙1母線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
セク
ショ
ン

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

500kV
2U母
線

500kV甲2母線

500kV乙2母線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

新所沢(変)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV乙1母線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
セク
ショ
ン

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

2L

新所沢線・新飯能線2L

新所沢線2LのCBO2

新所沢線2LのCBO6

新飯能線2LのCBO2

500kV
新所沢線・新飯

能線

1L

新所沢線・新飯能線1L

新所沢線1LのCBO1

新所沢線1LのCBO5

新飯能線1LのCBO1

275kV
母線

275kV乙1母線

275kV甲1母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

新飯能(変)

500kV
母線

500kV乙1母線

500kV甲1母線

変圧
器

1B

2B
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

8 16 17 11 19

18 26 19 29

8 18 26
23

22
2 11 13 22 4 13 20 29

28 6 23 30 14 22 30 8

2 11 28 6 4 13

13 30
26

13 30

4 22

4 22

24 29

1 3

1 2 1 8

10 13 13 18

23 28

10 13 23 28 13 18

5 8 31 3 10 13 13 18

10 13 7 10 23 28

5 8 31 3

10 13 7 10

5 10 13 31 37 10

20 8

20 8

24
4 6 11 29

13
4 6 16 17 11 29

18

19
10 13 23 28

500kV
セク
ショ
ン

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

新秦野(変)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV乙1母線

500kV
新多摩線

1L

新多摩線1L

新多摩線1LのCBO1

新多摩線1LのCBO5

2L

新多摩線2L

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

500kV
2U母
線

500kV甲2母線

500kV乙2母線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

新多摩(変)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV乙1母線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
2U母
線

500kV乙2母線

500kV甲2母線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
セク
ショ
ン

500KV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500KV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

新多摩線2LのCBO2

新多摩線2LのCBO6

新秩父(開)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV乙1母線

500kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
セク
ショ
ン

500kV
新秦野線

1L
新秦野線1L

新秦野線1LのCBO3

2L
新秦野線2L

新秦野線2LのCBO4

1L

新秩父線1L

新秩父線1LのCBO3

新秩父線1LのCBO7

2L

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

500kV
2U母
線

500kV甲2母線

500kV乙2母線

500kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

500kV
新榛名線

1L

新榛名線1L

新榛名線1LのCBO1

新榛名線1LのCBO3

2L

新榛名線2L

新秩父線2L

新秩父線2LのCBO4

新秩父線2LのCBO8

500kV
新秩父線

新榛名線2LのCBO2

新榛名線2LのCBO4
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

23 25

29 1

20 25

26 31

13

14

16 28

15 27

23 14 16 19 30 2 20 20
15

17
5 913 1415

13 14

10 23 11 25
17

15 16

7 25 26 4

27 28

21 22

21

16 18
24

25

25 7 14 31 22

24 6 13 30

500kV
新吾妻線

1L

新吾妻線1L

新吾妻線1LのCBO1

新吾妻線1LのCBO33

2L

新吾妻線2L

新吾妻線2LのCBO2

新吾妻線2LのCBO34

西上武幹線2LのCBO36

西上武幹線2LのCBO8

西群馬幹線1LのCBO1

500kV
南新潟幹線

1L
南新潟幹線1L

南新潟幹線1LのCBO41

2L
南新潟幹線2L

西上武幹線1LのCBO35

西上武幹線1LのCBO7

2L

西上武幹線2L

西群馬(開)

500kV
1U母
線

500kV甲1母線

500kV乙1母線

500kV
西上武幹線

1L

西上武幹線1L

500kV乙母線

2L

西群馬幹線2L(西群馬側)

西群馬幹線2L(西群馬側)のCBO2

西群馬幹線2L(西群馬側)のCBO46

西群馬幹線2L(新富士側)・葛野川線

西群馬幹線2L(新富士側)のCBO4

500kV
新新潟幹線

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

東山梨(変)
500kV
母線

南新潟幹線2LのCBO42

500kV
西群馬幹線・神
流川線・葛野川

線

1L

西群馬幹線1L・神流川線

西群馬幹線1LのCBO45

500kV1U母線連絡

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

500kV
セク
ショ
ン

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

500kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

500kV
2U母
線

500kV乙2母線

500kV甲2母線

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

1L
新新潟幹線1L

新新潟幹線1LのCBO31

2L
新新潟幹線2L

新新潟幹線2LのCBO32

西群馬幹線2L(新富士側)のCBO2

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

500kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

500kV甲母線

500kV甲1母線

500kV甲2母線
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

5 16 27 29
2

1 8
30

5 2 1 5 6 8

5 6

8

25

25

25

25

25
29 4

29 1
26

6 10

6 9
26
29 2 9 1315 10 13

18

2 9 13

17 23 27 23

23 27

18 2123

22 23
13 27 1 15

18 21
13 27 1 15

10 11 26 27 29 2 9 1315 13 1421 25 6 15
1 17 30

17 18 1 19 29 2 3 13 14
27 15

10 11 28 2 16 19
4

11 13 2021 2324

1112 15
18

5 1 15 24
1 4

5
1 4

1 15 24
16 17 10 26

4 15 23 14
10 11 22 4

31
10 17 26

22 410 17 26

22 4

29 3

29 3

14

14
10 17

28 1
2

500kV
安曇幹線

1L

安曇幹線1L

安曇幹線1LのCBO3

新富士(変)

500kV
母線

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV乙母線

500kV甲母線

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

変圧
器

1B

2B

275kV
1U母
線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV甲1母線

安曇幹線1LのCBO1

2L

安曇幹線2L

安曇幹線2LのCBO4

安曇幹線2LのCBO2

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV乙1母線

275kV
セク
ショ
ン

275kV
佐久間東幹線

(山)

1L
佐久間東幹線(山)1L

佐久間東幹線(山)1LのCBO31

2L
佐久間東幹線(山)2L

佐久間東幹線(山)2LのCBO32

飛騨信濃FC2極

変圧
器

1B

2B

3B

新信濃(変)

500kV
母線

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV乙母線

500kV甲母線

飛騨
信濃
FC

飛騨信濃FC1極

新信
濃FC

新信濃1号FC

新信濃2号FC

60Hz
母線

60Hz275kV1号母線

60Hz275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV
母線

50Hz275kV乙母線

50Hz275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

50Hz275kV甲母線

2L

飛騨信濃直流幹線本線2L

5B

飛騨信濃直流幹線帰線2L

60Hz275kV2号母線

±200kV
飛騨信濃直流幹

線

1L

飛騨信濃直流幹線本線1L

4B

飛騨信濃直流幹線帰線1L

275kV
新信濃分岐線

1L 新信濃分岐線1LのCBO41

2L 新信濃分岐線2LのCBO42
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

24 27 21 20
25 29 5

15 21
29 5

2124 26

13 20 11 19
10

10 12

13 20 21 29
11

10 12

28 29 26 4

30 31 21 24

12 5 7
30

8 11
20

14 22

1 8
9

12 17 14 23
20

23 9

23 4

8 13

9
10 7

13

3 4

5
6 9

275kV
梓川線・水殿線

梓川線・水殿線
#

梓川線のCBO33

275kV
高瀬川線

1L
高瀬川線1L

高瀬川線1LのCBO31

2L
高瀬川線2L

#

高瀬川線2LのCBO32

275kV
田子倉本名線

1L 田子倉本名線1L

2L
田子倉本名線2L(発電所1002036側)

田子倉本名線2L(変電所(東北電力)側)

275kV
田子倉線

1L 田子倉線1L

田子倉線2L（発電所1002036側）

275kV
奥只見線

1L
奥只見線1L

奥只見線1LのCBO61

2L
奥只見線2L

奥只見線2LのCBO62

田子倉線2L（発電所1002039側）

2L

275kV
東上越幹線

1L 東上越幹線1LのCBO5

2L 東上越幹線2LのCBO6

信濃川（変）
275kV
母線

275kV乙母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
中東京幹線
（山）

1L
中東京幹線（山）1L

中東京幹線（山）1LのCBO1

2L
中東京幹線（山）2L

中東京幹線（山）2LのCBO2

中東京幹線（中）1L（新榛名側）のCBO3

2L
中東京幹線（中）・玉原線2L

中東京幹線（中）2LのCBO4

275kV
中東京幹線
（中）

1L

中東京幹線（中）1L（信濃川側）

中東京幹線（中）1L（信濃川側）のCBO1

中東京幹線（中）1L（信濃川側）のCBO3

中東京幹線（中）（新榛名側）・玉原線1L

275kV
母線

275kV1号母線

275kV2号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

500kV乙母線

変圧
器

1B

2B

3B

新榛名(変)

500kV
母線

500kV甲母線

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
江東線

1L

江東線1L

江東線1LのCBO1

江東線1LのCBO35

2L

江東線2L

江東線2LのCBO2

江東線2LのCBO36
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

6

1213

5

5

56

12
13 14

7

5

江東(変)
275kV
母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV乙1母線

275kV乙2母線

275kV乙3母線

275kV
城南線

1L
城南線1L

城南線1LのCBO5

2L
城南線2L

城南線2LのCBO6

3L
城南線3L

城南線3LのCBO7

城南(変)

275kV
母線

275kV1号母線

275kV2号母線

275kV3号母線

275kVｾｸｼｮﾝのCBO100

275kVｾｸｼｮﾝのCBO200

275kVｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV5号母線

275kV6号母線

275kV7号母線

変圧
器

1B

2B

3B

154kV
1号母
線

154kV1号母線

154kV1号ﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kVﾌﾞｽﾀｲ

154kV
2号母
線

154kV2号母線

154kV2号ﾌﾞｽﾀｲのCBO20

154kVﾌﾞｽﾀｲ

154kV
3号母
線

154kV3号母線

154kV3号ﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kVﾌﾞｽﾀｲ

葛南(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV
千葉葛南線

1L
千葉葛南線1L

千葉葛南線1LのCBO7

3L
千葉葛南線3L

千葉葛南線3LのCBO9

千葉中央(変)
275kV
母線

275kV1号母線

275kV3号母線

275kVｾｸｼｮﾝのCBO300
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

27

11 15

45

1

5 6

67

8

19
13 14 18 19

3 28 8 2
17 18 22 23

19

18
6 7

8 9
20

6 710 11

8 9 16 17

10 11

16 17

275kV
葛南世田谷線

1L

葛南世田谷線1L

葛南世田谷線1LのCBO5

葛南世田谷線1LのCBO3

2L

葛南世田谷線2L

葛南世田谷線2LのCBO6

葛南世田谷線2LのCBO4

3L

葛南世田谷線3L

葛南世田谷線3LのCBO7

葛南世田谷線3LのCBO5

世田谷(変)
275kV
母線

275kV1号母線

275kV2号母線

275kV3号母線

275kV
世田谷線

1L

世田谷線1L

世田谷線1LのCBO1

世田谷線1LのCBO3

2L

世田谷線2L

世田谷線2LのCBO2

世田谷線2LのCBO4

3L

世田谷線3L

世田谷線3LのCBO3

世田谷線3LのCBO5

荏田(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

大井ふ頭(変)

275kV
母線

275kV1号母線

275kV2号母線

275kV3号母線

変圧
器

1B

2B

3B

154kV
1U母
線

154kV甲1母線

154kV甲1-1母線

154kV乙1母線

154kVｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kV
2U母
線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO60

154kV
3U母
線

154kV甲3母線

154kV乙3母線

154kV
3U-4U
セク
ショ

154kV甲3甲4ｾｸｼｮﾝのCBO500

154kV乙3乙4ｾｸｼｮﾝのCBO600

154kV
4U母
線

154kV甲4母線

154kV乙4母線

154kV4UﾌﾞｽﾀｲのCBO70
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

5 11

8 9
6

5 11

12 18
13

13
12 18

5

5

5

5
10 11

17 18

7

14

14 17

14 17
21

14 17

14 17

天王洲（変）

154kV
1U母
線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV
1U-2U
セク
ショ

154kV甲1甲2ｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV乙1乙2ｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
2U母
線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

154kV
2U-3U
セク
ショ

154kV甲2甲3ｾｸｼｮﾝのCBO300

154kV乙2乙3ｾｸｼｮﾝのCBO400

154kV
3U母
線

154kV甲3母線

154kV乙3母線

154kV3UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

500kV
新豊洲線

1L

新豊洲線1L

新豊洲線1LのCBO1

新豊洲線1LのCBO7

3L

新豊洲線3L

新豊洲線3LのCBO3

新豊洲線3LのCBO9

新豊洲(変)

500kV
1U母
線

500kV1号母線

500kVﾌﾞｽﾀｲ

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

500kV
3U母
線

500kV3号母線

500kVﾌﾞｽﾀｲ

500kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

変圧
器

1B

3B

275kV
母線

275kV甲1母線

275kV甲2母線

275kV甲3母線

275kVｾｸｼｮﾝのCBO100

275kVｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV
川崎豊洲線

1L

川崎豊洲線1L

川崎豊洲線1LのCBO4

川崎豊洲線1LのCBO53

2L

川崎豊洲線2L

川崎豊洲線2LのCBO5

川崎豊洲線2LのCBO63

川崎豊洲線2LのCBO2

3L

川崎豊洲線3L

川崎豊洲線3LのCBO6

川崎豊洲線3LのCBO73

川崎豊洲線3LのCBO3

東川崎(変)
275kV
母線

275kV1号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV2号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV3号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV4号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV5号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

275kV6号母線
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

17

1

1 31

1 31

1 31
4

5

22

6

26

26

9

9

22

7 9

17 24

4 271 3
8

4 56
31

10 11

12 13

25
26 24

21 23
25 24

18 6 8

6 8
11

22 16

275kV
豊洲永代橋線

1L

豊洲永代橋線1L

豊洲永代橋線1LのCBO5

豊洲永代橋線1LのCBO54

2L

豊洲永代橋線2L

豊洲永代橋線2LのCBO6

豊洲永代橋線2LのCBO64

3L

豊洲永代橋線3L

豊洲永代橋線3LのCBO7

豊洲永代橋線3LのCBO74

永代橋(変)

275kV
1号母
線

275kV1号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲ

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
2号母
線

275kV2号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲ

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV
3号母
線

275kV3号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲ

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV
豊洲内幸町線

1L

豊洲内幸町線1L

豊洲内幸町線1LのCBO1

豊洲内幸町線1LのCBO55

2L

豊洲内幸町線2L

豊洲内幸町線2LのCBO2

豊洲内幸町線2LのCBO65

3L

豊洲内幸町線3L

豊洲内幸町線3LのCBO3

豊洲内幸町線3LのCBO75

東内幸町(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
1U-2U

275kV甲1甲2ｾｸｼｮﾝのCBO100

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV
2U-3U

275kV甲2甲3ｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV
3U母
線

275kV甲3母線

275kV乙3母線

275kV3UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

新野田(変)

変圧
器

12B

13B

14B

15B

16B

17B

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO70

154kV乙母線

275kV
北葛飾線

1L

北葛飾線1L

北葛飾線1LのCBO1

北葛飾線1LのCBO51

2L

北葛飾線2L

北葛飾線2LのCBO2

北葛飾線2LのCBO52

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

18 20 8

22 17

29

30

5

6

17 18

17

141516

14
29 1

29 1

5 7

5 7

5

野田線1LのCBO67

2L

野田線2L

野田線2LのCBO52

野田線2LのCBO68

変圧
器

1B

2B

3B

154kV
1U母
線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV
野田線

1L

野田線1L

野田線1LのCBO51

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV
1U-2U

154kV甲1甲2ｾｸｼｮﾝのCBO300

154kV
2U母
線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

154kV
1U-3U
セク
ショ

154kV甲1甲3ｾｸｼｮﾝのCBO500

154kV乙1乙3ｾｸｼｮﾝのCBO600

154kV
3U母
線

154kV甲3母線

154kV乙3母線

154kV3UﾌﾞｽﾀｲのCBO50

275kV
墨東線

1L

墨東線1L

墨東線1LのCBO1

墨東線1LのCBO7

2L

墨東線2L

墨東線2LのCBO2

墨東線2LのCBO8

3L

墨東線3L

墨東線3LのCBO3

墨東線3LのCBO9

北葛飾(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

墨東(変)
275kV
母線

275kV1号母線

275kV2号母線

275kV3号母線

275kV
上野線

1L

上野線1L

上野線1LのCBO1

上野線1LのCBO3

2L

上野線2L

上野線2LのCBO2

上野線2LのCBO4

3L

上野線3L

上野線3LのCBO3

上野線3LのCBO5

上野(変)
275kV
母線

275kV1号母線

275kV2号母線

275kV3号母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

28 29

29 30

30 1

2

25 27

5
25 31

2

19

5

20

16

30

1

1 14

29

275kV
上野水道橋線

1L
上野水道橋線1L

上野水道橋線1LのCBO5

2L
上野水道橋線2L

上野水道橋線2LのCBO6

3L
上野水道橋線3L

上野水道橋線3LのCBO7

水道橋(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
1U-2U

275kV乙1乙2ｾｸｼｮﾝのCBO200

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV
2U-3U

275kV乙2乙3ｾｸｼｮﾝのCBO400

275kV
3U母
線

275kV甲3母線

275kV乙3母線

275kV3UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

新古河(変)

変圧
器

2B

3B

4B

5B

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV
河北線

1L

河北線1L

河北線1LのCBO3

河北線1LのCBO31

2L

河北線2L

河北線2LのCBO32

河北線2LのCBO4

3L

河北線3L

河北線3LのCBO33

河北線3LのCBO5

4L

河北線4L

河北線4LのCBO34

河北線4LのCBO6

北東京(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

30 12

22 13

8

30

22

10
2 12 13 21 22 22 23 14

21 22 22 23

12 13

19 20

19 20

14 15

27 28 22 23
14

28 7 23
22 23

27 28

28

25 26

1 12 13 27 28 30

12 13 27 28

31

30 1

20 27

2

19 28

275kV
春日部線

1L

春日部線1L

春日部線1LのCBO1

春日部線1LのCBO11

2L

春日部線2L

春日部線2LのCBO12

春日部線2LのCBO2

京北(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV
豊島線

1L

豊島線1L

豊島線1LのCBO1

豊島線1LのCBO3

2L

豊島線2L

豊島線2LのCBO2

豊島線2LのCBO4

3L

豊島線3L

豊島線3LのCBO3

豊島線3LのCBO5

豊島(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
1U-2U
セク
ショ

275kV甲1甲2ｾｸｼｮﾝのCBO100

275kV乙1乙2ｾｸｼｮﾝのCBO200

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV
2U-3U
セク
ショ

275kV甲2甲3ｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV乙2乙3ｾｸｼｮﾝのCBO400

275kV
3U母
線

275kV甲3母線

275kV乙3母線

275kV3UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV
東内幸町線

1L

東内幸町線1L

東内幸町線1LのCBO4

東内幸町線1LのCBO7

2L

東内幸町線2L
1

東内幸町線2LのCBO5

東内幸町線2LのCBO8

3L

東内幸町線3L

東内幸町線3LのCBO6

東内幸町線3LのCBO9

275kV
高輪線

1L

高輪線1L

高輪線1LのCBO1

高輪線1LのCBO7

2L

高輪線2L

高輪線2LのCBO2

高輪線2LのCBO8

3L

高輪線3L

高輪線3LのCBO3

高輪線3LのCBO9

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

2

2

2

2

30 1

22 23

3 6

10 13
3

2

6 13 1

6 13

1

1

12

291

13
13 16

12

12 12
16

12

18

17 18

20

19 20

4 10 171921

5 11 1820

3 6
5

4 5

23 5
910 1315
11

10 11

1234

高輪(変)
275kV
母線

275kV1号母線

275kV2号母線

275kV3号母線

275kV
川崎高輪線・池

上線

1L

川崎高輪線・池上線1L

川崎高輪線1LのCBO1

川崎高輪線1LのCBO5

池上線1LのCBO5

2L

川崎高輪線・池上線2L

川崎高輪線2LのCBO2

川崎高輪線2LのCBO6

池上線2LのCBO6

3L

川崎高輪線・池上線3L

川崎高輪線3LのCBO3

川崎高輪線3LのCBO7

池上線3LのCBO7

新坂戸(変)

変圧
器

1B

2B

3B

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV
東京中線・上尾

線

1L

東京中線・上尾線1L

東京中線1LのCBO1

東京中線1LのCBO31

上尾線1LのCBO1

2L

東京中線・上尾線2L

東京中線2LのCBO2

東京中線2LのCBO32

上尾線2LのCBO2

上尾(変)
275kV
母線

275kV甲母線

275kV乙母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
坂戸川越線

1L

坂戸川越線1L

坂戸川越線1LのCBO33

坂戸川越線1LのCBO5

2L

坂戸川越線2L

坂戸川越線2LのCBO34

坂戸川越線2LのCBO6

南川越(変)
275kV
母線

275kV甲母線

275kV乙母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
西南川越線

1L

西南川越線1L
1

西南川越線1LのCBO1

西南川越線1LのCBO7

2L

西南川越線2L

西南川越線2LのCBO2

西南川越線2LのCBO8

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

7
26 8 1 19

30 19
9 26

16

17
23 1

25

20

8 28

23

67
29 18

18 19
13

234 6 1314

1 5 7 101112

23 7
24 16

30

12
30 23

1213

26 10
21 25

26 10

25

17

17

1 17

2 17

21 25

21 25

30

31

1

新所沢(変)

変圧
器

1B

2B

3B

4B

5B

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV
南狭山線

1L

南狭山線1L

南狭山線1LのCBO35

南狭山線1LのCBO5

2L

南狭山線2L

南狭山線2LのCBO46

南狭山線2LのCBO6

南狭山(変)
275kV
母線

275kV甲母線

275kV乙母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV
新座線

1L

新座線1L

新座線1LのCBO1

新座線1LのCBO3

2L

新座線2L

新座線2LのCBO2

新座線2LのCBO4

新座(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV
北武蔵野線

2L

北武蔵野線2L

北武蔵野線2LのCBO2

北武蔵野線2LのCBO8

3L

北武蔵野線3L

北武蔵野線3LのCBO3

北武蔵野線3LのCBO9

練馬(変)

275kV
1号母
線

275kV1号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲ

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
2号母
線

275kV2号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲ

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV
3号母
線

275kV3号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲ

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

23 27

23

27

2830 9

30

28

222325

12 13
12

20 21
13

14 15 8 19
5 23 25 15 10

9

20 12 20

21 13 25 5

20 21

25 26

14 21 8

15 26

4 13 8 25

14 1 29 16

6 17
1 4
29

5 8
30 6

2 7 16

6

9 11

12 14

275kV
水道橋線

1L

水道橋線1L

水道橋線1LのCBO1

水道橋線1LのCBO5

2L

水道橋線2L

水道橋線2LのCBO2

水道橋線2LのCBO6

3L

水道橋線3L

水道橋線3LのCBO3

水道橋線3LのCBO7

275kV
東新宿水道橋線

2L

東新宿水道橋線2L

東新宿水道橋線2LのCBO18

東新宿水道橋線2LのCBO6

3L

東新宿水道橋線3L

東新宿水道橋線3LのCBO19

東新宿水道橋線3LのCBO7

新多摩(変)

変圧
器

1B

2B

3B

4B

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV
東京西線

1L

東京西線1L

東京西線1LのCBO1

東京西線1LのCBO17

東京西線1LのCBO33

2L

東京西線2L

東京西線2LのCBO18

東京西線2LのCBO2

東京西線2LのCBO34

南多摩(変)
275kV
母線

275kV甲母線

275kV乙母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

西東京(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO417

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO418

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO80

275kV
西南多摩線

1L

西南多摩線1L

西南多摩線1LのCBO1

西南多摩線1LのCBO3

2L

西南多摩線2L

西南多摩線2LのCBO2

西南多摩線2LのCBO4
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

2425 2

2425 23

29 1

2

2

2627 3

2

3 4 25 261 2

3 4

2

3 4

25

3 4
26

3 4

27

5 8

2
1 5 8

29

2930

3

多摩(変)
275kV
母線

275kV甲母線

275kV乙母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
西北線

1L

西北線1L

西北線1LのCBO1

西北線1LのCBO81

2L

西北線2L

西北線2LのCBO2

西北線2LのCBO82

北多摩(変)
275kV
母線

275kV甲母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV3UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV乙1母線

275kV乙2母線

275kV乙3母線

275kV
東新宿線

2L

東新宿線2L

東新宿線2LのCBO2

東新宿線2LのCBO8

3L

東新宿線3L

東新宿線3LのCBO3

東新宿線3LのCBO9

東新宿(変)
275kV
母線

275kV2号母線

275kV3号母線

275kV
新宿線

1L

新宿線1L

新宿線1LのCBO1

新宿線1LのCBO3

2L

新宿線2L

新宿線2LのCBO2

新宿線2LのCBO4

3L

新宿線3L

新宿線3LのCBO3

新宿線3LのCBO5

新宿(変)
275kV
母線

275kV1号母線

275kV2号母線

275kV3号母線

275kV
新宿城南線

1L
新宿城南線1L

新宿城南線1LのCBO5

2L
新宿城南線2L

新宿城南線2LのCBO6

3L
新宿城南線3L

新宿城南線3LのCBO7

275kV
港北線

1L

港北線1L

港北線1LのCBO1

港北線1LのCBO7

2L

港北線2L

港北線2LのCBO2

港北線2LのCBO8

港北(変)
275kV
母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

1
5

5

6
6 7

6
1 15

8

8

9

2 3

910 11

9 1011
15

12 1314 19 20

12 13 19 20

3

5

8

6 11 20 25

6 11 20 25

9 30 281 1 9
11

11

9 30 281 12 18 19
12

3 4
17 26

12

15
12 1419

911 1517 18

17 18

6

7

275kV
横浜港北線

1L

横浜港北線1L
1

横浜港北線1LのCBO1

横浜港北線1LのCBO3

2L

横浜港北線2L

横浜港北線2LのCBO2

横浜港北線2LのCBO4

3L

横浜港北線3L

横浜港北線3LのCBO3

横浜港北線3LのCBO5

4L

横浜港北線4L

横浜港北線4LのCBO4

横浜港北線4LのCBO6

横浜大黒(変)
275kV
母線

275KV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275KV乙母線

275kV
京浜線

1L
京浜線1L

京浜線1LのCBO5

2L
京浜線2L

京浜線2LのCBO6

3L

京浜線3L

京浜線3LのCBO15

京浜線3LのCBO3

京浜線3LのCBO7

4L

京浜線4L

京浜線4LのCBO16

京浜線4LのCBO4

京浜線4LのCBO8

西横浜(変)
275kV
母線

275kV乙母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
佐久間東幹線
（里）

1L

佐久間東幹線(里)1L

佐久間東幹線(里)1LのCBO1

佐久間東幹線(里)1LのCBO3

2L

佐久間東幹線(里)2L

佐久間東幹線(里)2LのCBO2

佐久間東幹線(里)2LのCBO4

新秦野(変)

変圧
器

3B

4B

275kV
母線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV
秦浜線

1L

秦浜線1L

秦浜線1LのCBO1

秦浜線1LのCBO15

秦浜線1LのCBO41

2L

秦浜線2L

秦浜線2LのCBO16

秦浜線2LのCBO2

秦浜線2LのCBO42

中相模(変)
275kV
母線

275kV甲母線

275kV乙母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

30 21

31 22

15 16
10 19 19

17 18
11 20 20

25

26

11 15

18 21

11 1518 21

11 15

18 21

19

22 26

22 26

29 2

22 23
30

29 2

京浜(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
1U-2U
セク
ショ

275kV甲1甲2ｾｸｼｮﾝのCBO100

275kV乙1乙2ｾｸｼｮﾝのCBO200

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV
2U-3U
セク
ショ

275kV甲2甲3ｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV乙2乙3ｾｸｼｮﾝのCBO400

275kV
3U母
線

275kV甲3母線

275kV乙3母線

275kV3UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV
3U-4U
セク
ショ

275kV甲3甲4ｾｸｼｮﾝのCBO500

275kV乙3乙4ｾｸｼｮﾝのCBO600

275kV
4U母
線

275kV甲4母線

275kV乙4母線

275kV4UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV
東京南線

１Ｌ

２Ｌ

３Ｌ

４Ｌ

逗子(変)
275kV
母線

南横須賀(変)
275kV
母線

275kV
南川崎線

1L

南川崎線1L

南川崎線1LのCBO1

南川崎線1LのCBO17

2L

南川崎線2L

南川崎線2LのCBO18

南川崎線2LのCBO2

3L

南川崎線3L

南川崎線3LのCBO19

南川崎線3LのCBO3

南川崎(変)

275kV
1U母
線

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
セク
ショ
ン

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

275kV
2U母
線

275kV甲2母線

275kV乙2母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV
南池上線

1L

南池上線1L

南池上線1LのCBO15

南池上線1LのCBO7

2L

南池上線2L

南池上線2LのCBO16

南池上線2LのCBO8

3L

南池上線3L

南池上線3LのCBO17

南池上線3LのCBO9
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2023年度　作業停止計画 当日

1 2 8 9 15 16 22 23 29303456 7 13 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 18 24 25 1 2 8 9 15 161722 23 29 30 5 6 1112 13 19 20 26 27 2 3 9 10 16 1718 2324 30 1 7 89 14 15 21 22 28 29 34 5 11 12 18 19 2325 26 2 3 9 10 16 17 23 24 30 311 6 78 13 14 20 21 27 28 3 4 10 111217 18 2324 25 2 3 9 10 16 172023 24 30 31
設備名称

2023/4 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/32023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10

6

22 23

22 23

21 27

27
28 4

29 17

28
3 4

17 26 11

池上(変)

275kV
1号母
線

275kV1号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲ

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV
2号母
線

275kV2号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲ

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

275kV
3号母
線

275kV3号母線

275kVﾌﾞｽﾀｲ

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV
佐久間東幹線
（中）

1L

佐久間東幹線(中)1L

佐久間東幹線(中)1LのCBO3

佐久間東幹線(中)1LのCBO33

2L

佐久間東幹線(中)2L

佐久間東幹線(中)2LのCBO4

佐久間東幹線(中)2LのCBO34

北相模(変)
275kV
母線

275kV甲母線

275kV乙母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10
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