
毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日
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設備名称
2024/4

２Ｌ

湯沢線2L

2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

小松（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

湯沢線2LのCBO64

湯沢線2LのCBO62

金井（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

湯沢
線

１Ｌ

湯沢線1L

湯沢線1LのCBO63

湯沢線1LのCBO61

#

吾妻川線2LのCBO2

吾妻川線2LのCBO42

原町 ６６ｋＶ母線 66kV母線

吾妻
川線

１Ｌ

吾妻川線1L

吾妻川線1LのCBO1

吾妻川線1LのCBO41

２Ｌ

吾妻川線2L

山田川線
山田川線

山田川線のCBO3

金井
線

１Ｌ

金井線1L

金井線1LのCBO43

金井線1LのCBO5

２Ｌ

金井線2L

金井線2LのCBO44

金井線2LのCBO6

清水
南線

１Ｌ
清水南線1L

清水南線1LのCBO61

片品
川線
(野中
～
No.98
)

１Ｌ

片品川線1L

片品川線1LのCBO1

片品川線１L（野中～＃９８）

２Ｌ

片品川線2L

２Ｌ
清水南線2L

清水南線2LのCBO62

片品川線2LのCBO2

片品川線2L(野中～#98)

南渋川（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

赤谷川線
赤谷川線

赤谷川線のCBO65

66kV
北橘線

1L

北橘線1L

北橘線1LのCBO3

北橘線1LのCBO45

2L

北橘線2L

北橘線2LのCBO4

北橘線2LのCBO46

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

2 2 11

11

25 8

30

21 27 15 19

8

810

17

28

28

18

24

2 23

26

28 5 3

21 25

8 121516

8 121516

8 121516

24 25

15 22

15

19 20

16 17

16

9 24

片品川線(上久屋側)2LのCBO4

大崎線2LのCBO2

66kV
上久屋小松線・

岩室線

1L

上久屋小松線・岩室線1L

上久屋小松線1LのCBO1

66kV
片品川線(上久屋
側)・大崎線

1L

片品川線(上久屋側)・大崎線1L

片品川線(上久屋側)1LのCBO3

大崎線1LのCBO1

2L

片品川線(上久屋側)・大崎線2L

上久屋小松線1LのCBO63

2L

上久屋小松線・岩室線2L

上久屋小松線2LのCBO2

上久屋小松線2LのCBO64

新前
橋線

１Ｌ

新前橋線1L

新前橋線1LのCBO55

新前橋線1番

上久屋（開）
66kV
母線

66kV母線

群馬（変）
66kV
母線

66kV乙母線

66kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

２Ｌ

新前橋線2L

新前橋線2LのCBO56

新前橋線2番

66kV甲母線

66kV
井野線

1L

井野線1L

井野線1LのCBO3

井野線1LのCBO57

2L

烏川
線

１Ｌ
烏川線1L<群馬側>

烏川線1LのCBO63

２Ｌ
烏川線2L<群馬側>

烏川線2LのCBO64

野中 ６６ｋＶ母線

66kV乙母線

66kV甲母線

66kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

井野線2L

井野線2LのCBO4

井野線2LのCBO58

66kV
泉沢線

1L
泉沢線1L

泉沢線1LのCBO7

2L
泉沢線2L

66kV
前橋線

1L
前橋線1L

前橋線1LのCBO13

2L
前橋線2L

前橋線2LのCBO14

泉沢線2LのCBO8

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

8 12 19 20

8 25 29

19

19

25 29

5 30

21

21

14 20

4 5

4 5

23 27

20

25

22

20

25 27

4 5

3 45

2

4 5

12 13 19

28 16 31 7

16 26

4 5

9 1012

3

9 29

4 5

29 8 18

29 8 18

29 8 18

2122

22

5 12

5

21

21

21

6

11

11

23

27

１Ｌ

碓氷線・榛名線1L

碓氷線1LのCBO53

榛名線1LのCBO3

66kVNo.2母線

松谷（開）
66kV
母線

66kV母線

66kV母線

２Ｌ

碓氷線・榛名線2L

碓氷線2LのCBO54

榛名線2LのCBO4

東信線

北佐久線のCBO73

南佐久線

66kV3号母線

北佐久線

66kV
上信線・草津
線・羽根尾線

1L

上信線・草津線・羽根尾線1L

上信線1LのCBO1

上信線1LのCBO71

羽根尾線1LのCBO1

2L

上信線・草津線・羽根尾線2L

上信線2LのCBO2

上信線2LのCBO72

羽根尾線2LのCBO2

羽根尾（開）
66kV
母線

66kV母線

西毛（変） ６６ｋＶ母線

66kV乙母線

66kV母連O20

66kV甲母線

碓氷線2LのCBO4

西毛
線

１Ｌ
西毛線1L

西毛線1LのCBO33

２Ｌ
西毛線2L

西毛線2LのCBO34

磯部 ６６ｋＶ母線
66kV1号母線

66kV2号母線

碓氷線1L

碓氷線1LのCBO3

２Ｌ

磯部・碓氷線2L

磯部線2L

磯部
線

１Ｌ

磯部・碓氷線1L

磯部線1L

磯部線1LのCBO31

磯部線2LのCBO32

東信線

66kV
母線

島川原（変）

南佐久線

北佐久線

66kV
母線

北軽

北軽線

南佐久線のCBO74

北軽線のCBO92

66kV1号母線

北軽線

北軽線のCBO3

66kVNo.1母線

碓氷
線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
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設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

18 2

24

28

21

29

25

28

25

29

29

29

28 20

29 27

20

27

6 9

28 5 29 3

21

89

28

30 5

5

5

5

高崎
線

１Ｌ

高崎線1L

高崎線1LのCBO37

九十
九線

１Ｌ
九十九線1L

九十九線1LのCBO1

２Ｌ

九十九線2L

九十九線2LのCBO2

高崎線1LのCBO51

三条線1L

三条線1LのCBO1

軽磯線

軽磯線のCBO93

２Ｌ

高崎線2L

高崎線2LのCBO38

高崎線2LのCBO52

三条線2L

三条線2LのCBO2

根小
屋線

１Ｌ

根小屋線1L

根小屋線1LのCBO3

根小屋線1LのCBO35

根小屋線1番

２Ｌ

根小屋線2L

根小屋線2LのCBO36

根小屋線2LのCBO4

根小屋線2番

高崎 ６６ｋＶ母線

66kVNo,1母線

66kVNo,2母線

66kV母連10

66kV母連20

多野
線

１Ｌ

多野・上武線1L

多野線1L

多野線1LのCBO43

多野線1LのCBO61

烏川線2LのCBO42

２Ｌ

多野・上武線2L

多野線2L

多野線2LのCBO44

多野線2LのCBO62

美九里線2L

美九里線2LのCBO46

66kV乙母線

美九
里線

１Ｌ

美九里1L・下久保線

美九里線1L

美九里線1LのCBO45

２Ｌ

烏川
線(西
毛～
多野
No.17
)

１Ｌ
烏川線1L<西毛側>

烏川線1LのCBO41

２Ｌ
烏川線2L<西毛側>

66kV母連O20

66kV甲母線

６６ｋＶ
母線

佐波（変）

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日
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設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

9 24

18

12 26

22

28

27 21 7

25

27

4

7

4

1 2 12 30

25 26

1 12

9 12

12

14

1 12

9 12

1 15

4 5 13 29

27 28

18

15 18

22

21

8 18

15 18

8 20

剛志線1LのCBO35

福岡線1L

剛志・桐生・泉沢線1L

剛志線1L

福岡線2L

福岡線2LのCBO2

剛志線2L

剛志線2LのCBO36

福岡線1LのCBO1

剛志・桐生・泉沢線2L

66kV母線

黒保根線

６６ｋＶ
母線

浅原

66kV1号母線

66kV2号母線

赤城南線2L

浅原線

黒保根・赤城南線２Ｌ
黒保根線のCBO3

黒保根・赤城南線2L

伊勢崎線1L

赤城南線1L

６６ｋＶ
母線

66kV母線

浅原・赤城南線１Ｌ

神戸

浅原線のCBO4

浅原・赤城南線1L

伊勢崎柴町線2L

野中旧・天野線1L

２Ｌ

伊勢崎線

伊勢崎線2LのCBO32

伊勢崎線2番

伊勢崎柴町線1L

伊勢崎線2L

１Ｌ
伊勢崎線1LのCBO31

伊勢崎線1番

野中旧線

天野線1LのCBO11

野中新線1L<群馬側>

野中旧線2LのCBO34

野中旧線2LのCBO40

野中旧・天野線2L

野中旧線2L

天野線2L

天野線2LのCBO12

２Ｌ

野中旧線1LのCBO39

天野線1L

１Ｌ

野中旧線1L

野中旧線1LのCBO33

２Ｌ

１Ｌ

剛志線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

12 13

20 27 12 18 29 8 15 23 2730 10 17 13 28 7 14 25

912 13

1920 2627 1112 1718 2829 78 1415 2223 2930 910 1617 1213 2728 67 1314 2425

9 12

12 26 24 19 26 11 17 28 7 14 22 29 9 16 12 27 6 13 24

9 23

12

11 14

6

12 26

23

22 25

13

21 7

10 18

26

25 28

7 5

4 7

8 9

29 29

8 9

14 15

3 30

8 9

29 27

26 29

7 14 15 30 16

15 18

16

8 30 18 28 25 7

薮塚線
１Ｌ 薮塚線1L

２Ｌ 薮塚線2L

66kV甲母線

境町線1L

66kV乙母線

66kV母連O20東毛（変）
６６ｋＶ
母線

境町線2LのCBO48

植木線1L

１Ｌ

２Ｌ

境町線
境町線2L

境町線2LのCBO38

境町線1LのCBO37

境町線1LのCBO47

１Ｌ

植木線2LのCBO52

新田線1L(東毛側）

１Ｌ

２Ｌ

植木線
植木線1LのCBO51

植木線2L

新田線2L(東毛側）

新田線2L(分断区間)２Ｌ

新田線2LのCBO52

新田線(東毛側)

新田線1L(分断区間)

新田線1LのCBO45

新田線2LのCBO46

２Ｌ

新田線(北熊谷側)
新田線2L<北熊谷側>

新田線2L(分断区間)

新田線1L(分断区間)

新田線1LのCBO51

１Ｌ

新田線1L<北熊谷側>

豊里線

豊里線1L

豊里線1LのCBO43

薮塚線2L

２Ｌ

１Ｌ

２Ｌ

１Ｌ

薮塚線

薮塚線2LのCBO34

薮塚線1L

薮塚線1LのCBO33

豊里線

豊里線2LのCBO44

豊里線2LのCBO48

豊里線1LのCBO47

豊里線2L

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
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設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

20

21 26 3 5

7 12 24 26

12

18

17 20

18

5

25

24 27

19 25

5

5

5

27 6

6

5 8

28 13

13

12 15

12

5

足利線
足利線１Ｌ

足利線2L

足利線1L

足利線1LのCBO43１Ｌ

邑楽・韮川線1L

邑楽線1L

足利線2LのCBO44

足利線２Ｌ

２Ｌ

韮川線2LのCBO38

韮川線２Ｌ

２Ｌ

邑楽・韮川線

１Ｌ

邑楽線2LのCBO42

韮川線2L

邑楽・韮川線2L

邑楽線2L

韮川線1LのCBO37

韮川線１Ｌ

邑楽線1LのCBO41

韮川線1L
１Ｌ

東太田（変） ６６ｋＶ母線

66kV乙母線

66kV母連O20

66kV甲母線

内ヶ島線2L<東毛側>

内ヶ島線2LのCBO38
２Ｌ

内ヶ島線
[東毛～No.29老]

内ヶ島線1L<東毛側>

内ヶ島線1LのCBO37

毛里
田線

１Ｌ

毛里田線1L

毛里田線1LのCBO33

毛里田線1LのCBO35

毛里田線１Ｌ

２Ｌ

毛里田線2L

毛里田線2LのCBO34

毛里田線2LのCBO36

毛里田線２Ｌ

内ヶ
島線
[東太
田～
N.29]

１Ｌ
内ヶ島線1L<東太田側>

内ヶ島線1LのCBO41

２Ｌ
内ヶ島線2L<東太田側>

内ヶ島線2LのCBO42

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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27 7
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1 6

1 6

20

9

17

2 3

10 16

19

18

２Ｌ

東足利線2L

東足利線2LのCBO32

百頭線2L

東足
利・
百頭
線

１Ｌ

東足利線1L

東足利線1LのCBO31

百頭線1L

百頭線2LのCBO42

百頭･東足利線２Ｌ

百頭線1LのCBO41

百頭･東足利線１Ｌ

瑞穂野･東山線２Ｌ

１Ｌ

東山線1LのCBO35

竜舞線1L

竜舞線1LのCBO1

瑞穂野線1LのCBO43

瑞穂野･東山線１Ｌ

東山線1L

東山・瑞穂野線1L

瑞穂野線1L

瑞穂野線2LのCBO44

竜舞線2LのCBO2

東山線2番

邑楽 ６６ｋＶ母線

66kV乙母線

66kV甲母線

瑞穂
野・
東山
線

東山線2LのCBO36

東山線2L

竜舞線2L

東山線1番

２Ｌ

東山・瑞穂野線2L

瑞穂野線2L

母連O10

鞍掛
線

１Ｌ
鞍掛線1L

鞍掛線1LのCBO7

２Ｌ
鞍掛線2L

鞍掛線2LのCBO8

小泉
線

１Ｌ
小泉線1L

小泉線1LのCBO5

２Ｌ
小泉線2L

小泉線2LのCBO6

佐野 ６６ｋＶ母線

66kV乙母線

66kV甲母線

O30(66kV母連)

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日
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設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

30 11 11

14 22 26 12

6 12

11

30 4 20

12

17

館林
線

１Ｌ

館林線1L

館林線1L(区間分断)

館林線1LのCBO31

多々良川線1LのCBO33

多々良川線１Ｌ

２Ｌ

館林線2L

館林線2L(区間分断)

館林線2LのCBO32

赤麻線2LのCBO4

赤麻線1LのCBO3

２Ｌ

板倉線2L

板倉線2LのCBO38

板倉線２Ｌ

板倉線

１Ｌ

板倉線1L

板倉線1LのCBO37

板倉線１Ｌ

赤麻線1L

赤麻線2L

板倉
線

２Ｌ

多々良川線2L

多々良川線2LのCBO34

多々良川線2LのCBO4

多々良川線２Ｌ

多々
良川
線

１Ｌ

多々良川線1L

多々良川線1LのCBO3

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社


