
毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日
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設備名称
2024/4

房総(変)
66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲母線

66kV乙母線

千葉線

東千葉（変） 66kV乙母線

東千葉(変)66kV乙母線

2024/11 2024/12

２号
吉橋線2L

吉橋線2LのCBO42

八街線2LのCBO54

八街線2LのCBO42

吉橋線

１号
吉橋線1L

吉橋線1LのCBO41

2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

２号

千葉線2L

千葉線2LのCBO38

千葉線2LのCBO32

66kVﾌﾞｽﾀｲO30

１号

千葉線1L

千葉線1LのCBO37

千葉線1LのCBO31

66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲母線

東千葉(変)66kV甲母線

八街線

１号

八街線1L

八街線1LのCBO53

八街線1LのCBO41

２号

八街線2L

２号

千葉大網線2L

千葉大網線2LのCBO38

千葉大網線2LのCBO32

66kVﾌﾞｽﾀｲO30

千葉大網線

１号

千葉大網線1L

千葉大網線1LのCBO37

千葉大網線1LのCBO31

外房(変)
66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲母線

外房(変)66kV甲母線

66kV乙母線

外房(変)66kV乙母線

茂原線2L

茂原線2LのCBO34

茂原線2LのCBO2

茂原線

１号

茂原線1L

茂原線1LのCBO33

茂原線1LのCBO1

２号

東金線

１号
東金線1L

東金線1LのCBO31

２号
東金線2L

東金線2LのCBO32

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

17 18

5 13

1 4 2 3

2

5 6

5

11 15

11

18 22

7 10

14 17

7 1014 17

早野線2L

早野線2LのCBO6

岬町線

１号
岬町線1L

岬町線1LのCBO3

茂原(変)66kV甲3母線

早野線

１号
早野線1L

早野線1LのCBO5

２号

茂原(変)66ｋＶ母線

66kV甲1母線

茂原(変)66kV甲1母線

66kV甲2母線

茂原(変)66kV甲2母線

66kV甲3母線

66kV乙母線

千葉中央(変)66kV乙母線

66kVﾌﾞｽﾀｲO30

２号
岬町線2L

岬町線2LのCBO4

千葉中央(変)
66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲母線

千葉中央(変)66kV甲母線

２号
蘇我線2L

蘇我線2LのCBO42

村田川線2LのCBO36

村田川線2LのCBO34

蘇我線

１号
蘇我線1L

蘇我線1LのCBO41

村田川線

１号

村田川線1L

村田川線1LのCBO35

村田川線1LのCBO33

２号

村田川線2L

千葉中央祐光線1LのCB041

２Ｌ

千葉中央祐光線2L

千葉中央祐光線2LのCB044

千葉中央祐光線2LのCB042

生浜線2LのCBO38

生浜線2LのCBO4

千葉中央祐光線

１Ｌ

千葉中央祐光線1L

千葉中央祐光線1LのCBO43

生浜線

１号

生浜線1L

生浜線1LのCBO37

生浜線1LのCBO3

２号

生浜線2L

市原(変)66ｋＶ母線

66kV甲母線

市原(変)66kV甲母線

66kV乙母線

市原(変)66kV乙母線

66kVﾌﾞｽﾀｲO10

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

15 16

22

八幡環線12号区

八幡環線12号区のCBO1

八幡環線12号区のCBO2

八幡環線
11～
17号
区

八幡環線

八幡環線11号区

八幡環線11号区のCBO7

八幡環線11号区のCBO1

八幡環線15号区

八幡環線15号区のCBO1

八幡環線15号区のCBO2

八幡環線14号区

八幡環線14号区のCBO1

八幡環線14号区のCBO2

八幡環線13号区

八幡環線13号区のCB02

八幡環線13号区のCB01

受電停止（八幡環線11.12号区）

受電停止（八幡環線12・13号区）

受電停止（八幡環線12.14号区）

八幡環線17号区

八幡環線17号区のCBO8

八幡環線17号区のCBO2

八幡環線16号区

八幡環線16号区のCBO1

八幡環線16号区のCBO2

受電停止（八幡環線16.17号区）

受電停止（八幡環線13・14号区）

受電停止（八幡環線14.15号区）

受電停止（八幡環線15.16号区）

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

16

15

23

市原環線2号区のCBO2

市原環線1号区のCBO1

市原環線2号区

市原環線6号区のCBO1

市原環線2号区のCBO1

市原環線
1～9
号区

市原環線

市原環線1号区

市原環線1号区のCBO73

市原環線4号区のCBO2

市原環線5号区

市原環線5号区のCBO1

市原環線3号区のCBO2

市原環線4号区

市原環線4号区のCBO1

市原環線9号区のCBO74

市原環線9号区のCBO2

市原環線10号区

市原環線8号区のCBO2

市原環線9号区

市原環線9号区のCBO1

市原環線3号区

市原環線3号区のCBO1

市原環線7号区のCBO2

市原環線8号区

市原環線8号区のCBO1

市原環線6号区のCBO2

市原環線7号区

市原環線7号区のCBO1

市原環線5号区のCBO2

市原環線6号区

受電停止（市原環線3・4号区）

受電停止（市原環線4・5号区）

受電停止（市原環線5・6号区）

市原環線のCBO2

受電停止（市原環線1・2号区）

受電停止（市原環線2・3号区）

市原環線10号区CBO2

市原(変)市原環線9号区のCBO74

市原環線のCBO1

受電停止（市原環線3.4号区）

受電停止（市原環線4.5号区）

受電停止（市原環線5.6号区）

受電停止

受電停止（市原環線1.2号区）

受電停止（市原環線2.3号区）

受電停止（市原環線6・7号区）

受電停止（市原環線7・8号区）

受電停止（市原環線8・9号区）

受電停止（市原環線6.7号区）

受電停止（市原環線7.8号区）

受電停止（市原環線8.9号区）

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

16 2

3 24

15

28

28

6

受電停止

受電停止（五井環線1.2号区）

五井環線3号区

五井環線3号区のCBO72

五井環線3号区のCBO2

五井環線2号区

五井環線2号区のCBO1

五井環線2号区のCBO2

都町(開)66kV乙母線

66kVﾌﾞｽﾀｲO10

都町線

１号
都町線1L

都町線1LのCBO35

受電停止（五井環線2.3号区）

都町
(開)

66ｋＶ母線

66kV甲母線

都町(開)66kV甲母線

66kV乙母線

五井環線
1～3
号区

五井環線

五井環線1号区

五井環線1号区のCBO71

五井環線1号区のCBO1

受電停止

２番
登戸町線2L

登戸町線2LのCBO38

２番
吾妻町線2L

吾妻町線2LのCBO36

２号
都町線2L

都町線2LのCBO36

吾妻町線

１番
吾妻町線1L

吾妻町線1LのCBO35

富士見町線2LのCBO34

富士見町線

１番
富士見町線1L

富士見町線1LのCBO33

２番
富士見町線2L

登戸町線

１番
登戸町線1L

登戸町線1LのCBO37

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

26

新町環線第1区間のCBO1

新町環線2区間

新町環線第2区間のCBO1

新町環線
1～5
区間

新町環線

新町環線１区間

新町環線第1区間のCBO39

新町環線第4区間のCBO2

新町環線5区間

新町環線第5区間のCBO40

新町環線第3区間のCBO2

新町環線4区間

新町環線第4区間のCBO1

新町環線第2区間のCBO2

新町環線3区間

新町環線第3区間のCBO1

66kV乙母線

66kVブスタイO10

受電停止（新町環線第2.3区間）

受電停止（新町環線第3.4区間）

受電停止（新町環線第4.5区間）

受電停止

受電停止

受電停止（新町環線第1.2区間）

新町環線第5区間のCBO2

受電停止

受電停止

東祐光線2LのCBO38

東祐光線

１Ｌ
東祐光線1L

東祐光線1LのCBO37

２Ｌ
東祐光線2L

祐光(開)66ｋＶ母線

66kV甲母線

66kV甲母線

66kV乙母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

2426

2527

21

22

16 6

15 27 9

2425

2627

花見川(変)66kV乙1母線

66kV1号ﾌﾞｽﾀｲO30

66kV甲ﾌﾞｽｾｸｼｮﾝO300

花見川(変)

66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲1母線

花見川(変)66kV甲1母線

66kV乙1母線

２Ｌ

検見川線2L

検見川線2LのCBO34

検見川線2LのCBO50

66kV乙ﾌﾞｽｾｸｼｮﾝO400

検見川線

１Ｌ

検見川線1L

検見川線1LのCBO33

検見川線1LのCBO49

66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲2母線

花見川(変)66kV甲2母線

66kV乙2母線

花見川(変)66kV乙2母線

66kV2号ﾌﾞｽﾀｲO40

藤崎線1LのCBO55

２号

藤崎線2L

藤崎線2LのCBO46

藤崎線2LのCBO56

船橋線2LのCBO54

船橋線2LのCBO36

藤崎線

１号

藤崎線1L

藤崎線1LのCBO45

船橋線

１号

船橋線1L

船橋線1LのCBO53

船橋線1LのCBO35

２号

船橋線2L

66kVﾌﾞｽﾀｲO10

幕張(変)66ｋＶ母線

66kV甲母線

幕張(変)66kV甲母線

66kV乙母線

幕張(変)66kV乙母線

幕張線

１号
幕張線1L

幕張線1LのCBO37

２号
幕張線2L

幕張線2LのCBO38

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

29

28

美浜中瀬環線
1～4
区間

美浜中瀬環線

美浜中瀬環線１区間

美浜中瀬環線第1区間のCBO5

美浜中瀬環線第3区間のCBO2

美浜中瀬環線4区間

美浜中瀬環線第4区間のCBO6

美浜中瀬環線第2区間のCBO2

美浜中瀬環線3区間

美浜中瀬環線第3区間のCBO1

美浜中瀬環線第1区間のCBO1

美浜中瀬環線2区間

美浜中瀬環線第2区間のCBO1

受電停止（美浜中瀬環線第2.3区間）

受電停止（美浜中瀬環線第3.4区間）

長作線

１号
長作線1L

長作線1LのCBO53

受電停止（美浜中瀬環線第2・3区間）

受電停止（美浜中瀬環線第3・4区間）

受電停止（美浜中瀬環線第1.2区間）

美浜中瀬環線第4区間のCBO2

受電停止

受電停止（美浜中瀬環線第1・2区間）

２号
長作線2L

長作線2LのCBO54

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

16 17

19 2324 30

16 17

23

16 17

23

19 24 30

19 24

南幕張第一環線第2区間のCBO1

南幕張第一環線第2区間のCBO2

南幕張第一環線3区間

南幕張第一環線第1区間のCBO47

南幕張第一環線第1区間のCBO1

南幕張第一環線2区間

1～10
区間

南幕張第一環線

南幕張第一環線1区間

南幕張第一環線第5区間のCBO1

南幕張第一環線第5区間のCBO2

南幕張第一環線6区間

南幕張第一環線第4区間のCBO1

南幕張第一環線第4区間のCBO2

南幕張第一環線5区間

南幕張第一環線第3区間のCBO1

南幕張第一環線第3区間のCBO2

南幕張第一環線4区間

南幕張第一環線第8区間のCBO1

南幕張第一環線第8区間のCBO2

南幕張第一環線9区間

南幕張第一環線第7区間のCBO1

南幕張第一環線第7区間のCBO2

南幕張第一環線8区間

南幕張第一環線第6区間のCBO1

南幕張第一環線第6区間のCBO2

南幕張第一環線7区間

受電停止

受電停止

受電停止

南幕張第一環線第10区間のCBO48

南幕張第一環線第10区間のCBO2

受電停止

南幕張第一環線第9区間のCBO1

南幕張第一環線第9区間のCBO2

南幕張第一環線10区間

受電停止（南幕張第一環線第2.3区間）

受電停止（南幕張第一環線第3.4区間）

受電停止（南幕張第一環線第4.5区間）

受電停止

受電停止

受電停止（南幕張第一環線第1.2区間）

受電停止

受電停止

受電停止

受電停止（南幕張第一環線第8.9区間）

受電停止（南幕張第一環線第9.10区間）

受電停止（南幕張第一環線第5.6区間）

受電停止（南幕張第一環線第6.7区間）

受電停止（南幕張第一環線第7.8区間）

南幕張第一環線
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

2 3

26 3 10

4 6

26 3 10

2 4 6

3 10

2 3

3 10 6

4 6

3 10

9

9

5

2426 5 12 4

2527 5 12 5

21 5 12

9

29 30

南幕張第二環線第1区間のCBO51

南幕張第二環線第1区間のCBO1

南幕張第二環線2区間

南幕張第二環線
1～5
区間

南幕張第二環線

南幕張第二環線1区間

南幕張第二環線第4区間のCBO1

南幕張第二環線第4区間のCBO2

南幕張第二環線5区間

南幕張第二環線第3区間のCBO1

南幕張第二環線第3区間のCBO2

南幕張第二環線4区間

南幕張第二環線第2区間のCBO1

南幕張第二環線第2区間のCBO2

南幕張第二環線3区間

受電停止（南幕張第二環線第1.2区間）

受電停止（南幕張第二環線第2.3区間）

受電停止（南幕張第二環線第3.4区間）

受電停止

受電停止

受電停止

南幕張第二環線第5区間のCBO2

南幕張第二環線第5区間のCBO52

受電停止

黒砂線2LのCBO44

新京葉(変)
66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲1母線

66kV乙1母線

66kV1号ﾌﾞｽﾀｲO70

受電停止（南幕張第二環線第4.5区間）

黒砂線

１番
黒砂線1L

黒砂線1LのCBO43

２番
黒砂線2L

新京葉(変)
66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲2母線

66kV乙2母線

66kV2号ﾌﾞｽﾀｲO80

66kV甲ﾌﾞｽｾｸｼｮﾝO700

66kV乙ﾌﾞｽｾｸｼｮﾝO800

海神線2LのCBO42

66kVﾌﾞｽﾀｲO30

海神線

１号
海神線1L

海神線1LのCBO41

２号
海神線2L

下総（変）
66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲母線

下総(変)66kV甲母線

66kV乙母線

下総(変)66kV乙母線
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2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

10 11

28 29

31

7 22

28

28 12 4 5

4 5

17 18 30 1

16 26 13

1 1 30 14

24 1 2829

24 2829

21

21

京葉港線

１号
京葉港線1L

京葉港線1LのCBO43

２号

２番
八幡線2L

八幡線2LのCBO32

２番
塚田線2L

塚田線2LのCBO34

八幡線

１番
八幡線1L

八幡線1LのCBO31

京葉港線2L

京葉港線2LのCBO44

塚田線

１番
塚田線1L

塚田線1LのCBO33

花総線(下総側)

１号
花総線1L

花総線1LのCBO51

２号
花総線2L

本中山線

１番
本中山線1L

本中山線1LのCBO47

２番
本中山線2L

本中山線2LのCBO48

市川線2LのCBO314

葛南(変)
66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲1母線

葛南(変)66kV甲1母線

66kV乙1母線

花総線2LのCBO52

市川線

１号
市川線1L

市川線1LのCBO313

２号
市川線2L

66kV乙2母線

葛南(変)66kV乙2母線

66kV2号ﾌﾞｽﾀｲO40

66kV乙ﾌﾞｽｾｸｼｮﾝO400

66kV甲2母線

葛南(変)66kV甲2母線

葛南(変)66kV乙1母線

66kV1号ﾌﾞｽﾀｲO30

66kV甲ﾌﾞｽｾｸｼｮﾝO300

北栄線

１番
北栄線1L

北栄線1LのCBO41

２番
北栄線2L

北栄線2LのCBO42
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
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設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

28

29

21

13

12

4 29

22 13

4 30

4

5

11

5

11 16

11 16

12 13

14 15

1315

浦安西線2LのCBO46

浦安東線

１号
浦安東線1L

浦安東線1LのCBO51

２号
浦安東線2L

浦安西線

１番
浦安西線1L

浦安西線1LのCBO45

２番
浦安西線2L

２号

市川千鳥線2L

市川千鳥線2LのCBO48

市川千鳥線2LのCBO36

浦安東線2LのCBO52

市川千鳥線

１号

市川千鳥線1L

市川千鳥線1LのCBO47

市川千鳥線1LのCBO35

66kV乙母線

浦安(変)66kV乙母線

66kVﾌﾞｽﾀｲO10

市船線2LのCBO54

市船線2LのCBO38

浦安(変)66ｋＶ母線

66kV甲母線

浦安(変)66kV甲母線

市船線

１号

市船線1L

市船線1LのCBO53

市船線1LのCBO37

２号

市船線2L

千葉NT(変)66kV甲2母線

乙２ 千葉NT(変)66kV乙2母線

その他

千葉NT(変)66kV1UブスタイO30

千葉NT(変)66kV2UブスタイO40

千
葉
Ｎ
Ｔ
（
変
）

66ｋＶ母線

甲１ 千葉NT(変)66kV甲1母線

乙１ 千葉NT(変)66kV乙1母線

甲２

美浜線

１号
美浜線1L

美浜線1LのCBO35

２号
美浜線2L

美浜線2LのCBO36

千葉NT(変)66kV甲セクションO300

千葉NT(変)66kV乙セクションO400
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日
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設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

小倉環線第2区間のCBO1

小倉環線3区間

小倉環線第3区間のCBO2

小倉環線第1区間のCBO1

小倉環線2区間

小倉環線第2区間のCBO2

小倉環線 1～10区間

小倉環線1区間

小倉環線第1区間のCBO71

小倉環線第5区間のCBO1

小倉環線6区間

小倉環線第6区間のCBO2

小倉環線第4区間のCBO1

小倉環線5区間

小倉環線第5区間のCBO2

小倉環線第3区間のCBO1

小倉環線4区間

小倉環線第4区間のCBO2

小倉環線第8区間のCBO1

小倉環線9区間

小倉環線第9区間のCBO2

小倉環線第7区間のCBO1

小倉環線8区間

小倉環線第8区間のCBO2

小倉環線第6区間のCBO1

小倉環線7区間

小倉環線第7区間のCBO2

受電停止（小倉環線第3.4区間）

受電停止（小倉環線第4.5区間）

受電停止（小倉環線第5.6区間）

小倉環線第10区間のCBO72

受電停止（小倉環線第1.2区間）

受電停止（小倉環線第2.3区間）

小倉環線第9区間のCBO1

小倉環線10区間

小倉環線第10区間のCBO2

受電停止（小倉環線第9.10区間）

受電停止

受電停止（小倉環線第6.7区間）

受電停止（小倉環線第7.8区間）

受電停止（小倉環線第8.9区間）

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

7 9 29 30

21 26

7 9

21

29 30

2526

89 1215 14 15

11 2629

26 29

25

8 15 14 15

14 11

16 1922 28 1 2

29 1114

22 28 11 14

14

1 2

2829

29 1 1922

29 1

28

19 22

18

22 23

19 3 6

22 23

1819

3 6

2

6 7

1 3

6 7

23

10 12

22

10 12

22

25

14

28

18

2

大塚環線第1区間のCBO1

大塚環線2区間

大塚環線第2区間のCBO2

大塚環線 1～10区間

大塚環線1区間

大塚環線第1区間のCBO73

大塚環線第6区間のCBO1

大塚環線7区間

大塚環線第7区間のCBO2

大塚環線第4区間のCBO1

大塚環線6区間

大塚環線第6区間のCBO2

大塚環線第2区間のCBO1

大塚環線4区間

大塚環線第4区間のCBO2

大塚環線第10区間のCBO74

受電停止（大塚環線第1.2区間）

受電停止（大塚環線第2.4区間）

大塚環線第8区間のCBO1

大塚環線10区間

大塚環線第10区間のCBO2

大塚環線第7区間のCBO1

大塚環線8区間

大塚環線第8区間のCBO2

受電停止

受電停止

受電停止

受電停止（大塚環線第9.10区間）

受電停止

受電停止

受電停止（大塚環線第4.6区間）

受電停止（大塚環線第6.7区間）

受電停止（大塚環線第7.8区間）

受電停止

受電停止

受電停止

受電停止

受電停止

受電停止

受電停止

受電停止

受電停止

受電停止

受電停止

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

15 22 29

10 18 24

4 10

16 22

7 9 18 4 182022 293 13 20 6

14 4 1112 15

12 1 16 6 14 10 16 20 27 14 24

18 24 3 9

30 4 20 4

26

30 4

6

29

7 11 10 25

10 18 6 28

7 11

6

3 6

27 101113141718

7 8

22 27 101113141718

3 7 8

9 21

10

7 19

11

２Ｌ
泉野北線2L

泉野北線2LのCBO38

２Ｌ
泉野南線2L

泉野南線2LのCBO36

泉野北線

１Ｌ
泉野北線1L

泉野北線1LのCBO37

泉野南線

１Ｌ
泉野南線1L

泉野南線1LのCBO35

印西線2L

新京葉(変)印西線2LのCBO74

千葉NT(変)印西線2LのCBO34

印西線

１Ｌ

印西線1L

新京葉(変)印西線1LのCBO73

千葉NT(変)印西線1LのCBO33

２Ｌ

大塚南線

１Ｌ
大塚南線1L

大塚南線1LのCBO41

２Ｌ
大塚南線2L

大塚南線2LのCBO42

２号
千葉新線2L

千葉新線2LのCBO76

#347～東
千葉

２号 千葉新線2LのCBO52

千葉
新線

新京葉～
東千葉

１号

千葉新線1L

千葉新線1LのCBO75

千葉新線1LのCBO51

新京葉～
#347

２号

安食線2L

安食線2LのCBO2

安食線2LのCBO4

安食線2LのCBO6

安食線

１号

安食線1L

安食線1LのCBO1

安食線1LのCBO3

安食線1LのCBO5

安食(変)66ｋＶ母線

66kV甲母線

安食(変)66kV甲母線

66kV乙母線

安食(変)66kV乙母線

66kVﾌﾞｽﾀｲO10

二和線

１号
二和線1L

二和線1LのCBO85

２号
二和線2L

二和線2LのCBO86

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社
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6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

12 16 1 30

16

16

1720 24 4 1 30

1011 9

24

24

1 30

3 1516

7

21 11 1 30

1 15

17 20 6 21

11

11

24 27 27 14

14

14

11 13

31

15 17

19

15

14 18 11 18

15 19 11 18 26

27

19 9

10 10 25 26

1

10 25 26

9 31 27

3 28 10 28 7 17 25 26

1

28 7 17 25 26
２号

１号

我孫子線

２号

１号

田中線

66kV
母線

高柳沼南線

１号

高柳沼南線1L

高柳沼南線1LのCBO81

高柳沼南線1LのCBO31

２号

高柳(開)66kV乙母線

４号

高柳沼南線4L

高柳沼南線4LのCBO84

高柳沼南線4LのCBO34

３号

高柳沼南線3L

高柳沼南線3LのCBO83

高柳沼南線3LのCBO33

高柳沼南線2L

高柳沼南線2LのCBO82

高柳沼南線2LのCBO32

３号

東葛高柳線3L

東葛高柳線3LのCBO41

東葛高柳線3LのCBO43

２号

東葛高柳線2L

東葛高柳線2LのCBO40

東葛高柳線2LのCBO42

66kVﾌﾞｽﾀｲO30

東葛高柳線

１号

東葛高柳線1L

東葛高柳線1LのCBO39

東葛高柳線1LのCBO41

高柳
(開)

66ｋＶ母線

高柳(開)66kV甲母線

66kV甲母線

66kV乙母線

66kV甲母線

金ヶ作線

１号
金ヶ作線1L

金ヶ作線1LのCBO45

２号
金ヶ作線2L

金ヶ作線2LのCBO46

４号

東葛高柳線4L

東葛高柳線4LのCBO42

東葛高柳線4LのCBO44

東葛(変)

東葛(変)66kV乙母線

66kVﾌﾞｽﾀｲO30

東葛(変)66kV甲母線

66kV乙母線

田中線2L

田中線2LのCBO38

田中線1L

田中線1LのCBO37

我孫子線2L

我孫子線2LのCBO32

我孫子線1L

我孫子線1LのCBO31

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

12 18 24

20

1 8

22 19 8

2

20 21 9 1017 18 9 10

3

10 10 10

9

8 16 18 29

18 23 1 14

4

16 21 18 6

17

24

18 23 1 8 26

16 21 6 31 4

4 1 20 10

20 10

3 30

4 1 17 10

17 10

3 30

20 1 4 1

15

3 30

22

２号

１号

流山線
流山線2L

流山線2LのCBO36

流山線1L

流山線1LのCBO35

２号

佐倉線2L

佐倉線2LのCBO32

佐倉線2LのCBO46

66kVﾌﾞｽﾀｲO30

佐倉線

１号

佐倉線1L

佐倉線1LのCBO31

佐倉線1LのCBO45

北総(変)
66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲母線

北総(変)66kV甲母線

66kV乙母線

北総(変)66kV乙母線

八日市場(変)66ｋＶ母
線

66kV甲母線

八日市場(変)66kV甲母線

66kV乙母線

八日市場(変)66kV乙母線

八日市場線

１号
八日市場線1L

八日市場線1LのCBO43

２号
八日市場線2L

八日市場線2LのCBO44

七栄線

１号

七栄線1L

七栄線1LのCBO33

七栄線1LのCBO1

２号

松尾線

１号
松尾線1L

松尾線1LのCBO37

２号
松尾線2L

松尾線2LのCBO38

４号

七栄線4L

七栄線4LのCBO36

七栄線4LのCBO4

３号

七栄線3L

七栄線3LのCBO35

七栄線3LのCBO3

七栄線2L

七栄線2LのCBO34

七栄線2LのCBO2

西成田線

１号
西成田線1L

西成田線1LのCBO45

２号
西成田線2L

西成田線2LのCBO46

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

16 23

16 23

16 23

13 23 10 7 18 17 21 2529 30 15 21 28

8

10

2728 4 21 22 11 19 23 26

6 30 6 27 1 15

14

17

17

24 31

24

21 6 3 24 10 30

14

9 25 3 23

1

15

21 6 34 23 24 10 30

15

9 25 3 23

1

7

66kV2号ﾌﾞｽﾀｲO20

小菅環線
1～3
区間

小菅環線

小菅環線1区間

小菅環線第1区間のCBO73

成田(変)66ｋＶ母線

66kV甲1甲2母線

成田(変)66kV甲1甲2母線

66kV乙1乙2母線

成田(変)66kV乙1乙2母線

土合線1LのCBO55

２号

土合線2L

受電停止（小菅環線第2.3区間）

小菅環線第3区間のCBO2

受電停止

受電停止（小菅環線第1.2区間）

小菅環線第2区間のCBO2

小菅環線3区間

小菅環線第3区間のCBO74

小菅環線第1区間のCBO1

小菅環線2区間

小菅環線第2区間のCBO1

湖南線

１号

湖南線1L

湖南線1LのCBO61

湖南線1LのCBO1

２号

湖南線2L

２号
土合線2L（八）

土合線2L(八)のCBO4

土合線2L（鹿）

土合線2LのCBO56

土合線
（八日市場側）

１号
土合線1L（八）

土合線1L(八)のCBO3

土合線
（鹿島側）

１号

土合線1L

土合線1L（鹿）

湖南線3LのCBO3

４号

湖南線4L

湖南線4LのCBO64

湖南線4LのCBO4

湖南線2LのCBO62

湖南線2LのCBO2

３号

湖南線3L

湖南線3LのCBO63

佐原(変)66ｋＶ母線

66kV甲母線

佐原(変)66kV甲母線

66kV乙母線

佐原(変)66kV乙母線

66kVﾌﾞｽﾀｲO10

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

10 17 5 18 29 17 11

4 30 4

13

19 26 20 30 8 27 22

19 11 2

14

21 17 21 5

9 7 28

9 7 28

7 28

20 1 10 12 9

5 5

24

8 1922 24 10 4

31

8

56 14 23 7 19

31

6 14

6 14

2627 5 24 21 28

27 5

27 5

銚子線1LのCBO3

２号

銚子線2L

佐原線2L

佐原線2LのCBO8

佐原線2LのCBO4

佐原線

１号

佐原線1L

佐原線1LのCBO7

佐原線1LのCBO3

２号

銚子(変)66kV甲3母線

内房(変)
66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲母線

内房(変)66kV甲母線

66kV乙母線

66kV甲2母線

銚子(変)66kV甲2母線

66kV甲3母線

銚子線2LのCBO6

銚子線2LのCBO4

銚子(変)66ｋＶ母線

66kV甲1母線

銚子(変)66kV甲1母線

銚子線

１号

銚子線1L

銚子線1LのCBO5

内房線1LのCBO1

２号

内房線2L

内房線2LのCBO40

内房線2LのCBO2

内房(変)66kV乙母線

66kVﾌﾞｽﾀｲO30

内房線

１号

内房線1L

内房線1LのCBO39

夷隅線2L

夷隅線2LのCBO36

夷隅線2LのCBO2

夷隅線

１号

夷隅線1L

夷隅線1LのCBO35

夷隅線1LのCBO1

２号

館山(変)66ｋＶ母線

66kV甲1母線

館山(変)66kV甲1母線

66kV甲2母線

館山(変)66kV甲2母線

66kVﾌﾞｽﾀｲO10

岬町(変)66ｋＶ母線

66kV甲1母線

岬町(変)66kV甲1母線

66kV甲2母線

岬町(変)66kV甲2母線

66kVﾌﾞｽﾀｲO10

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

2 5

3

6 30 7 30

2 9 12

28 30

28 30

1 3

13 25

13

27 9

21

27

29 20

29 31

26 1 21 7

5 22

18 30 7 8 15 17 3 17

19

24 4 22 2428 29 10 28 1 22 6

27

28 3 17

30

10 26 22 6

13

10

10

11

11

上総線2L

上総線2LのCBO38

上総線2LのCBO6

上総線

１号

上総線1L

上総線1LのCBO37

上総線1LのCBO5

２号

南房線2L

南房線2LのCBO4

横田線

１号
横田線1L

横田線1LのCBO33

鴨川(変)66kV甲3母線

南房線

１号
南房線1L

南房線1LのCBO3

２号

鴨川(変)66ｋＶ母線

66kV甲1母線

鴨川(変)66kV甲1母線

66kV甲2母線

鴨川(変)66kV甲2母線

66kV甲3母線

小糸川線2LのCBO42

２号
木内線2L

木内線2LのCBO44

２号
横田線2L

横田線2LのCBO34

木内線

１号
木内線1L

木内線1LのCBO43

66kV甲2母線

姉崎中央(変)66kV甲2母線

66kV乙2母線

66kV1号ﾌﾞｽﾀｲO20

66kV甲ﾌﾞｽｾｸｼｮﾝO100

66kV乙ﾌﾞｽｾｸｼｮﾝO200
姉崎中央(変)

66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲1母線

姉崎中央(変)66kV甲1母線

66kV乙1母線

姉崎中央(変)66kV乙1母線

小糸川線

１号
小糸川線1L

小糸川線1LのCBO41

２号
小糸川線2L

姉原線1LのCBO33

２号

姉原線2L

姉原線2LのCBO6

姉原線2LのCBO34

姉崎中央(変)66kV乙2母線

66kV2号ﾌﾞｽﾀｲO30

姉原線

１号

姉原線1L

姉原線1LのCBO5

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

23

25

5 11 17 26 29

5

2 6 14 29 29 7

9 12

15 20

21

29 30

21 10

29 30

10

29

14 31

29

31

14

14 21

代宿環線3号区

代宿環線3号区のCBO1

代宿環線3号区のCBO2

代宿環線

代宿環線

代宿環線1号区

代宿環線1号区のCBO53

代宿環線1号区のCBO1

蔵波線

１号
蔵波線1L

蔵波線1LのCBO51

２号
蔵波線2L

蔵波線2LのCBO52

代宿環線6号区

代宿環線6号区のCBO53

代宿環線6号区のCBO2

代宿環線5号区

代宿環線5号区のCBO1

代宿環線5号区のCBO2

代宿環線4号区

代宿環線4号区のCBO1

代宿環線4号区のCBO2

代宿環線9号区

代宿環線9号区のCBO54

代宿環線9号区のCBO2

代宿環線8号区

代宿環線8号区のCBO1

代宿環線8号区のCBO2

代宿環線7号区

代宿環線7号区のCBO54

代宿環線7号区のCBO1

受電停止（代宿環線7．8号区）

受電停止（代宿環線8．9号区）

受電停止（代宿環線3．4号区）

受電停止（代宿環線4．5号区）

受電停止（代宿環線5．6号区）

受電停止

受電停止（代宿環線1．3号区）

受電停止（代宿環線3号区）

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

13 18

27 28

20 27

13 16

11

11

20 23

24

25

袖ケ浦環線

袖ヶ浦環線

袖ヶ浦環線1号区

袖ヶ浦環線3号区のCBO62

袖ヶ浦環線3号区のCBO2

受電停止（袖ヶ浦環線1．2号区）

袖ヶ浦環線2号区のCBO1

袖ヶ浦環線2号区のCBO2

袖ヶ浦環線3号区

袖ヶ浦環線1号区のCBO61

袖ヶ浦環線1号区のCBO1

袖ヶ浦環線2号区

長浦環線12号区のCBO2

長浦環線13号区

長浦環線13号区のCBO1

長浦環線11号区のCBO1

長浦環線12号区

長浦環線12号区のCBO1

受電停止（袖ヶ浦環線2．3号区）

長浦環線

長浦環線

長浦環線11号区

長浦環線11号区のCBO63

長浦環線15号区のCBO2

長浦環線16号区

長浦環線16号区のCBO1

長浦環線14号区のCBO2

長浦環線15号区

長浦環線15号区のCBO1

長浦環線13号区のCBO2

長浦環線14号区

長浦環線14号区のCBO1

長浦環線18号区のCBO2

受電停止

受電停止

長浦環線17号区のCBO2

長浦環線18号区

長浦環線18号区のCBO64

長浦環線16号区のCBO2

長浦環線17号区

長浦環線17号区のCBO1

受電停止（長浦環線15.16号区）

受電停止（長浦環線16.17号区）

受電停止（長浦環線17.18号区）

受電停止（長浦環線12.13号区）

受電停止（長浦環線13.14号区）

受電停止（長浦環線14.15号区）

受電停止

受電停止

受電停止（長浦環線11.12号区）

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

24 5 13 25

26

24 2

8 14

15 1

3 21

8 16

26 12

6 30

青柳環線3号区

青柳環線3号区のCBO1

青柳環線3号区のCBO2

青柳環線2号区

青柳環線2号区のCBO1

青柳環線2号区のCBO2

青柳環線

青柳環線

青柳環線1号区

青柳環線1号区のCBO45

青柳環線1号区のCBO1

青柳環線6号区

青柳環線6号区のCBO1

青柳環線6号区のCBO2

青柳環線5号区

青柳環線5号区のCBO1

青柳環線5号区のCBO2

青柳環線4号区

青柳環線4号区のCBO1

青柳環線4号区のCBO2

受電停止

受電停止

受電停止

青柳環線8号区

青柳環線8号区のCBO46

青柳環線8号区のCBO2

青柳環線7号区

青柳環線7号区のCBO1

青柳環線7号区のCBO2

受電停止（青柳環線4.5号区）

受電停止（青柳環線5.6号区）

受電停止（青柳環線6.7号区）

受電停止（青柳環線1.2号区）

受電停止（青柳環線2.3号区）

受電停止（青柳環線3.4号区）

受電停止

受電停止

受電停止

受電停止（青柳環線7.8号区）

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2024年度　作業停止計画 当日

6 7 13 14 20 21 27 2829 3456 11 12 18 19 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 6 7 13 141520 21 27 28 3 4 10 111217 18 24 25 31 1 7 8 14 151621 222328 29 5 6 12 131419 20 26 27 2 34 9 10 16 17 2324 30 1 7 8 14 15 21 22 28 291 4 5 11 121318 19 25 26 1 2 8 9 1115 16 22 2324 1 2 8 9 15 16 2022 23 29 30
設備名称

2024/4 2024/11 2024/12 2025/1 2025/2 2025/3 備考2024/5 2024/6 2024/7 2024/8 2024/9 2024/10

24 16

17 23

24 30

20 3

5 18

5

29

29

2 8

2 8

25

8 12 31 3 11 15 26 29 13 15

2 6 14 29 5 9 17 2124

14

前川環線22号区のCBO2

前川環線23号区

前川環線23号区のCBO1

前川環線21号区のCBO1

前川環線22号区

前川環線22号区のCBO1

前川環線
21～
24号
区

前川環線

前川環線21号区

前川環線21号区のCBO43

受電停止（前川環線21.22区）

受電停止（前川環線22.23号区）

受電停止（前川環線23.24号区）

前川環線24号区のCBO2

受電停止

受電停止

前川環線23号区のCBO2

前川環線24号区

前川環線24号区のCBO44

姉崎第一環線3区間

姉崎第一環線第3区間のCBO72

姉崎第一環線第3区間のCBO2

姉崎第一環線2区間

姉崎第一環線第2区間のCBO1

姉崎第一環線第2区間のCBO2

姉崎第一環線
1～3
区間

姉崎第一環線

姉崎第一環線１区間

姉崎第一環線第1区間のCBO71

姉崎第一環線第1区間のCBO1

66kV甲2母線

木更津(変)66kV甲2母線

66kV甲3母線

２号
木更津線2L

木更津線2LのCBO32

木更津(変)66ｋＶ母線

66kV甲1母線

木更津(変)66kV甲1母線

受電停止（姉崎第一環線第1.2区間）

受電停止（姉崎第一環線第2.3区間）

木更津線

１号
木更津線1L

木更津線1LのCBO31

中袖線

１号
中袖線1L

中袖線1LのCBO57

２号
中袖線2L

中袖線2LのCBO58

木更津(変)66kV甲3母線

新袖ケ浦(変)
66ｋ
Ｖ母
線

66kV甲母線

66kV乙母線

66kVﾌﾞｽﾀｲO60

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社


